

Informe Resumido

Datos Básicos del Proyecto

Agencia Ejecutora (AE):	FONDO HONDURENO DE INVERSION SOCIAL
Sector:	SOCIAL INVESTMENT
Número(s) de Préstamo:	1478/SF-HO
Etapas:	Approved
Tipo de Operación:	INV - Inversión
Operación(es) Relacionada(s):	
Subtipo de Operación:	PFM - Proyecto de Fases Múltiples

Fondos Disponibles (US\$)

Monto Aprobado Actual:	34.974.979,47
Monto Desembolsado a la fecha:	26.131.533,77
% Desembolsado:	74,71
Saldo:	8.843.445,70

Costo total y Fuente

BID Original:	35.000.000,00
Actual BID:	34.974.979,47
Pari-passu:	97,16
Co-financiamiento/País:	3.900.000,00
Estimado Original:	38.900.000,00
Período de Amortización (meses):	354




Categoría de Impacto Ambiental y Social del Proyecto

Reformulación


Validación

Categoría de Impacto Ambiental y Social del Proyecto: B () ¿El objetivo (s) del proyecto fue reformulado?

Validado por el Jefe de División: Apr 12, 2011
Validado por Representante de País: Apr 15, 2011



Progreso Acumulado al 2010



Resultados

Resultado: Contribuir a mejorar las condiciones de vida de la población más pobre, brindándole mayor acceso a servicios sociales básicos sostenibles con participación comunitaria.

Indicador	Unidad de Medida	Línea de base	Año Línea de base		2009	Fin de Proyecto
Proyectos ejecutados bajo las modalidades centralizada y descentralizada de forma satisfactoria	Porcentaje	90,00		P A	90,00	0,00
Los hogares beneficiados del programa consideran satisfactorias las instalaciones o la calidad de las obras recibidas	Porcentaje	80,00	2006	P A	80,00	80,00

Resultado: Mejoramiento de la gestión municipal y local

Indicador	Unidad de Medida	Línea de base	Año Línea de base		2009	Fin de Proyecto
Municipios con PATMUNIS implementados y con mejoras en las áreas de intervención	PATMUNIS	40,00	2008	P A	40,00 40,00	0,00
Proyectos INNOVAR ejecutados exitosamente mediante fondos concursables	Proyectos Innovar (binario)	15,00	200	P A	19,00 18,00	0,00

Productos: Progreso Físico y Financiero Anual 2010

Descripción	Unidad de medida	Físico				Financiero			
		Planeado	Actual	Unidades Acumuladas	Unidades FDP	Planeado	Actual	Costos Acumulados	Costos FDP
Ejecucion de Planes de Inversion Social con apoyo comunitario									
Obras sociales de salud, educacion, agua y saneamiento mejoradas o ampliadas	Obras	110,00	13,00		943,00	11.000.000,00	4.214.533,00		27.908.246,00
Programas de Capacitacion en mantenimieto preventivo desarrollados	Programas		200,00		81,00		271.130,00		540.128,00
Municipalidades fortalecidas en temas de finanzas, administracion, planificacion municipal, gestion medio ambiental, catastros y modernizacion de servicios municipales									
Planes de Asistencia Tecnica Municipal desarrollados (PATMUNI)	Municipios				44,00		1.010.047,00		4.980.079,00
Proyectos innovadores (INNOVAR) ejecutados	Proyectos				18,00		72.637,00		1.459.705,00
Mejora de la Gestion Local y Procesos de Descentralizacion Fortalecidos									
Planes de Fortalecimiento Institucional implementados	Planes	1,00			2,00		390.182,00		865.202,93
Evaluación de intermedia y de Impacto desarrollada	evaluaciones	2,00			5,00				620.000,00
Auditorias									
Gestion del Programa									
TOTAL						11.000.000,00	5.958.529,00		36.373.360,93