




## Informe Resumido

Datos Básicos del Proyecto		Fondos Disponibles (US\$)	Costo total y Fuente
Agencia Ejecutora (AE):	BANCO NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, SNC		
Sector:	TRADE-TRADE FINANCING		
Número(s) de Préstamo:	1677/OC-ME	Monto Aprobado Actual: 9.538.475,77	BID Original: 100.000.000,00
Etapas:	Approved	Monto Desembolsado a la fecha: 9.538.475,77	Actual BID: 9.538.475,77
Tipo de Operación:	INV - Inversión	% Desembolsado: 100,00	Pari-passu: 100,00
Operación(es) Relacionada(s):		Saldo:	Co-financiamiento/País: 100.000.000,00
Subtipo de Operación:	ESP - Inversión Específica		Estimado Original: 200.000.000,00
			Período de Amortización (meses): 180

Categoría de Impacto Ambiental y Social del Proyecto	Reformulación	Validación
Categoría de Impacto Ambiental y Social del Proyecto: B	( ) ¿El objetivo (s) del proyecto fue reformulado?	Validado por el Jefe de División: Apr 15, 2011 Validado por Representante de País: Apr 27, 2011



**Progreso Acumulado al 2010**

## Progreso Acumulado



## Resultados

<b>Resultado:</b>	Los objetivos del Programa son ayudar a promover la diversificación y el aumento de las exportaciones realizadas por Pequeñas y Medianas Empresas (PyMEXs) o con el apoyo de las mismas, facilitándoles el acceso al financiamiento.
-------------------	--

Indicador	Unidad de Medida	Línea de base	Año Línea de base		2007	2009	Fin de Proyecto
Numero de financiamientos canalizados a las PyMEXs por las IFIs participantes aumentados.	Numero de creditos a Pymex			P A	125,00	700,00	700,00

<b>Resultado:</b>	El propósito es aumentar el acceso de las PyMEXs al financiamiento a través de operaciones de segundo piso de BANCOMEXT con IFIs bancarias y no bancarias.
-------------------	--

Indicador	Unidad de Medida	Línea de base	Año Línea de base		2007	2009	Fin de Proyecto
Numero de IFIs que proveen financiamiento a PyMEX con recursos del proyecto.	Numero de IFIs que proveen financiamiento			P A	2,00	9,00	9,00

## INFORME DE SEGUIMIENTO DE PROGRESO

ME0240 - Financiamiento para Pequeños Exportadores  
2010 2º período con cierre al (31-Mar-2011)

Banco Interamericano de Desarrollo - BID

Oficina de Planificación Estratégica y Efectividad en el Desarrollo  
Última Actualización del PMR: 08/10/2010

### Productos: Progreso Físico y Financiero Anual 2010

Descripción	Unidad de medida	Físico				Financiero			
		Planeado	Actual	Unidades Acumuladas	Unidades FDP	Planeado	Actual	Costos Acumulados	Costos FDP
<b>Componente de Crédito.</b>									
Componente de Crédito.									
<b>Componente de Asistencia Técnica.</b>									
Componente de Asistencia Técnica.									
<b>TOTAL</b>									