



Informe Resumido

Datos Básicos del Proyecto		Fondos Disponibles (US\$)	Costo total y Fuente
Agencia Ejecutora (AE):	MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS		
Sector:	SOCIAL INVESTMENT-SOCIAL INCLUSION		
Número(s) de Préstamo:	2374/OC-PE	Monto Aprobado Actual: 6.000.000,00	BID Original: 6.000.000,00
Etapas:	Approved	Monto Desembolsado a la fecha:	Actual BID: 6.000.000,00
Tipo de Operación:	INV - Inversión	% Desembolsado:	Pari-passu:
Operación(es) Relacionada(s):	PE-T1229, RG-P1400	Saldo: 6.000.000,00	Co-financiamiento/País: 2.500.000,00
Subtipo de Operación:	TCR - Cooperación Técnica Préstamo		Estimado Original: 8.500.000,00
			Período de Amortización (meses): 258

Categoría de Impacto Ambiental y Social del Proyecto	Reformulación	Validación
Categoría de Impacto Ambiental y Social del Proyecto: B	() ¿El objetivo (s) del proyecto fue reformulado?	Validado por el Jefe de División: Mar 25, 2011 Validado por Representante de País: Mar 25, 2011



Progreso Acumulado al 2010

Progreso Acumulado



Resultados

Resultado:	Adopción por parte del Programa Juntos en sus procesos universales de mecanismos de mejora incentivo a uso de servicios de salud y educación por parte de la población beneficiaria
-------------------	---

Indicador	Unidad de Medida	Línea de base	Año Línea de base		2013	Fin de Proyecto
Mecanismos de mejor incentivo al uso de servicios de salud y educación por parte de la población beneficiaria, implementados.	mecanismo		2009	P A	2,00	2,00

Resultado:	Mejora de la eficiencia de los procedimientos internos del Seguro Integral de Salud
-------------------	---

Indicador	Unidad de Medida	Línea de base	Año Línea de base		2013	Fin de Proyecto
Transacciones afiliados al SIS realizadas en línea	por ciento	10,00	2009	P A	80,00	80,00

Resultado:	Rediseño de la Ley MYPE sobre la base de la evidencia generada por el sistema de monitoreo y evaluación, la evaluación de impacto de la ley y la evaluación de programas piloto de inserción de trabajadores informales a empresas formales.
-------------------	--

Indicador	Unidad de Medida	Línea de base	Año Línea de base		2013	Fin de Proyecto
Propuesta de rediseño de la Ley MYPE, realizada.	Ley		2009	P A	1,00	1,00

Resultado:	Reducción en la filtración de beneficiarios no pobres del SIS en Lima Metropolitana.
-------------------	--

Indicador	Unidad de Medida	Línea de base	Año Línea de base		2013	Fin de Proyecto
Beneficiarios no pobres del SIS en Lima Metropolitana	por ciento	68,00	2009	P A	55,00	55,00

Productos: Progreso Físico y Financiero Anual 2010

Descripción	Unidad de medida	Físico				Financiero			
		Planeado	Actual	Unidades Acumuladas	Unidades FDP	Planeado	Actual	Costos Acumulados	Costos FDP
Apoyo a la promoción de capital humano del lado de la demanda (Transferencias Monetarias Condicionadas ¿ Programa JUNTOS)									
Piloto de aplicación de nuevas tecnologías a través de telefonía celular y/o PDA (personal digital assistants) para la recolección y transmisión de data sobre la utilización de servicios de salud y educación, implementado.	piloto				1,00				574.660,00
Evaluación de distintas esquemas de pago diferenciado para mejorar los incentivos de utilización de servicios, realizadas.	evaluación				1,00				291.036,00
Estrategia de información y comunicación, implementada.	estrategia				1,00				104.304,00
Fortalecimiento de la acumulación de capital humano del lado de la oferta (Seguro Integral de Salud ¿ SIS)									
Asistencia técnica al en cuanto al mejoramiento de procesos críticos de asegurador, realizada.	productos de asesoría				3,00				230.000,00
Estudio actuarial del SIS bajo el escenario PEAS, finalizado.	estudio				1,00				140.000,00
Sistema de Almacenamiento de Datos, adquirido.	Sistema				1,00				450.000,00
Mejoramiento de las iniciativas para la formalización y creación de oportunidades.									
Evaluación de impacto de la Ley MYPE sobre formalización empresarial, crecimiento de las empresas y formalización de los trabajadores, finalizada.	evaluacion				1,00				200.000,00
Sistema de monitoreo y evaluación de la Ley, en funcionamiento.	sistema				1,00				100.000,00
Programas piloto destinados a promover la inserción de trabajadores informales a empresas formales, realizada.	piloto				3,00				400.000,00
Consolidación del sistema de focalización de hogares (SISFOH)									
Dos millones de hogares en 158 distritos de 20 ciudades, re-empadronados con la Ficha Socioeconómica Única del SISFOH.	hogares				2.000.000,00				5.196.428,00
Padron General de Hogares (PGH) del SISFOH, actualizado permanentemente.	hogares				500.000,00				288.572,00

INFORME DE SEGUIMIENTO DE PROGRESO

PE-L1100 - Apoyo al Programa de Reformas de los Sectores Sociales
2010 2º período con cierre al (31-Mar-2011)

Banco Interamericano de Desarrollo - BID

Oficina de Planificación Estratégica y Efectividad en el Desarrollo
Última Actualización del PMR: 24/03/2011

Descripción	Unidad de medida	Físico				Financiero			
		Planeado	Actual	Unidades Acumuladas	Unidades FDP	Planeado	Actual	Costos Acumulados	Costos FDP
Usuarios (municipios y programas sociales) para el fortalecimiento del SISFOH, capacitados	municipios/ programas sociales				300,00				10.000,00
Administracion									
TOTAL									7.985.000,00