





## Informe Resumido

Datos Básicos del Proyecto		Fondos Disponibles (US\$)	Costo total y Fuente
Agencia Ejecutora (AE):	MINISTERIO PUBLICO		
Sector:	REFORM / MODERNIZATION OF THE STATE-MODERNIZATION & ADMINIST OF JUSTICE		
Número(s) de Préstamo:	1362/OC-VE	Monto Aprobado Actual: 52.512.976,03	BID Original: 75.000.000,00
Etapas:	Approved	Monto Desembolsado a la fecha: 52.512.976,03	Actual BID: 52.512.976,03
Tipo de Operación:	INV - Inversión	% Desembolsado: 100,00	Pari-passu: 76,82
Operación(es) Relacionada(s):		Saldo:	Co-financiamiento/País: 57.000.000,00
Subtipo de Operación:	ESP - Inversión Específica		Estimado Original: 132.000.000,00
			Período de Amortización (meses): 162

Categoría de Impacto Ambiental y Social del Proyecto	Reformulación	Validación
Categoría de Impacto Ambiental y Social del Proyecto: B	( ) ¿El objetivo (s) del proyecto fue reformulado?	Validado por el Jefe de División: Apr 15, 2011 Validado por Representante de País: Apr 26, 2011



## Progreso Acumulado al 2010



## Resultados

<b>Resultado:</b>	1.MINISTERIO PUBLICO: Fortalecer al Ministerio Público en su capacidad de cumplir con las funciones de investigar y ejercer la acción penal, a través de sus representaciones fiscales en el ámbito nacional.
<b>Supuestos:</b>	Compromiso del MP con la reforma, se mantiene.
<b>Observaciones:</b>	El Subprograma del MP (Fiscalía) terminó en 2009.

Indicador	Unidad de Medida	Línea de base	Año Línea de base		2006	2008	2009	Fin de Proyecto
Creación de nuevos despachos fiscales para satisfacer la demanda de servicios de los ciudadanos.	Nuevos despachos fiscales	150,00	2001	P	30,00		280,00	280,00
				A	100,00	52,00	332,00	
Eficiencia en tratamiento de casos.	Relación de casos evacuados/ casos ingresados	17,00	2001	P			75,00	75,00
				A	50,00	131,00	75,00	
Creación de Oficinas de Atención al Ciudadano.	Oficinas creadas.	1,00	2001	P				8,00
				A	7,00	12,00	5,00	

<b>Resultado:</b>	2. CICPC: Mejorar la capacidad del CICPC para desarrollar procesos de investigación de delitos con mayor eficacia y eficiencia, oportunamente y con apego al marco jurídico vigente.
<b>Supuestos:</b>	Se mantiene compromiso de la alta dirección del CICPC con la reforma.

Indicador	Unidad de Medida	Línea de base	Año Línea de base		2006	2008	2009	Fin de Proyecto
Gestión del CICPC mejorada mediante fortalecimiento institucional, disponibilidad de nuevas tecnologías y mayor conocimiento del personal.	Casos resueltos	85.509,00		P			60,00	0,00
				A	205.913,00	391.756,00	205.715,00	

<b>Resultado:</b>	3.SISTEMA PENITENCIARIO: Brindar un "Servicio Penitenciario" más humano y eficiente.
<b>Supuestos:</b>	Compromiso institucional y de la alta dirección de la DGCRR y el MIJ en el proceso de reforma, se mantiene.

Indicador	Unidad de Medida	Línea de base	Año Línea de base		2006	2008	2009	Fin de Proyecto
Reclusos objeto de evaluación técnico-psicosocial para optar a alguna medida alternativa de cumplimiento de pena, como consecuencia de trato más humano.	Reclusos.			P	100,00	200,00	100,00	0,00
				A		9.319,00	9.319,00	

**Productos: Progreso Físico y Financiero Anual 2010**

Descripción	Unidad de medida	Físico				Financiero			
		Planeado	Actual	Unidades Acumuladas	Unidades FDP	Planeado	Actual	Costos Acumulados	Costos FDP
<b>1. FORTALECIMIENTO DEL MINISTERIO INTERIOR Y JUSTICIA</b>									
CUERPO TECNICO DE POLICIA JUDICIAL, fortalecido.	%		85,00		100,00	14.312.000,00	6.751.338,65		32.525.604,72
<b>2. MODERNIZACION DEL MINISTERIO PUBLICO</b>									
MODERNIZACION DEL MINISTERIO PUBLICO	%		100,00		100,00				31.769.388,66
<b>3. FORTALECIMIENTO DEL MINISTERIO INTERIOR Y JUSTICIA</b>									
SISTEMA PENITENCIARIO MODERNIZADO	%		60,00		100,00	7.427.000,00	8.193.940,31		41.295.916,22
<b>4. COSTOS FINANCIEROS, DE ADMINISTRACIÓN, AUDITORIA E IMPREVISTOS</b>									
<b>TOTAL</b>						<b>21.739.000,00</b>	<b>14.945.278,96</b>		<b>105.590.909,60</b>