





Summary Report

Basic Data		Available Funds (US\$)		Total Cost and Source	
Executing Agency (EA):	INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS APLICASAS				
Sector:	REFORM / MODERNIZATION OF THE STATE-PLANNING AND STATE REFORM				
Loan Number(s):	1841/OC-BR	Current Approved Amount:	7.150.000,00	Original IDB:	7.150.000,00
Stage:	Approved	Disbursed Amount to Date:	428.926,19	Current IDB:	7.150.000,00
Operation Type:	INV - Investment	% Disbursed:	6,00	Pari-passu:	82,50
Related Operation(s):		Balance:	6.721.073,81	Co-Financing/Country:	1.650.000,00
Operation Subtype:	TCR - Technical Cooperation Loan			Original Estimate:	8.800.000,00
				Amortization Period (months):	174

Project Environmental and Social Impact Category	Reformulation	Validation
Project Environmental and Social Impact Category: B	() Was the objective(s) of this project reformulated?	Validated by Division Chief: Mar 28, 2011 Validated by Country Representative: Apr 19, 2011



Accumulated Progress as of 2010



Outcomes

Outcome:	Proyectos que fortalezcan la capacidad de investigación, la formulación, el acompañamiento y la evaluación de las políticas públicas desarrollados.
-----------------	---

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2014	End of project
Proyectos estructuradores realizados y publicados	Proyectos		2009	P A	25,00	25,00

Outcome:	Cooperación con investigadores y entidades nacionales e internacionales fortalecidos
-----------------	--

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2014	End of project
Número de estudios realizados en coautoría o orientados.	Estudios		2009	P A	20,00	20,00

Outcome:	Desempeño del programa conforme a lo planeado y con buena ejecución tanto financiera como de consecución de los objetivos del programa
-----------------	--

Outputs: 2010 Annual Physical and Financial Progress 2010

Description	Unit of Measure	Physical				Financial			
		Planned	Actual	Accumulated units	EOP units	Planned	Actual	Accumulated costs	EOP costs
Desarrollo de Proyectos Estructuradores									
Ampliación del Proyecto Brasil: El Estado de una Nación	Proyectos realizados	1,00			2,00	1.052.861,04			1.507.500,00
Concepción y ejecución de otros proyectos estructuradores	Proyectos				20,00				3.502.200,00
Cooperación e intercambio nacional e internacional									
Intercambio de investigadores visitantes y especialistas.	Intercambios	2,00	1,00		10,00	391.825,62			476.548,62
Participación de técnicos en congresos y eventos científicos	Técnicos				20,00				92.862,00
Apoyo a la ejecución del Foro Nacional	Evento				4,00				757.124,38
Desarrollo institucional									
Plan de Desarrollo Institucional implantado	Modelo				1,00		20.000,00		180.195,00
Programa de Desarrollo de Competencias en conformidad con la planificación estratégica de IPEA	Programa				1,00				313.075,00
Nuevo Modelo de Gestión del Conocimiento	Modelo				1,00				179.550,00
Nuevo Modelo de Gestión de Proyectos de Investigación	Modelo				1,00				218.750,00
Modelo de gestión de la tecnología de información (TI) y adquisición de equipos y software para la modernización del aparato tecnológico	Modelo				1,00				539.430,00
Modelo de Comunicación y Disseminación de la Producción para el gran público	Modelo				1,00				88.750,00
Administración general y gastos indirectos									
TOTAL						1.444.686,66	20.000,00		7.855.985,00