





Relatório Resumido

Dados Gerais	Fundos Disponíveis (US\$)	Custo Total e Fonte
Executor: SUBSECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL-MINTER		
Sector: URBAN DEVELOPMENT AND HOUSING-INFRASTRUCTURE AND HISTORIC SITES		
Número da Operação: 1952/OC-CH	Atual: 80.000.000,00	Original BID: 80.000.000,00
Estágio: Approved	Desembolsado: 16.000.000,00	Corrente BID: 80.000.000,00
Tipo Operação: INV - Investimento	% Desembolsado: 20,00	Pari-passu: 100,00
Operação Relacionada: CH-L1018, CH-L1025, CH-L1026, CH-X1001, CH-L1033	Saldo: 64.000.000,00	Cofinanciamento/País: 20.000.000,00
Subtipo de Operação: CLP - Project Using a CCLIP (Conditional Credit Line Investment Projects)		Original Estimado: 100.000.000,00
		Período de Amortização (meses): 48

Categoria do impacto social	Reformulação	Validação
Categoria do impacto social: B	() Os objetivos do projeto foram reformulados?	Validado pelo Chefe de Divisão: Apr 28, 2011 Validado pelo Representante do País: Apr 29, 2011



Progresso Acumulado até 2010



Resultados

Resultado:	Bienes patrimoniales puestos en uso para contribuir al desarrollo de las regiones
-------------------	---

Indicador	Unidade Medida	Linha Base	Ano Linha Base		2009	2010	2011	2012	2013	Final do Projeto
Carteras regionales plurianuales de inversiones en puesta en valor del patrimonio validadas por el Gobierno Regional (GORE) respectivo	Carteras regionales validadas por año		2007	P		8,00			15,00	15,00
				A	8,00	15,00			15,00	
Los activos patrimoniales puestos en valor con recursos del Programa tienen en funcionamiento mecanismos de gestión que garantizan la sostenibilidad .	%		2007	P		30,00	20,00	20,00	10,00	80,00
				A						
La población del entorno de los bienes patrimoniales beneficiados por el programa valora positivamente las inversiones .	%		2007	P			10,00	10,00	10,00	30,00
				A						
Metodología de evaluación de proyectos de puesta en valor aprobada por MIDEPLAN	Metodología		2007	P					1,00	1,00
				A						

Produtos: Progresso Físico e Financeiro Anual 2010

Descrição	Unidade de medida	Físico				Financeiro			
		Planejado	Atual	Unidades Acumuladas	Unidades FDP	Planejado	Atual	Custos Acumulados	Custos FDP
Protección y puesta en valor del patrimonio									
Bienes patrimoniales en uso	bienes patrimoniales								
Fortalecimiento institucional									
Planes de gestión de bienes patrimoniales puestos en vigencia	Planes de gestión								
Metodología de evaluación elaborada	Metodología				1,00				
Fomento de conocimiento y valoración del patrimonio									
Artículos de prensa sobre valores patrimoniales publicados	Artículos	10,00	12,00		50,00				
TOTAL									