





Summary Report

Basic Data		Available Funds (US\$)		Total Cost and Source	
Executing Agency (EA):	SUBSECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL-MINTER				
Sector:	URBAN DEVELOPMENT AND HOUSING-INFRASTRUCTURE AND HISTORIC SITES				
Loan Number(s):	1952/OC-CH	Current Approved Amount:	80.000.000,00	Original IDB:	80.000.000,00
Stage:	Approved	Disbursed Amount to Date:	16.000.000,00	Current IDB:	80.000.000,00
Operation Type:	INV - Investment	% Disbursed:	20,00	Pari-passu:	100,00
Related Operation(s):	CH-L1018, CH-L1025, CH-L1026, CH-X1001, CH-L1033	Balance:	64.000.000,00	Co-Financing/Country:	20.000.000,00
Operation Subtype:	CLP - Project Using a CCLIP (Conditional Credit Line Investment Projects)			Original Estimate:	100.000.000,00
				Amortization Period (months):	48

Project Environmental and Social Impact Category	Reformulation	Validation
Project Environmental and Social Impact Category: B	() Was the objective(s) of this project reformulated?	Validated by Division Chief: Apr 28, 2011 Validated by Country Representative: Apr 29, 2011



Accumulated Progress as of 2010



Outcomes

Outcome:	Bienes patrimoniales puestos en uso para contribuir al desarrollo de las regiones
-----------------	---

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2009	2010	2011	2012	2013	End of project
Cartas regionales plurianuales de inversiones en puesta en valor del patrimonio validadas por el Gobierno Regional (GORE) respectivo	Cartas regionales validadas por año		2007	P		8,00			15,00	15,00
				A	8,00	15,00			15,00	
Los activos patrimoniales puestos en valor con recursos del Programa tienen en funcionamiento mecanismos de gestión que garantizan la sostenibilidad .	%		2007	P		30,00	20,00	20,00	10,00	80,00
				A						
La población del entorno de los bienes patrimoniales beneficiados por el programa valora positivamente las inversiones .	%		2007	P			10,00	10,00	10,00	30,00
				A						
Metodología de evaluación de proyectos de puesta en valor aprobada por MIDEPLAN	Metodología		2007	P					1,00	1,00
				A						

Outputs: 2010 Annual Physical and Financial Progress 2010

Description	Unit of Measure	Physical				Financial			
		Planned	Actual	Accumulated units	EOP units	Planned	Actual	Accumulated costs	EOP costs
Protección y puesta en valor del patrimonio									
Bienes patrimoniales en uso	bienes patrimoniales								
Fortalecimiento institucional									
Planes de gestión de bienes patrimoniales puestos en vigencia	Planes de gestión								
Metodología de evaluación elaborada	Metodología				1,00				
Fomento de conocimiento y valoración del patrimonio									
Artículos de prensa sobre valores patrimoniales publicados	Artículos	10,00	12,00		50,00				
TOTAL									