





Summary Report

Basic Data		Available Funds (US\$)		Total Cost and Source	
Executing Agency (EA):	MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS AGRICOLAS				
Sector:	AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT				
Loan Number(s):	1153/OC-GU	Current Approved Amount:	29.540.443,19	Original IDB:	33.000.000,00
Stage:	Approved	Disbursed Amount to Date:	29.540.443,19	Current IDB:	29.540.443,19
Operation Type:	INV - Investment	% Disbursed:	100,00	Pari-passu:	75,20
Related Operation(s):	GU0138, TC9804479, TC9901006, TC9901042	Balance:		Co-Financing/Country:	9.000.000,00
Operation Subtype:	ESP - Specific Investment Operation			Original Estimate:	42.000.000,00
				Amortization Period (months):	174

Project Environmental and Social Impact Category	Reformulation	Validation
Project Environmental and Social Impact Category: B	() Was the objective(s) of this project reformulated?	Validated by Division Chief: Mar 31, 2011 Validated by Country Representative: Apr 11, 2011



Accumulated Progress as of 2010



Outcomes

Outcome: 1. Se aumentan la información tecnológica y científica para mejorar la producción agrícola.

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2004	2005	2007	2008	End of project
Los resultados de los proyectos de investigación son publicados y difundidos	publicaciones			P A			36,00	110,00 36,00	110,00

Outcome: 2. Servicios fitozoosanitarios fortalecidos, asegurando la calidad e inocuidad de los alimentos, para contribuir a la competitividad del sector.

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2004	2005	2007	2008	End of project
Sistema integrado de vigilancia fitozoosanitaria operando.	sistema			P A			1,00 1,00	1,00 1,00	1,00
Se reducen las intercepciones de plagas en los productos agropecuarios que se exportan de Guatemala a los Estados Unidos.	intercepciones	400,00		P A				200,00	200,00

Outcome: 3. Se mejora la conservación y manejo forestal en las zonas de recarga hídrica del altiplano central y occidental del país.

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2004	2005	2007	2008	End of project
Se generan servicios ambientales relacionados con la conservación y manejo áreas con bosques naturales	hectáreas			P A		33.400,00 33.400,00	33.400,00	33.400,00	50.000,00

Outcome: 4. Se contribuye a la gestión integrada de los recursos hídricos a partir de una mejora en las condiciones de una política pública.

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2004	2005	2007	2008	End of project
Existe una política hídrica gubernamental.	política			P A			1,00 1,00	1,00 1,00	1,00

Outcome: 5. El manejo más eficiente del marco regulatorio del comercio exterior permite bajar los costos de transacción en la exportación.

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2004	2005	2007	2008	End of project
Reducción porcentual de los costos y en tiempo del proceso de autorización de exportaciones con la implementación de la Ventanilla Unica para Exportaciones (VUPE), en comparación con los niveles vigentes previo a la delegación de la VUPE a AGEXPRONT.	%			P A	90,00	20,00 90,00			0,00

Outcome: 6. Administración de los contingentes arancelarios de importación, operando con transparencia.

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2004	2005	2007	2008	End of project
Se importan con mayor transparencia los 22 productos controlados por	productos			P				22,00	22,00



PROGRESS MONITORING REPORT

GU0070 - Food & Agriculture Sector Program
2010 2º period with closure up to(31-Mar-2011)

Inter-American Development Bank - IDB

Office of Strategic Planning and Development Effectiveness

Last Update: 31/03/2011

los contingentes arancelarios.

A								
---	--	--	--	--	--	--	--	--

Outputs: 2010 Annual Physical and Financial Progress 2010

Description	Unit of Measure	Physical				Financial			
		Planned	Actual	Accumulated units	EOP units	Planned	Actual	Accumulated costs	EOP costs
7. Emergencia									
7. Emergencia						1.300.000,00			1.300.000,00
2. Servicios Públicos Fitozoosanitarios e Inocuidad de Alimentos									
2. Servicios Públicos Fitozoosanitarios e Inocuidad de Alimentos									
4. Plan de Manejo Integral de Recursos Hídricos									
4. Plan de Manejo Integral de Recursos Hídricos									
1. Fondo Competitivo de Desarrollo Tecnológico Agroalimentario (AGROCYT)									
1. Fondo Competitivo de Desarrollo Tecnológico Agroalimentario (AGROCYT)									
5. Ventanilla Unica para Exportaciones (VUPE)									
5. Ventanilla Unica para Exportaciones (VUPE)									
6. Administración de Regulaciones y Negociaciones Comerciales									
6. Administración de Regulaciones y Negociaciones Comerciales									
3. Programa Piloto de Apoyos Forestales Directos									
3. Programa Piloto de Apoyos Forestales Directos									
TOTAL						1.300.000,00			1.300.000,00