





## Summary Report

Basic Data		Available Funds (US\$)		Total Cost and Source	
Executing Agency (EA):	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL				
Sector:	SOCIAL INVESTMENT-SOCIAL INCLUSION				
Loan Number(s):	2425/OC-ME	Current Approved Amount:	800.000.000,00	Original IDB:	800.000.000,00
Stage:	Approved	Disbursed Amount to Date:		Current IDB:	800.000.000,00
Operation Type:	INV - Investment	% Disbursed:		Pari-passu:	
Related Operation(s):	ME-L1052, ME-X1007, ME-L1067, ME-P1114, ME-T1159, RG-P1400	Balance:	800.000.000,00	Co-Financing/Country:	
Operation Subtype:	CLP - Project Using a CCLIP (Conditional Credit Line Investment Projects)			Original Estimate:	800.000.000,00
				Amortization Period (months):	

Project Environmental and Social Impact Category		Reformulation	Validation	
Project Environmental and Social Impact Category:	B	( ) Was the objective(s) of this project reformulated?	Validated by Division Chief:	Apr 14, 2011
			Validated by Country Representative:	Apr 27, 2011



**Accumulated Progress as of 2010**



## Outcomes

<b>Outcome:</b>	Beneficiarios de Oportunidades incrementan su nivel de escolaridad.
<b>Comments:</b>	Este indicador podría modificarse para ser específico a zonas urbanas en un próximo taller de arranque.

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2012	End of project
Porcentaje de becarios de Oportunidades que terminaron la secundaria (9 grados), con respecto a la población beneficiaria en edad par aterminar dicho nivel (15 años).	Porcentaje	63,19	2009	P A	67,92	67,92

<b>Outcome:</b>	Beneficiarios de Oportunidades mejoran su estado nutricional a edad temprana
<b>Comments:</b>	Este indicador podría sufrir cambios en un próximo taller de arranque, para reflejar que sobrepeso es una dimensión crítica de estado nutricional en zonas urbanas.

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2012	End of project
Porcentaje de niños y niñas beneficiarios de Oportunidades de entre 0 y 59 meses de edad con puntaje estandarizado de talla para la edad menor a dos desviaciones estándares por debajo de la media de referencia, con respecto al total de niños beneficiarios en ese grupo de edad.	Porcentaje	27,00	2006	P A	23,46	23,46

## Outputs: 2010 Annual Physical and Financial Progress 2010

Description	Unit of Measure	Physical				Financial			
		Planned	Actual	Accumulated units	EOP units	Planned	Actual	Accumulated costs	EOP costs
<b>Incentivos al uso de servicios de educación, salud y nutrición</b>									
Número equivalente anualizado de integrantes de hogares urbanos que reciben los apoyos de Oportunidades con el financiamiento de esta operación.	Personas				4.801.734,00				798.380.000,00
<b>Evaluaciones de impacto de las innovaciones urbanas en salud y nutrición</b>									
Evaluación de impacto del Modelo Alternativo de Salud (MAS) presentado al Comité Técnico de Oportunidades.	Informe				1,00				1.231.000,00
Evaluación de impacto de la Estrategia Integral de Atención a la Nutrición (EslAN) presentado al Comité Técnico de Oportunidades.	Informe				1,00				385.000,00
<b>TOTAL</b>									<b>799.996.000,00</b>