





Summary Report

Basic Data		Available Funds (US\$)		Total Cost and Source	
Executing Agency (EA):	Autoridad de Recursos Acuáticos de Panamá				
Sector:	ENVIRONMENT AND NATURAL DISASTERS-WATER RESOURCE MANAGEMENT				
Loan Number(s):	1724/OC-PN	Current Approved Amount:	5.000.000,00	Original IDB:	5.000.000,00
Stage:	Approved	Disbursed Amount to Date:	3.651.121,73	Current IDB:	5.000.000,00
Operation Type:	INV - Investment	% Disbursed:	73,02	Pari-passu:	92,78
Related Operation(s):		Balance:	1.348.878,27	Co-Financing/Country:	400.000,00
Operation Subtype:	SEF - Sector Facility			Original Estimate:	5.400.000,00
				Amortization Period (months):	138

Project Environmental and Social Impact Category	Reformulation	Validation
Project Environmental and Social Impact Category: B	() Was the objective(s) of this project reformulated?	Validated by Division Chief: Apr 14, 2011 Validated by Country Representative: Apr 14, 2011



Accumulated Progress as of 2010



Outcomes

Outcome:	Mejora de la capacidad de gestión de ARAP con un enfoque de manejo de los recursos marino costeros integrado.
-----------------	---

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2008	2010	End of project
Aumento en la generación de ingresos de la Dirección de Recursos Marinos y Costeros producto de una mejor gestión operativa.	US\$	950.000,00	2005	P A			1.045.000,00
Participación de ARAP en la revisión y seguimiento técnico a los Estudios de Impacto Ambiental relacionados al sector marino costero.	%	30,00	2006	P A			100,00
ARAP cuenta con acceso a información actualizada, confiable y procesada, a través de un sistema de información.	Sistema		2006	P A			1,00

Outputs: 2010 Annual Physical and Financial Progress 2010

Description	Unit of Measure	Physical				Financial			
		Planned	Actual	Accumulated units	EOP units	Planned	Actual	Accumulated costs	EOP costs
Capacidad de gestión ambiental y generación de ingresos de ARAP se ha mejorado									
La Unidad Ambiental de ARAP cuenta con instrumentos técnicos para dar seguimiento a los EIA de proyectos en zonas marino costeras.	Guías Técnicas				3,00	468.704,00	336.682,00		536.000,00
La Unidad Ambiental de ARAP cuenta con equipamiento operativo básico para dar seguimiento a los EIA de proyectos en zonas marino costeras.	Unidad				1,00	1.041.296,00	989.000,00		1.582.000,00
Capacitación de funcionarios públicos y sociedad civil relacionados con el sector marino costero en guías técnicas sobre EIA .	personas	300,00	300,00		300,00		15.000,00		42.000,00
Marco orientador para el manejo costero integrado de Panamá									
La DGOMI cuenta con un sistema nacional de monitoreo, evaluación y difusión de MCI	Sistema		1,00		1,00	400.000,00	528.000,00		907.050,00
La DGOMI convoca anualmente a la instancia intersectorial de consulta a nivel nacional sobre el MCI	reunión	1,00	1,00		4,00		6.000,00		17.750,00
Capacitación a funcionarios de ARAP en MCI	Personas				100,00	180.000,00	128.000,00		128.000,00
Eventos de sensibilización sobre manejo costero integrado son actores locales	Evento		1,00			50.000,00	49.834,00		50.000,00
Publicación de planes de acción para mamíferos marinos, tortugas, manglares y coralinos	Documento				1,00	212.200,00	49.834,00		
Reglamentación de los 200 mts de línea de lata marea	Documento		1,00		1,00		32.000,00		
Capacidad de aplicar el MCI a nivel regional fortalecido									
Planes de manejo costero integral formulados	plan		2,00		4,00	260.000,00	161.000,00		660.000,00
Proyecto piloto correspondiente a cada plan de manejo costero integrado	proyecto	3,00			4,00				
Oficinas provinciales con recursos operativos correspondiente a dichos planes.	oficinas				5,00	661.000,00	625.000,00		661.000,00
Unidades de Conservación y Vigilancia para el seguimiento de PMC en DArien, Las Perlas y Bocas del Toro	Documento de creación		3,00		3,00	108.000,00	106.000,00		108.000,00
Gestión Administrativa									
TOTAL						3.381.200,00	3.026.350,00		4.691.800,00