





## Relatório Resumido

Dados Gerais		Fundos Disponíveis (US\$)		Custo Total e Fonte	
Executor:	MINISTERIO DE PLANEAMIENTO Y COORDINACION				
Sector:	SOCIAL INVESTMENT-SOCIAL INCLUSION				
Número da Operação:	1839/SF-BO	Atual:	10.000.000,00	Original BID:	10.000.000,00
Estágio:	Approved	Desembolsado:	3.286.623,05	Corrente BID:	10.000.000,00
Tipo Operação:	INV - Investimento	% Desembolsado:	32,87	Pari-passu:	95,00
Operação Relacionada:	BO-T1045, RS-T1341	Saldo:	6.713.376,95	Cofinanciamento/País:	558.000,00
Subtipo de Operação:	INO - Innovation Operation			Original Estimado:	10.558.000,00
				Período de Amortização (meses):	354

Categoria do impacto social	Reformulação	Validação
Categoria do impacto social:	C ( ) Os objetivos do projeto foram reformulados?	Validado pelo Chefe de Divisão: Sep 20, 2011 Validado pelo Representante do País: Sep 30, 2011



## Progresso Acumulado até 2011



## Resultados

**Resultado:** Oferta de servicios integrales de salud materno-infantil con calidad y pertinencia cultural aumentada en los municipios priorizados

Indicador	Unidade Medida	Linha Base	Ano Linha Base		2011	2012	2013	Final do Projeto
Partos atendidos por personal calificado en los municipios priorizados	Personas	1.274,00	2011	P A	1.274,00	1.544,00	1.544,00	1.544,00
Partos atendidos por personal calificado sobre el total de los partos proyectados en los municipios priorizados.	Porcentaje	64,00	2011	P A	64,00	66,00	69,00	69,00

**Resultado:** Habitabilidad y higiene doméstica de hogares pobres mejorada en los municipios priorizados

Indicador	Unidade Medida	Linha Base	Ano Linha Base		2011	2012	2013	Final do Projeto
Hogares indígenas con casas nuevas	Hogares		2010	P A	2.119,00			2.119,00

## Produtos: Progresso Físico e Financeiro Anual 2011

Descrição	Unidade de medida	Físico				Financeiro			
		Planejado	Atual	Unidades Acumuladas	Unidades FDP	Planejado	Atual	Custos Acumulados	Custos FDP
<b>Componente 2.1: Inversiones para el Desarrollo Integral Comunitario (Salud)</b>									
Establecimientos de salud que cumplan con las normas de caracterización del Ministerio de Salud y Deportes	Establecimientos				50,00	815.428,00			4.638.988,00
Recursos humanos capacitados para implementar el modelo de Salud Familiar Comunitaria Intercultural	Personal				300,00	119.492,00			600.460,00
<b>Componente 2.2: Inversiones para el Desarrollo Integral Comunitario (Vivienda)</b>									
Beneficiarios elegibles con transferencias monetarias del nivel de ayudante recibidas según manual operativo	Personas	3.622,00	1.990,00		4.238,00	1.822.001,70	841.139,00		2.110.914,00
Beneficiarios elegibles con transferencias monetarias del nivel de albañil recibidas según manual operativo	Personas	1.811,00	1.003,00		2.119,00	1.214.668,00	560.759,00		1.407.276,00
Beneficiarios elegibles con capacitación aprobada en construcción, según manual operativo	Certificados de aprobación	1.300,00			1.300,00	314.385,00			314.385,00
Beneficiarios elegibles certificados en construcción, según manual operativo	Certificados de competencias	300,00			300,00	105.747,00			105.747,00
Estrategia de comunicación implementada	Informe de la estrategia	1,00			1,00	102.798,00			102.798,00
<b>Componente 3: Seguimiento, Monitoreo y Auditoría</b>									
<b>TOTAL</b>						<b>4.494.519,70</b>	<b>1.401.898,00</b>		<b>9.280.568,00</b>