





Relatório Resumido

Dados Gerais	Fundos Disponíveis (US\$)	Custo Total e Fonte
Executor: SUPREMA CORTE DE JUSTICIA		
Sector: AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT-LAND ADMINISTRATION AND REGULATION		
Número da Operação: 1799/OC-DR	Atual: 10.000.000,00	Original BID: 10.000.000,00
Estágio: Approved	Desembolsado: 8.613.548,62	Corrente BID: 10.000.000,00
Tipo Operação: INV - Investimento	% Desembolsado: 86,14	Pari-passu: 43,62
Operação Relacionada:	Saldo: 1.386.451,38	Cofinanciamento/País: 80.000,00
Subtipo de Operação: ESP - Specific Investment Operation		Original Estimado: 10.080.000,00
		Período de Amortização (meses): 252

Categoria do impacto social	Reformulação	Validação
Categoria do impacto social: B	() Os objetivos do projeto foram reformulados?	Validado pelo Chefe de Divisão: Mar 29, 2011 Validado pelo Representante do País: Apr 27, 2011



Progresso Acumulado até 2010



Resultados

Resultado:	Jurisdicción Inmobiliaria modernizada.
Suposições:	Consolidar la modernización de la Jurisdicción Inmobiliaria en forma eficiente, transparente y sostenible, contribuye a garantizar la seguridad jurídica.

Indicador	Unidade Medida	Linha Base	Ano Linha Base		2008	2009	2010	Final do Projeto
Tiempo promedio de tramites de expedientes de registro de titulos.	Días	60,00	2006	P	40,00	20,00	7,00	7,00
				A	30,00	7,00		
Tiempo promedio de tramites de autorizacion de expedientes de mensura	Días	30,00	2006	P	10,00	5,00	5,00	5,00
				A	0,50	0,50	9,00	
Tiempo promedio de calificacion tecnica de expedientes de mensura	Días	30,00	2006	P	22,00	15,00	15,00	15,00
				A	15,00	15,00		
Tiempo promedio de calificacion tecnica de expedientes de condominio	Días	30,00	2006	P	22,00	15,00	15,00	15,00
				A	10,00	10,00	7,00	
Calificacion promedio nacional de satisfaccion (ISS) del usuario en los registros intervenidos en Santo Domingo	Porcentaje	63,00	2006	P		80,00		90,00
				A		84,00		

Resultado:	Seguridad Juridica mejorada
-------------------	-----------------------------

Indicador	Unidade Medida	Linha Base	Ano Linha Base		2008	2009	2010	Final do Projeto
Registros de transferencias parciales de inmuebles	Porcentaje	100,00	2006	P				0,00
				A			100,00	
Operaciones respaldadas con certificado de titulos que generen constancias anotadas.	Porcentaje	100,00	2006	P				0,00
				A			100,00	
Tribunales de tierra que emiten constancias anotadas sobre certificado de titulo	Porcentaje	100,00	2006	P				0,00
				A			100,00	

Produtos: Progresso Físico e Financeiro Anual 2010

Descrição	Unidade de medida	Físico				Financeiro			
		Planejado	Atual	Unidades Acumuladas	Unidades FDP	Planejado	Atual	Custos Acumulados	Custos FDP
Componente 1									
SIRCEA: Sistema de Recuperación, Control y Explotación de Archivos instalado y operando.	Oficinas de Registro de Titulos		1,00		8,00	785.330,00	213.530,00		1.398.000,00
SIGAR: Sistema de Gestion y automatizacion Registra instalado y operando.	Oficinas de Registro de Titulos	3,00	3,00		9,00	1.877.770,00	2.093.000,00		3.598.000,00
SISSET: Sistema de Seguimiento de Expedientes de Tierras implantado y operando	Tribunal	4,00	3,00		10,00	2.100.000,00	987.380,00		3.310.000,00
SITRI: Sistema integrado de informacion de tierras y registros inmobiliario implementado y operando a nivel nacional	Sistema				1,00	30.890,00	7.110,00		75.000,00
SICYP: Sistema de Información Cartográfica y Parcelaria implementado	Sistema				1,00	91.570,00	125.860,00		192.000,00
Componente 2									
Reglamento de constancias anotadas aprobado por la Suprema Corte de Justicia	Reglamento				1,00	75.780,00	50.620,00		190.000,00
TOTAL						4.961.340,00	3.477.500,00		8.763.000,00