





Relatório Resumido

Dados Gerais	Fundos Disponíveis (US\$)	Custo Total e Fonte
Executor:	CASA CIVIL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DE BRASIL	
Sector:	REFORM / MODERNIZATION OF THE STATE-ETHICS IN PUBLIC MANAGEMENT	
Número da Operação:	1811/OC-BR	Atual: 3.850.000,00
Estágio:	Approved	Desembolsado: 1.854.203,10
Tipo Operação:	INV - Investimento	% Desembolsado: 48,16
Operação Relacionada:		Saldo: 1.995.796,90
Subtipo de Operação:	SEF - Sector Facility	
		Original BID: 3.850.000,00
		Corrente BID: 3.850.000,00
		Pari-passu: 57,00
		Cofinanciamento/País: 2.850.000,00
		Original Estimado: 6.700.000,00
		Período de Amortização (meses): 186

Categoria do impacto social	Reformulação	Validação
Categoria do impacto social:	C(R) () Os objetivos do projeto foram reformulados?	Validado pelo Chefe de Divisão: Sep 28, 2011 Validado pelo Representante do País: Sep 28, 2011



Progresso Acumulado até 2011



Resultados

Resultado:	Mejora de la calidad de la regulación sectorial realizada por las agencias del Gobierno Federal.
Observações:	Em decorrência do Programa, 4 agências reguladoras federais (entre 10) estão implantando análise de impacto regulatório.

Indicador	Unidade Medida	Linha Base	Ano Linha Base		2007	2008	2009	2010	2011	Acumulado 2012 - 2013	Final do Projeto
Índice Global de Competitividade - Pilar Institucional (melhoria de 10%)	Índice	3,38	2006	P				3,72	3,72	7,44	3,72
				A			3,50	3,58			
Índice Geral de Competitividade - Pilar Infra-estrutura (melhoria de 8%)	Índice	3,20	2006	P				3,46	3,46	6,92	3,45
				A			3,50	4,02			
Súbíndice de Autonomia e Transparência melhorado	Subíndice	0,19	2006	P				0,35	0,35	0,70	0,35
				A			0,26	0,25			

Produtos: Progresso Físico e Financeiro Anual 2011

Descrição	Unidade de medida	Físico				Financeiro			
		Planejado	Atual	Unidades Acumuladas	Unidades FDP	Planejado	Atual	Custos Acumulados	Custos FDP
Fortalecimento da Capacidade de Formulação e Análise de Políticas									
Pessoal capacitado em formulação e análise de políticas	Funcionários y Empresarios	1.000,00	2.042,00		550,00	500.000,00			726.580,00
Diagnóstico dos processos de formulação e análise de políticas públicas em mercados regulados	Diagnóstico	1,00			1,00	200.000,00			22.000,00
Sistema de monitoria e avaliação de políticas públicas em mercados regulados	Sistema	1,00			1,00				16.400,00
Melhoria da Coordenação e Alinhamento entre Políticas Setoriais e Processo Regulatório									
Agências com instrumentos de Coordenação e Alinhamento entre Políticas Setoriais e Processo Regulatório	Agências	3,00			6,00	200.000,00			33.216,00
Proposta de Unidade de Coordenação de assuntos regulatórios	Proposta	1,00			1,00	100.000,00			138.716,00
Proposta de instância colegiada independente de assessoramento ao Poder Executivo em temas regulatórios	Proposta	1,00			1,00	100.000,00			127.032,00
Rede governamental de melhoria regulatória	Rede	1,00			1,00	201.000,00			59.000,00
Proposta de implantação da Análise de Impacto Regulatório (AIR)	Proposta	1,00			1,00	100.000,00			42.216,00
Treinamento para funcionários que trabalham na área de regulação	programa	1,00			4,00	780.000,00	457.965,40		742.696,00
Instrumentos de gestão que apóiem acordos sobre objetivos das políticas setoriais, o desempenho das agências e a garantia de recursos	Instrumentos	1,00	18,00		3,00	100.000,00			62.560,00
Fortalecimento da Autonomia, Transparência e Desempenho das Agências Reguladoras									
Programa de capacitação em Análise de Impacto Regulatório	Programa				1,00		45.158,69		1.749.922,00
Sistema de seleção da alta gerência das agências reguladoras	Sistema				1,00				45.312,00
Mapa de risco para prevenção de irregularidades e tratamento de conflito de interesse	Mapa				1,00				63.250,00
Capacitação em processos administrativos e gestão por resultados	programa	1,00	1,00		4,00	505.000,00	24.363,36		125.128,00
Apoio aos Mecanismos para o exercício do Controle Social									

RELATÓRIO DE MONITOREIO DE PROGRESSO

BR-L1047 - Strengthening of Institutional Capacity for Regulatory Management
2011 1º período com fechamento em (30-Set-2011)

Banco Interamericano de Desenvolvimento - IDB

Escritório de Planejamento Estratégico e Efetividade no Desenvolvimento
Última Atualização do PMR: 26/09/2011

Descrição	Unidade de medida	Físico				Financeiro			
		Planejado	Atual	Unidades Acumuladas	Unidades FDP	Planejado	Atual	Custos Acumulados	Custos FDP
Realização de audiências públicas	Participantes	2.556,00	1.700,00		665,00				532.880,00
Campanha de comunicação institucional de educação em regulação	Campanha				1,00				779.000,00
Diagnóstico das capacidades institucionais dos PROCONs estaduais	Diagnóstico				1,00				15.430,00
Gestão de informação do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor	Sistema	1,00			1,00		14.401,90		366.040,00
Capacitação das Ouvidorias	Programa				1,00				52.000,00
Administração e Custos Financeiros									
Relatório de Monitoria e Avaliação	relatório	1,00	1,00		2,00	50.000,00	12.431,76		944.488,00
TOTAL						2.836.000,00	554.321,11		6.643.866,00