





Relatório Resumido

Dados Gerais		Fundos Disponíveis (US\$)		Custo Total e Fonte	
Executor:	Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales				
Sector:	REFORM / MODERNIZATION OF THE STATE-TRADE POLICIES				
Número da Operação:	1621/OC-CH	Atual:	4.724.235,99	Original BID:	5.000.000,00
Estágio:	Approved	Desembolsado:	4.724.235,99	Corrente BID:	4.724.235,99
Tipo Operação:	INV - Investimento	% Desembolsado:	100,00	Pari-passu:	80,00
Operação Relacionada:	CH-L1015	Saldo:		Cofinanciamento/País:	1.250.000,00
Subtipo de Operação:	SEF - Sector Facility			Original Estimado:	6.250.000,00
				Período de Amortização (meses):	186

Categoria do impacto social	Reformulação	Validação
Categoria do impacto social:	C(R) () Os objetivos do projeto foram reformulados?	Validado pelo Chefe de Divisão: Sep 30, 2011 Validado pelo Representante do País: Sep 30, 2011



Progresso Acumulado até 2011



Resultados

Resultado:	Capacidad institucional de la DIRECON fortalecida.
Suposições:	Existe voluntad política del gobierno para dar continuidad a la política y estrategia comercial vigente

Indicador	Unidade Medida	Linha Base	Ano Linha Base		2011	Final do Projeto
Nuevos programas pilotos de promoción de exportación ensayados	programas pilotos		2005	P	3,00	3,00
				A	3,00	
Nuevos sistemas informáticos instalados y en funcionamiento	sistemas		2005	P	5,00	5,00
				A	6,00	

Produtos: Progresso Físico e Financeiro Anual 2011

Descrição	Unidade de medida	Físico				Financeiro			
		Planejado	Atual	Unidades Acumuladas	Unidades FDP	Planejado	Atual	Custos Acumulados	Custos FDP
1. FORTALECIMIENTO DE LA ESTRUCTURA ORGANICA FUNCIONAL DE DIRECON PARA ADMINISTRAR ACUERDOS COMERCIALES									
Plan estratégico de la Direcon diseñado y en aplicación	Plan Estratégico				1,00		17.000,00		293.495,00
Capacitación de funcionarios de Direcon	Funcionarios y Empresarios		94,00		45,00		154.000,00		211.140,00
2. CUMPLIMIENTO DE ACUERDOS Y COMPROMISOS COMERCIALES									
Identificación de oportunidades de negocios	Talleres		4,00		4,00		210.682,00		486.080,00
Fondo de Estudios y Asistencia Técnica	Estudios		43,00		8,00		737.142,00		500.000,00
Sistemas informáticos para seguimiento de Acuerdos y de detección y seguimiento de controversias comerciales implantados	sistemas		2,00		2,00		233.772,00		382.930,00
3. APROVECHAMIENTO DE LAS OPORTUNIDADES QUE OFRECEN LOS ACUERDOS COMERCIALES									
Programas Pilotos de Exportación ejecutados	programas				3,00		160.170,00		418.500,00
Identificación de Clusters Exportadores Regionales (CER) de pymes	Clusters regionales		39,00		39,00		415.529,00		753.400,00
Mecanismos de sensibilización e información con la sociedad civil desarrollados	talleres		1,00		3,00		170.501,00		120.000,00
Oficinas Comerciales de ProChile en el exterior fortalecidas mediante talleres con Agregados Comerciales	talleres		7,00		6,00		292.313,00		374.350,00
4. Mejoramiento de Procesos y Tecnologías de Información.									
Nueva Plataforma informática diseñada y funcionando	Plataforma Informática				1,00		52.506,00		500.000,00
Desarrollo de nuevos sistemas informáticos específicos para las funciones de Direcon	sistemas		5,00		5,00		610.986,00		615.000,00
Incorporación de nuevos equipos informáticos y de comunicaciones.	computadores		124,00		100,00		260.140,00		220.000,00
Gerencia y administración									
TOTAL							3.314.741,00		4.874.895,00