




Relatório Resumido


Dados Gerais	Fundos Disponíveis (US\$)	Custo Total e Fonte
Executor: SUBSECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL-MINTER		
Sector: URBAN DEVELOPMENT AND HOUSING-INFRASTRUCTURE AND HISTORIC SITES		
Número da Operação: 1952/OC-CH	Atual: 80.000.000,00	Original BID: 80.000.000,00
Estágio: Approved	Desembolsado: 16.000.000,00	Corrente BID: 80.000.000,00
Tipo Operação: PDL - Performance Driven Loan	% Desembolsado: 20,00	Pari-passu: 80,00
Operação Relacionada: CH-L1018, CH-L1025, CH-L1026, CH-X1001, CH-L1033	Saldo: 64.000.000,00	Cofinanciamento/País: 20.000.000,00
Subtipo de Operação: PDL - Performance Driven Loan		Original Estimado: 100.000.000,00
		Período de Amortização (meses): 48

Categoria do impacto social	Reformulação	Validação
Categoria do impacto social: B13	() Os objetivos do projeto foram reformulados?	Validado pelo Chefe de Divisão: Sep 30, 2011 Validado pelo Representante do País: Sep 30, 2011



Progresso Acumulado até 2011

Progresso Acumulado



Resultados

Resultado:	Bienes patrimoniales puestos en uso
Observações:	Los bienes contribuirán al desarrollo de las regiones

Indicador	Unidade Medida	Linha Base	Ano Linha Base		2009	2010	2011	2012	2013	Final do Projeto
Carteras regionales plurianuales de inversión en puesta en valor del patrimonio validadas por el Gobierno Regional (GORE) respectivo	Carteras regionales		2007	P		8,00			15,00	15,00
				A	8,00	15,00			15,00	
Activos patrimoniales puestos en valor tienen en funcionamiento mecanismos de gestión que garantizan la sostenibilidad.	%		2007	P		30,00	50,00	70,00	80,00	80,00
				A						
Población del entorno de los bienes patrimoniales beneficiados por el programa valora positivamente las inversiones .	%		2007	P			10,00	20,00	30,00	30,00
				A						
Metodología de evaluación de proyectos de puesta en valor aprobada por MIDEPLAN	Metodología		2007	P					1,00	1,00
				A						

Produtos: Progresso Físico e Financeiro Anual 2011

Descrição	Unidade de medida	Físico			
		Planejado	Atual	Unidades Acumuladas	Unidades FDP
Protección y puesta en valor del patrimonio					
Obras de Bienes patrimoniales terminadas	bienes patrimoniales	32,00	21,00		55,00
Fortalecimiento institucional					
Planes de gestión de bienes patrimoniales puestos en vigencia	Planes de gestión	10,00	10,00		44,00
Metodología de evaluación elaborada	Metodología				