





Relatório Resumido

Dados Gerais	Fundos Disponíveis (US\$)	Custo Total e Fonte
Executor: Ministério do Desenvolvimento Agrário		
Sector: AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT-LAND ADMINISTRATION AND REGULATION		
Número da Operação: 1633/OC-BR	Atual: 10.800.000,00	Original BID: 10.800.000,00
Estágio: Approved	Desembolsado: 1.919.008,18	Corrente BID: 10.800.000,00
Tipo Operação: INV - Investimento	% Desembolsado: 17,77	Pari-passu: 60,00
Operação Relacionada:	Saldo: 8.880.991,82	Cofinanciamento/País: 7.200.000,00
Subtipo de Operação: ESP - Specific Investment Operation		Original Estimado: 18.000.000,00
		Período de Amortização (meses): 198

Categoria do impacto social	Reformulação	Validação
Categoria do impacto social: C(R)	() Os objetivos do projeto foram reformulados?	Validado pelo Chefe de Divisão: Sep 20, 2011 Validado pelo Representante do País: Sep 28, 2011



Progresso Acumulado até 2011



Resultados

Resultado: Processo de regularização de Terras do Governo do Brasil modernizado.

Indicador	Unidade Medida	Linha Base	Ano Linha Base		2012	Final do Projeto
Malha fundiária por município.	Município	0,01	2007	P A	80,00	80,00
Imóveis rurais de pequenos produtores atendidos no programa.	%	0,01	2007	P A	100,00	100,00

Resultado: Sistema de Regularização de Terras Nacional viabilizado.

Indicador	Unidade Medida	Linha Base	Ano Linha Base		2012	Final do Projeto
Informações da malha fundiária detalhada por estado sistematizada	%	0,01	2007	P A	100,00	100,00

Produtos: Progresso Físico e Financeiro Anual 2011

Descrição	Unidade de medida	Físico				Financeiro			
		Planejado	Atual	Unidades Acumuladas	Unidades FDP	Planejado	Atual	Custos Acumulados	Custos FDP
COMPONENTE 01: Cadastro de Terras e Regularização Fundiária									
P1: Imóveis rurais cadastrados com técnicas de geoprocessamento.	Imóveis Cadastrados	65.781,00	4.051,00		144.000,00	5.865.000,00	533.000,00		14.047.000,00
COMPONENTE 02: Fortalecimento Institucional									
P2: Estados com Agentes Públicos da área de cadatro de terras, fortalecido	Estados		0,01		5,00	878.000,00	0,01		1.896.000,00
COMPONENTE 03: Sistema de Gestão e Avaliações Intermediária e Final									
P3: Relatórios de Avaliação E Linha de Base elaborados	Relatórios		0,01		3,00	120.000,00	0,01		240.000,00
COMPONENTE 04: Outros									
TOTAL						6.863.000,00	533.000,02		16.183.000,00