





Relatório Resumido

Dados Gerais		Fundos Disponíveis (US\$)	Custo Total e Fonte
Executor:	MINISTERE DE LA SANTE PUPLIQUE ET DE LA POPULATION		
Sector:	HEALTH-HEALTH SERVICES		
Número da Operação:	1009/SF-HA;2380/GR-HA	Atual:	22.500.000,00
Estágio:	Approved	Desembolsado:	21.669.496,29
Tipo Operação:	INV - Investimento	% Desembolsado:	96,31
Operação Relacionada:	TC7901152, TC8803323	Saldo:	830.503,71
Subtipo de Operação:	ESP - Specific Investment Operation		
		Original BID:	23.330.503,71
		Corrente BID:	22.500.000,00
		Pari-passu:	90,00
		Cofinanciamento/País:	2.500.000,00
		Original Estimado:	25.830.503,71
		Período de Amortização (meses):	354

Categoria do impacto social	Reformulação	Validação
Categoria do impacto social:	C(R) (X) Os objetivos do projeto foram reformulados?	Validado pelo Chefe de Divisão: Oct 20, 2011 Validado pelo Representante do País: Oct 21, 2011



Progresso Acumulado até 2011



Resultados

Resultado:	La qualité et l'accès aux services de base assurés par les institutions sanitaires privées et publiques ont augmenté et l'efficience des services du système de santé au niveau national est améliorée
-------------------	--

Indicador	Unidade Medida	Linha Base	Ano Linha Base		2008	2009	Final do Projeto
A la fin du projet, au moins 350 000 femmes en âge de procréer et enfants de moins de 5 ans reçoivent selon les normes, le paquet de services de santé de base	Femmes et enfants			P	150.000,00	350.000,00	350.000,00
				A	140.000,00		

Produtos: Progresso Físico e Financeiro Anual 2011

Descrição	Unidade de medida	Físico				Financeiro			
		Planejado	Atual	Unidades Acumuladas	Unidades FDP	Planejado	Atual	Custos Acumulados	Custos FDP
Développement du modèle des unités communales de santé (UCS)									
Unités Communales de Santé (UCS) rehabilitated	Unités Communales de Santé				11,00				12.769.199,76
Renforcement insitutionnel du MSPP aux niveaux central et départemental									
Cadres du Ministère de la Santé Publique et de la Population (MSPP) formés	Cadres				50,00				7.038.479,00
School health strategy developed	Strategy	1,00			1,00	830.504,00			830.504,00
Viabilités, permanence et évaluation du modèle réorganisé									
Études sur les comptes nationaux de santé et sur la faisabilité de l'extension de couverture de services par la contractualisation réalisées	Études				2,00				1.598.718,00
TOTAL						830.504,00			22.236.900,76