





Relatório Resumido

Dados Gerais	Fundos Disponíveis (US\$)	Custo Total e Fonte
Executor: MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL		
Sector: SOCIAL INVESTMENT		
Número da Operação: 1867/OC-PN	Atual: 20.170.000,00	Original BID: 20.170.000,00
Estágio: Approved	Desembolsado: 7.878.833,84	Corrente BID: 20.170.000,00
Tipo Operação: INV - Investimento	% Desembolsado: 39,06	Pari-passu: 88,00
Operação Relacionada: PN-T1019	Saldo: 12.291.166,16	Cofinanciamento/País: 2.770.000,00
Subtipo de Operação: PFM - Multi-Phase Lending Project		Original Estimado: 22.940.000,00
		Período de Amortização (meses): 228

Categoria do impacto social	Reformulação	Validação
Categoria do impacto social: C	() Os objetivos do projeto foram reformulados?	Validado pelo Chefe de Divisão: Sep 20, 2011 Validado pelo Representante do País: Oct 13, 2011



Progresso Acumulado até 2011



Resultados

Resultado:	Capital humano y social de los hogares beneficiarios de la Red de Oportunidades potencializado.
Suposições:	(i) Se mantiene durante todo el periodo de ejecucion la voluntad política del GOP de respaldar la RdO; (ii) Se mantiene el compromiso sectorial de actuar de manera coordinada.
Observações:	La medición se hace sobre los hogares beneficiarios de la Red de Oportunidades.

Indicador	Unidade Medida	Linha Base	Ano Linha Base		2009	2010	2011	Final do Projeto
Prevalencia de desnutrición crónica de niños y niñas menores de 2 años.	puntos porcentuales		2008	P A		2,00	4,00	4,00
Matricula neta de preescolar.	puntos porcentuales		2008	P A		3,00		7,00
Matrícula neta de primaria.	puntos porcentuales		2008	P A		2,00		4,00
Matrícula neta de premedia.	puntos porcentuales		2008	P A		2,00		4,00
Asistencia regular a la escuela en primaria.	puntos porcentuales		2008	P A		4,00		7,00
Asistencia regular a la escuela en premedia.	puntos porcentuales		2008	P A		3,00		7,00
Hogares beneficiarios de los módulos de formación a través de un miembro adulto	Porcentaje	10,00	2008	P A	40,00 37,00	60,00	80,00	90,00
Inmunización completa para niños menores de un año.	Porcentaje	59,00	2009	P A	90,00 59,00	90,00 75,00	94,00 75,00	94,00
Cobertura de controles prenatales y postnatales adecuados para mujeres embarazadas en las comarcas.	Porcentaje	63,00	2009	P A	50,00 63,00	50,00 70,00	80,00 74,00	80,00

Resultado:	Procesos de gestión de la Red de Oportunidades efectivos.
-------------------	---

Indicador	Unidade Medida	Linha Base	Ano Linha Base		2009	2010	2011	Final do Projeto
Niños de 4 a 17 años de edad que forman parte de la Red de Oportunidades y cumplen con la co-responsabilidad de educación.	Porcentaje	74,62	2008	P A	70,00	80,00 90,00	85,00 60,00	90,00
Familias con cumplimiento de co-responsabilidades verificado.	Porcentaje de familias		2008	P A	25,00	40,00	55,00	75,00
Información sobre corresponsabilidades de miembros de hogares beneficiarios entregada por escuelas	Porcentaje de escuelas y proveedores de salud.		2008	P A	30,00	45,00 92,00	60,00 63,00	80,00
Costos administrativos como porcentaje del costo de las transferencias..	Porcentaje	16,00	2008	P A	19,00 16,00	17,00 9,00	7,00 7,00	7,00
Cobertura de la Red de Oportunidades a nivel de corregimientos.	Corregimientos	570,00	2008	P A	621,00 591,00	621,00 586,00	621,00 586,00	621,00
Cobertura de la Red de Oportunidades a nivel de personas.	Personas	288.903,00	2008	P A	397.500,00 369.723,00	397.500,00 397.659,00	397.500,00 394.749,00	75.000,00
Transferencias de efectivo direccionadas hacia los más pobres.	Porcentaje de las	97,00	2008	P	80,00	80,00	80,00	80,00

	transferencias de efectivo que son recibidas por los hogares más pobres (quintiles 1 y 2, o el 40% más pobre)			A				
Familias recertificadas.	Porcentaje de hogares beneficiarios recertificados.		2008	P		60,00	80,00	100,00
				A				
Cobertura de las transferencias para hogares en las comarcas.	Porcentaje de hogares en las comarcas que reciben transferencias (como porcentaje del número total de hogares en las comarcas)	68,00	2008	P	55,00	60,00	65,00	70,00
				A		70,00	81,00	
Información sobre corresponsabilidades de miembros de hogares beneficiarios entregada por proveedores de salud.	Porcentaje		2008	P	30,00	45,00	60,00	80,00
				A				

Resultado:	Inclusión social de los hogares de la Red de Oportunidades promovida.
-------------------	---

Indicador	Unidade Medida	Linha Base	Ano Linha Base		2009	2010	2011	Final do Projeto
Beneficiarios que conocen la oferta de servicios y las corresponsabilidades de la Red de Oportunidades.	Porcentaje	30,00	2008	P	70,00	90,00	95,00	95,00
				A				
Hogares que reciben una inducción a la Red de Oportunidades en las jurisdicciones cubiertas por la RdO.	Hogares		2008	P	50.000,00	75.000,00		0,00
				A				
Corregimientos cubiertos por la RdO que reciben acompañamiento de hogares.	Porcentaje		2008	P	30,00	60,00	100,00	100,00
				A				
Participación en los comités de familia de al menos un miembro de un hogar de las jurisdicciones (corregimientos y comarcas) incluidas en la Red de Oportunidades.	Porcentaje		2008	P	30,00	50,00	100,00	100,00
				A		55,00	73,00	

Produtos: Progresso Físico e Financeiro Anual 2011

Descrição	Unidade de medida	Físico				Financeiro			
		Planejado	Atual	Unidades Acumuladas	Unidades FDP	Planejado	Atual	Custos Acumulados	Custos FDP
Componente 1: Gestión, monitoreo y evaluación de la Red de Oportunidades.									
Sistema de Información para la Gestion (SIG) y seguimiento funcional, implementado.	Sistema				1,00	410.930,00	153.854,67		1.892.962,00
MIDES y entidades de la cadena que gestionan la Red de Oportunidades equipadas.	Entidades				17,00	1.411.440,00	1.061.548,08		4.744.814,00
Evaluaciones elaboradas (externa de impacto y operativa de procesos, procesos de verificación por muestreo del efectivo monitoreo de las corresponsabilidades).	Estudios	1,00			3,00	924.590,00			1.961.000,00
Auditorías realizadas	Informes	2,00			6,00	30.820,00	29.122,00		179.469,00
Componente 2: Inclusión social									
Familias beneficiarias con acompañamiento familiar	Familias	40.000,00			130.000,00	1.001.640,00	8.982,00		3.895.500,00
Personas registradas en la Encuesta de Vulnerabilidad Social pertenecientes a los corregimientos de la Red de Oportunidades, con tarjetas de identificación (cédulas de identidad/certificados de nacimiento) emitidas.	Persons					15.410,00	553,00		40.915,00
Estrategia de comunicación, educación e información de la Red de Oportunidades funcional	Estrategia	1,00			1,00	252.000,00	31.219,00		629.886,00
Componente 3: Fortalecimiento de la oferta de servicios de salud materno-infantil.									
Personas con el Paquete de Atención de Servicios de Salud más AIN-C, beneficiadas	Personas	180.000,00	221.003,00		210.000,00	11.733.980,00	4.340.407,00		30.704.036,00
MINSA con mecanismo de supervisión y auditoría social del PAISS+N fortalecido y funcional.	Mecanismo				1,00	203.980,00	58.999,00		526.190,00
Sistema de monitoreo y evaluación de la provisión del PAISS+N funcional	Sistema	1,00	1,00		1,00				833.130,00
Componente 4: Fortalecimiento de la capacidad del GOP de diseñar, implementar y monitorear políticas y programas sociales.									
Estrategia de Protección Social del MIDES funcional	Estrategia	1,00			1,00	97.600,00	40.797,00		522.580,00
Estructura organizacional del MIDES funcional (incluye contar con un reglamento de administración que defina claros mandatos y programas de trabajo).	Estructura				1,00	532.150,00	38.000,00		1.142.106,00
TOTAL						16.614.540,00	5.763.481,75		47.072.588,00