





## Relatório Resumido

Dados Gerais	Fundos Disponíveis (US\$)	Custo Total e Fonte
Executor: MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS		
Sector: PRIVATE SECTOR DEVELOPMENT-BUSINESS CLIMATE		
Número da Operação: 1941/OC-PN	Atual: 51.323.000,00	Original BID: 51.323.000,00
Estágio: Approved	Desembolsado: 12.335.851,32	Corrente BID: 51.323.000,00
Tipo Operação: INV - Investimento	% Desembolsado: 24,04	Pari-passu: 53,00
Operação Relacionada: PN-T1026, PN-T1032	Saldo: 38.987.148,68	Cofinanciamento/País: 44.751.000,00
Subtipo de Operação: PFM - Multi-Phase Lending Project		Original Estimado: 96.074.000,00
		Período de Amortização (meses): 180

Categoria do impacto social	Reformulação	Validação
Categoria do impacto social: C	( ) Os objetivos do projeto foram reformulados?	Validado pelo Chefe de Divisão: Sep 27, 2011 Validado pelo Representante do País: Oct 13, 2011



## Progresso Acumulado até 2011



## Resultados

<b>Resultado:</b>	Capacidad de Gobierno de negociaci'on de acuerdos comerciales fortalecida
<b>Observações:</b>	Datos MICI

Indicador	Unidade Medida	Linha Base	Ano Linha Base		2010	2011	2012	Final do Projeto
TLCs firmados	numero TLC	1,00	2006	P	1,00			5,00
				A	1,00			

<b>Resultado:</b>	Desarrollo empresarial intermediado por el sector privado, incrementado
<b>Observações:</b>	Estadísticas de balance de cartera de FINDEC

Indicador	Unidade Medida	Linha Base	Ano Linha Base		2010	2011	2012	Final do Projeto
Monto de credits entregados a m,icro-pequenas y medianas empresas a traves de financiaci'on para el desarrollo de la Competitividad y Productividad (FINDEC) realizados	\$		2006	P			10.000.000,00	25.000.000,00
				A				
Micro-pequenas y medianas empresas a traves de FINDEC financiadas	# empresas		2006	P		25,00		100,00
				A				

## Produtos: Progresso Físico e Financeiro Anual 2011

Descrição	Unidade de medida	Físico				Financeiro			
		Planejado	Atual	Unidades Acumuladas	Unidades FDP	Planejado	Atual	Custos Acumulados	Custos FDP
<b>Componente I: Gestión Pública para la apertura comercial</b>									
Estudios de mercado e impacto publicados	# Estudios	1,00			4,00	400.000,00	524.053,00		2.383.000,00
Estudios de análisis de temas ambientales y laborales elaborados	# estudios	1,00			4,00	50.000,00			100.000,00
Planes de Atracción de Inversión en mercados estratégicos implementados	# Planes				6,00	200.000,00	229.000,00		3.247.000,00
PANAMARKET - Gobierno Electrónico para el comercio e inversión desarrollado	# usuarios				1.000,00	300.000,00	262.000,00		6.877.000,00
Sistema Nacional de Propiedad Intelectual establecido	No. de registros				16.700,00		22.000,00		467.000,00
Servicios de información, inteligencia y promoción comercial desarrollados	No. servicios		1,00		5,00		181.000,00		3.271.000,00
<b>Componente II: Desarrollo de Exportaciones</b>									
Capacidad Institucional para el apoyo a la agroexportación con asistencia implementado	No. de servicios				5,00		1.466.000,00		12.852.000,00
<b>Componente III: Entorno Empresarial Indígena Fortalecido (PRODEI)</b>									
Estrategia de Propiedad Intelectual de productos indígenas implementada	No. de estrategias				1,00		54.000,00		210.000,00
<b>Componente IV: Pro competitividad - Servicios no financieros establecidos</b>									
Empresas Micro-Pequeñas y Medianas Co-Financiadas (Pro competitividad-Servicios no financieros)	#empresas				103,00	4.300.000,00	948.000,00		27.535.000,00
<b>Componente V: Desarrollo de la Competitividad y Productividad (FINDEC) financiado</b>									
Creación y administración de un fideicomiso con al menos 1 servicio financiero en operación	No. IFIs financiadas		14,00		20,00		10.286.000,00		27.528.000,00
<b>Componente VI: Entorno Microempresarial Fortalecido - AMPYME</b>									
Plan Maestro de la AMPYME diseñado	No. de planes				1,00				1.350.000,00
Campaña de cultura financiera implementada	No. de capacitados				50.000,00				2.650.000,00
<b>GESTION DEL PROGRAMA</b>									
Gestion del Programa	# indicadores exitosos	1,00	1,00		6,00	1.500.000,00	2.205.000,00		9.203.000,00
<b>TOTAL</b>						<b>6.750.000,00</b>	<b>16.177.053,00</b>		<b>97.673.000,00</b>