





Relatório Resumido

Dados Gerais	Fundos Disponíveis (US\$)	Custo Total e Fonte
Executor: Autoridad de Recursos Acuáticos de Panamá		
Sector: ENVIRONMENT AND NATURAL DISASTERS-WATER RESOURCE MANAGEMENT		
Número da Operação: 1724/OC-PN	Atual: 5.000.000,00	Original BID: 5.000.000,00
Estágio: Approved	Desembolsado: 3.913.705,60	Corrente BID: 5.000.000,00
Tipo Operação: INV - Investimento	% Desembolsado: 78,27	Pari-passu: 93,00
Operação Relacionada:	Saldo: 1.086.294,40	Cofinanciamento/País: 400.000,00
Subtipo de Operação: SEF - Sector Facility		Original Estimado: 5.400.000,00
		Período de Amortização (meses): 138

Categoria do impacto social	Reformulação	Validação
Categoria do impacto social: C(R)	() Os objetivos do projeto foram reformulados?	Validado pelo Chefe de Divisão: Sep 7, 2011 Validado pelo Representante do País: Oct 13, 2011



Progresso Acumulado até 2011



Resultados

Resultado:	Capacidad de gestión de la ARAP transformada de un manejo tradicional enfocado al sector pesquero hacia un manejo integrado de los recursos marinos costeros.
Suposições:	La ARAP reconoce la importancia de sus recursos marinos y costeros y dispone de presupuesto para fortalecer las capacidades Institucionales de la Autoridad Marítima de Panamá para el Manejo Costero Integrado. Asimismo los usuarios dispuestos a pagar por los servicios prestados por la ARAP; y finalmente el personal de la ARAP se mantiene estable durante la ejecución del Proyecto.

Indicador	Unidade Medida	Linha Base	Ano Linha Base		2008	2010	Final do Projeto
Generación de ingresos de la Dirección de Recursos Marinos y Costeros	US\$	950.000,00	2005	P A			1.045.000,00
ARAP participa en la revisión y seguimiento técnico a los Estudios de Impacto Ambiental relacionados al sector marino costero.	Porcentaje		2006	P A			100,00
ARAP que permita el acceso a información actualizada, confiable y procesada	Sistema		2006	P A			1,00

Produtos: Progresso Físico e Financeiro Anual 2011

Descrição	Unidade de medida	Físico				Financeiro			
		Planejado	Atual	Unidades Acumuladas	Unidades FDP	Planejado	Atual	Custos Acumulados	Custos FDP
Capacidad de gestión ambiental y generación de ingresos de ARAP se ha mejorado									
La Unidad Ambiental de ARAP cuenta con instrumentos técnicos para dar seguimiento a los EIA de proyectos en zonas marino costeras.	Guías Técnicas				3,00				150.000,00
La Unidad Ambiental de ARAP cuenta con equipamiento operativo básico para dar seguimiento a los EIA de proyectos en zonas marino costeras.	Unidad	1,00	1,00		1,00	951.000,00	436.000,00		1.940.000,00
Capacitación de funcionarios públicos y sociedad civil relacionados con el sector marino costero en guías técnicas sobre EIA .	personas				300,00				42.000,00
Marco orientador para el manejo costero integrado de Panamá									
La DGOMI cuenta con un sistema nacional de monitoreo, evaluación y difusión de MCI	Sistema	1,00			1,00	348.000,00	70.000,00		876.000,00
La DGOMI convoca anualmente a la instancia intersectorial de consulta a nivel nacional sobre el MCI	reunión	1,00	1,00		4,00				17.750,00
Capacitación a funcionarios de ARAP en MCI	Personas				100,00	22.000,00	57.080,00		150.000,00
Eventos de sensibilización sobre manejo costero integrado son actores locales	Evento				2,00		50.000,00		
Publicación de planes de acción para mamíferos marinos, tortugas, manglares y coralinos	Documento				1,00				
Reglamentación de los 200 mts de línea de lata marea	Documento				1,00	22.000,00			25.000,00
Capacidad de aplicar el MCI a nivel regional fortalecido									
Planes de manejo costero integral formulados	plan				4,00	99.000,00	84.000,00		651.000,00
Proyecto piloto correspondiente a cada plan de manejo costero integrado	Proyectos		1,00		4,00				50.000,00
Oficinas provinciales con recursos operativos correspondiente a dichos planes.	oficinas				5,00	36.000,00	94.000,00		746.000,00
Unidades de Conservación y Vigilancia para el seguimiento de PMC en DArien, Las Perlas y Bocas del Toro	Documento de creación				3,00	2.000,00	2.000,00		108.000,00
Gestión Administrativa									
TOTAL						1.480.000,00	793.080,00		4.755.750,00