





## Relatório Resumido

Dados Gerais	Fundos Disponíveis (US\$)	Custo Total e Fonte
Executor: MINISTRY OF TRADE AND INDUSTRY		
Sector: REFORM / MODERNIZATION OF THE STATE-TRADE POLICIES		
Número da Operação: 1454/OC-TT	Atual: 4.035.935,11	Original BID: 5.000.000,00
Estágio: Approved	Desembolsado: 3.327.221,02	Corrente BID: 4.035.935,11
Tipo Operação: INV - Investimento	% Desembolsado: 82,44	Pari-passu: 70,00
Operação Relacionada:	Saldo: 708.714,09	Cofinanciamento/País: 2.100.000,00
Subtipo de Operação: SEF - Sector Facility		Original Estimado: 7.100.000,00
		Período de Amortização (meses): 180

Categoria do impacto social	Reformulação	Validação
Categoria do impacto social: B13(R)	( ) Os objetivos do projeto foram reformulados?	Validado pelo Chefe de Divisão: Sep 30, 2011 Validado pelo Representante do País: Oct 13, 2011



## Progresso Acumulado até 2011



## Resultados

<b>Resultado:</b>	Trinidad and Tobago technical and institutional capacity to formulate trade policy and negotiate and implement trade agreements strengthened.
<b>Suposições:</b>	Coordination with CARICOM is fluid, Macro conditions are stable

Indicador	Unidade Medida	Linha Base	Ano Linha Base		2009	Final do Projeto
Tariff barriers faced by exports	US\$	3,00	2004	P	1,00	1,50
				A	1,50	
Personnel with competencies in trade disciplines trained to analyse and provide solution options for a range of policy issues	Officials		2004	P	3,00	75,00
				A	75,00	
Trinidad and Tobago trade policy approved	Document		2004	P	1,00	1,00
				A	1,00	
Database of goods and services established	Database		2004	P	1,00	1,00
				A	1,00	

<b>Resultado:</b>	Export ability enhanced
<b>Suposições:</b>	Exchange rate is not overvalued. Market access is enhanced

Indicador	Unidade Medida	Linha Base	Ano Linha Base		2009	Final do Projeto
Exports	US\$ Millions	5.000,00	2004	P		12.000,00
				A	12.000,00	

## Produtos: Progresso Físico e Financeiro Anual 2011

Descrição	Unidade de medida	Físico				Financeiro			
		Planejado	Atual	Unidades Acumuladas	Unidades FDP	Planejado	Atual	Custos Acumulados	Custos FDP
<b>Institutional Reorganization and Strengthening</b>									
Institutional Reorganization and Strengthening									1.071.478,00
<b>Technical capacity of trade related staff in public institutions is improved and strengthened</b>									
Technical capacity of trade related staff in public institutions is improved and strengthened									554.160,00
<b>Technical grounding to underpin trade policy on priority matters in place.</b>									
Technical grounding to underpin trade policy on priority matters in place.									100.000,00
<b>Integrated information system for the trade sector operational</b>									
Integrated information system for the trade sector operational									738.071,00
<b>Trade Assistance Programme</b>									
Trade Assistance Programme									420.472,00
<b>Administration</b>									
Cost of PIU at the MIT	US\$								134.988,00
<b>TOTAL</b>									<b>3.019.169,00</b>