





Rapport Résumé

Données Générales		Fonds Disponibles (US\$)		Coût Total et Source de Financement	
Agence d' Exécution (EA):	Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales				
Secteur:	REFORM / MODERNIZATION OF THE STATE-TRADE POLICIES				
Numéro(s) de Prêt(s):	1621/OC-CH	Montant Courant Approuvé:	4.724.235,99	Initial BID:	5.000.000,00
Étape:	Approved	Montant Décaissé à ce Jour:	4.724.235,99	Courant BID:	4.724.235,99
Type d' Opération:	INV - Investissement	% Décaissé:	100,00	Pari Passu:	80,00
Opération(s) Connexe(s):	CH-L1015	Solde:		Cofinancement/Pays:	1.250.000,00
Sous-Type de l'Opération:	SEF - Sector Facility			Estimation Initiale:	6.250.000,00
				Période d'Amortissement (mois):	186

Catégorie d'Impact Environnemental et Social du Projet	Reformulation	Validation
Catégorie d'Impact Environnemental et Social du Projet: C(R)	() Les objectifs du projet ont-ils été reformulés?	Validé par le Chef de Division: Sep 30, 2011 Validé par le Représentant: Sep 30, 2011



Progrès Cumulé à 2011



Résultats

Résultat:	Capacidad institucional de la DIRECON fortalecida.
Suposições:	Existe voluntad política del gobierno para dar continuidad a la política y estrategia comercial vigente

Indicateur	Unité de Mesure	Ligne de Base	Année Ligne de Base		2011	Fin du Projet
Nuevos programas pilotos de promoción de exportación ensayados	programas pilotos		2005	P	3,00	3,00
				A	3,00	
Nuevos sistemas informáticos instalados y en funcionamiento	sistemas		2005	P	5,00	5,00
				A	6,00	

Produites: Progrès Physique et Financier Annuel 2011

Description	Unité de Mesure	Physique				Financier			
		Planifié	Réel	Unités Cumulées	Unités FDP	Planifié	Réel	Coûts Cumulées	Coûts FDP
1. FORTALECIMIENTO DE LA ESTRUCTURA ORGANICA FUNCIONAL DE DIRECON PARA ADMINISTRAR ACUERDOS COMERCIALES									
Plan estratégico de la Direcon diseñado y en aplicación	Plan Estratégico				1,00		17.000,00		293.495,00
Capacitación de funcionarios de Direcon	Funcionarios y Empresarios		94,00		45,00		154.000,00		211.140,00
2. CUMPLIMIENTO DE ACUERDOS Y COMPROMISOS COMERCIALES									
Identificación de oportunidades de negocios	Talleres		4,00		4,00		210.682,00		486.080,00
Fondo de Estudios y Asistencia Técnica	Estudios		43,00		8,00		737.142,00		500.000,00
Sistemas informáticos para seguimiento de Acuerdos y de detección y seguimiento de controversias comerciales implantados	sistemas		2,00		2,00		233.772,00		382.930,00
3. APROVECHAMIENTO DE LAS OPORTUNIDADES QUE OFRECEN LOS ACUERDOS COMERCIALES									
Programas Pilotos de Exportación ejecutados	programas				3,00		160.170,00		418.500,00
Identificación de Clusters Exportadores Regionales (CER) de pymes	Clusters regionales		39,00		39,00		415.529,00		753.400,00
Mecanismos de sensibilización e información con la sociedad civil desarrollados	talleres		1,00		3,00		170.501,00		120.000,00
Oficinas Comerciales de ProChile en el exterior fortalecidas mediante talleres con Agregados Comerciales	talleres		7,00		6,00		292.313,00		374.350,00
4. Mejoramiento de Procesos y Tecnologías de Información.									
Nueva Plataforma informática diseñada y funcionando	Plataforma Informática				1,00		52.506,00		500.000,00
Desarrollo de nuevos sistemas informáticos específicos para las funciones de Direcon	sistemas		5,00		5,00		610.986,00		615.000,00
Incorporación de nuevos equipos informáticos y de comunicaciones.	computadores		124,00		100,00		260.140,00		220.000,00
Gerencia y administración									
TOTAL							3.314.741,00		4.874.895,00