





## Rapport Résumé

Données Générales		Fonds Disponibles (US\$)	Coût Total et Source de Financement
Agence d' Exécution (EA):	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA		
Secteur:	AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT-LAND ADMINISTRATION AND REGULATION		
Numéro(s) de Prêt(s):	1799/OC-DR	Montant Courant Approuvé:	10.000.000,00
Étape:	Approved	Montant Décaissé à ce Jour:	10.000.000,00
Type d' Opération:	INV - Investissement	% Décaissé:	100,00
Opération(s) Connexe(s):		Solde:	
Sous-Type de l'Opération:	ESP - Specific Investment Operation		
		Initial BID:	10.000.000,00
		Courant BID:	10.000.000,00
		Pari Passu:	99,00
		Cofinancement/Pays:	80.000,00
		Estimation Initiale:	10.080.000,00
		Période d'Amortissement (mois):	252

Catégorie d'Impact Environnemental et Social du Projet	Reformulation	Validation
Catégorie d'Impact Environnemental et Social du Projet: C(R)	( ) Les objectifs du projet ont-ils été reformulés?	Validé par le Chef de Division: Sep 22, 2011 Validé par le Représentant: Sep 29, 2011



## Progrès Cumulé à 2011



## Résultats

<b>Résultat:</b>	Jurisdicción Inmobiliaria modernizada.
<b>Suposições:</b>	Consolidar la modernización de la Jurisdicción Inmobiliaria en forma eficiente, transparente y sostenible, contribuye a garantizar la seguridad jurídica.

Indicateur	Unité de Mesure	Ligne de Base	Année Ligne de Base		2008	2009	2010	Fin du Projet
Tiempo promedio de tramites de expedientes de registro de títulos.	Días	60,00	2006	P	40,00	20,00	7,00	7,00
				A	30,00	7,00	7,00	
Tiempo promedio de tramites de autorizacion de expedientes de mensura	Días	30,00	2006	P	10,00	5,00	5,00	5,00
				A	5,00	5,00	5,00	
Tiempo promedio de calificación técnica de expedientes de mensura	Días	30,00	2006	P	22,00	15,00	15,00	15,00
				A	15,00	15,00	15,00	
Tiempo promedio de calificación técnica de expedientes de condominio	Días	30,00	2006	P	22,00	15,00	15,00	15,00
				A	10,00	10,00	7,00	
Calificación promedio nacional de satisfacción (ISS) del usuario en los registros intervenidos en Santo Domingo	Porcentaje	63,00	2006	P		80,00		90,00
				A		84,00		

<b>Résultat:</b>	Seguridad Jurídica mejorada
------------------	-----------------------------

Indicateur	Unité de Mesure	Ligne de Base	Année Ligne de Base		2008	2009	2010	Fin du Projet
Registros de transferencias parciales de inmuebles	Porcentaje	100,00	2006	P				0,00
				A				
Operaciones respaldadas con certificado de títulos que generen constancias anotadas.	Porcentaje	100,00	2006	P				0,00
				A				
Tribunales de tierra que emiten constancias anotadas sobre certificado de título	Porcentaje	100,00	2006	P				0,00
				A				

**Produites: Progrès Physique et Financier Annuel 2011**

Description	Unité de Mesure	Physique				Financier			
		Planifié	Réel	Unités Cumulées	Unités FDP	Planifié	Réel	Coûts Cumulées	Coûts FDP
<b>Composante 1</b>									
SIRCEA: Sistema de Recuperación, Control y Explotación de Archivos instalado y operando.	Oficinas de Registro de Titulos				8,00	827.310,00	743.430,00		1.398.000,00
SIGAR: Sistema de Gestion y automatizacion Registra instalado y operando.	Oficinas de Registro de Titulos	6,00	4,00		9,00	324.620,00	636.280,00		3.598.000,00
SISSET: Sistema de Seguimiento de Expedientes de Tierras implantado y operando	Tribunal	7,00	6,00		10,00	181.180,00	193.870,00		3.310.000,00
SITRI: Sistema integrado de informacion de tierras y registros inmobiliario implementado y operando a nivel nacional	Sistema	1,00			1,00	6.000,00	5.470,00		75.000,00
SICYP: Sistema de Información Cartográfica y Parcelaria implementado	Sistema	1,00	1,00		1,00	13.130,00	18.750,00		192.000,00
<b>Composante 2</b>									
Reglamento de constancias anotadas aprobado por la Suprema Corte de Justicia	Reglamento				1,00	54.860,00	43.820,00		190.000,00
<b>TOTAL</b>						<b>1.407.100,00</b>	<b>1.641.620,00</b>		<b>8.763.000,00</b>