





## Rapport Résumé

Données Générales		Fonds Disponibles (US\$)	Coût Total et Source de Financement
Agence d' Exécution (EA):	MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA POPULATION		
Secteur:	HEALTH-HEALTH SERVICES		
Numéro(s) de Prêt(s):	1009/SF-HA;2380/GR-HA	Montant Courant Approuvé:	22.500.000,00
Étape:	Approved	Montant Décaissé à ce Jour:	21.669.496,29
Type d' Opération:	INV - Investissement	% Décaissé:	96,31
Opération(s) Connexe(s):	TC7901152, TC8803323	Solde:	830.503,71
Sous-Type de l'Opération:	ESP - Specific Investment Operation		
		Initial BID:	23.330.503,71
		Courant BID:	22.500.000,00
		Pari Passu:	90,00
		Cofinancement/Pays:	2.500.000,00
		Estimation Initiale:	25.830.503,71
		Période d'Amortissement (mois):	354

Catégorie d'Impact Environnemental et Social du Projet	Reformulation	Validation
Catégorie d'Impact Environnemental et Social du Projet: C(R)	( X ) Les objectifs du projet ont-ils été reformulés?	Validé par le Chef de Division: Oct 20, 2011 Validé par le Représentant: Oct 21, 2011



## Progrès Cumulé à 2011



## Résultats

<b>Résultat:</b>	La qualité et l'accès aux services de base assurés par les institutions sanitaires privées et publiques ont augmenté et l'efficience des services du système de santé au niveau national est améliorée
------------------	--

Indicateur	Unité de Mesure	Ligne de Base	Année Ligne de Base		2008	2009	Fin du Projet
A la fin du projet, au moins 350 000 femmes en âge de procréer et enfants de moins de 5 ans reçoivent selon les normes, le paquet de services de santé de base	Femmes et enfants			P	150.000,00	350.000,00	350.000,00
				A	140.000,00		

**Produites: Progrès Physique et Financier Annuel 2011**

Description	Unité de Mesure	Physique				Financier			
		Planifié	Réel	Unités Cumulées	Unités FDP	Planifié	Réel	Coûts Cumulées	Coûts FDP
<b>Développement du modèle des unités communales de santé (UCS)</b>									
Unités Communales de Santé (UCS) rehabilitated	Unités Communales de Santé				11,00				12.769.199,76
<b>Renforcement insitutionnel du MSPP aux niveaux central et départemental</b>									
Cadres du Ministère de la Santé Publique et de la Population (MSPP) formés	Cadres				50,00				7.038.479,00
School health strategy developed	Strategy	1,00			1,00	830.504,00			830.504,00
<b>Viabilités, permanence et évaluation du modèle réorganisé</b>									
Études sur les comptes nationaux de santé et sur la faisabilité de l'extension de couverture de services par la contractualisation réalisées	Études				2,00				1.598.718,00
<b>TOTAL</b>						<b>830.504,00</b>			<b>22.236.900,76</b>