

## Rapport Résumé

### Données Générales

Agence d' Exécution (EA): SECRETARIA DE GOBERNACIÓN Y JUSTICIA  
Secteur: SOCIAL INVESTMENT-INDIGENOUS GROUPS SUPPORT  
Numéro(s) de Prêt(s): 1689/SF-HO  
Étape: Approved  
Type d' Opération: INV - Investissement  
Opération(s) Connexe(s): TC0112010, HO-T1046, HO-X1019  
Sous-Type de l'Opération: ESP - Specific Investment Operation

### Fonds Disponibles (US\$)

Montant Courant Approuvé: 11.100.000,00  
Montant Décaissé à ce Jour: 3.549.695,63  
% Décaissé: 31,98  
Solde: 7.550.304,37

### Coût Total et Source de Financement

Initial BID: 11.100.000,00  
Courant BID: 11.100.000,00  
Pari Passu: 100,00  
Cofinancement/Pays: 1.200.000,00  
Estimation Initiale: 12.300.000,00  
Période d'Amortissement (mois): 354

### Catégorie d'Impact Environnemental et Social du Projet

Catégorie d'Impact Environnemental et Social du Projet: C(R)




### Reformulation

( ) Les objectifs du projet ont-ils été reformulés?


### Validation

Validé par le Chef de Division: Sep 29, 2011

Validé par le Représentant: Sep 30, 2011



## Progrès Cumulé à 2011



## Résultats

<b>Résultat:</b>	Crear institucionalidad pública en el tema de inclusión social y mejorar la situación económica, social y cultural de los pueblos autóctonos.
<b>Suposições:</b>	El gobierno reconoce la relevancia de la atención a los pueblos autóctonos y apoya al Programa. Se mantiene el diálogo entre los pueblos autóctonos, las federaciones y las instancias de gobierno

Indicateur	Unité de Mesure	Ligne de Base	Année Ligne de Base		2010	Fin du Projet
Estrategia de Política para los pueblos autóctonos, aprobada y puestos en vigencia, al final del Programa.	Estrategia aprobada y puesta en marcha		2010	P A	1,00	1,00
Personas de las comunidades pueblos autóctonos beneficiadas con proyectos productivos y de infraestructura social básica y productiva (FHIS)	Personas		2010	P A		22.800,00
Personas de las comunidades pueblos autóctonos beneficiadas con proyectos que promueven el desarrollo humano ( SEDINAFROH)	Personas		2010	P A		8.000,00

**Produites: Progrès Physique et Financier Annuel 2011**

Description	Unité de Mesure	Physique				Financier			
		Planifié	Réel	Unités Cumulées	Unités FDP	Planifié	Réel	Coûts Cumulées	Coûts FDP
<b>Desarrollo Productivo.</b>									
Proyectos productivos y de emergencia están funcionando en las comunidades objetivo (FHIS).	Proyectos Proudtivos	29,00	28,00		76,00	2.500.000,00	417.000,00		5.587.000,00
<b>Fortalecimiento Institucional.</b>									
Emprendedores de grupos indigenas y afrodescendientes capacitadas en Gestión de Proyectos.	Personas	5,00	21,00		336,00	215.000,00			599.630,00
Personas de grupos indigenas y afrodescendientes capacitadas en temas de liderazgo de los pueblos autóctonos para una mejor interaccion con demas instituciones	Personas	35,00			320,00	215.000,00	17.000,00		599.630,00
Personas en instituciones públicas y de los pueblos autóctonos capacitadas en temas de desarrollo con identidad	Personas	5,00			285,00	100.000,00			399.750,00
<b>Desarrollo de Capital Humano.</b>									
Proyectos concursables generando oportunidades de desarrollo humano funcionando en las comunidades objetivo (SEDINAFROH).	Proyectos Concursables	5,00			27,00	850.000,00	7.000,00		1.985.000,00
<b>Gestión del Programa</b>									
<b>TOTAL</b>						<b>3.880.000,00</b>	<b>441.000,00</b>		<b>9.171.010,00</b>