

Relatório Resumido

Dados Gerais

Executor:	MINISTRY OF ENVIRONMENT
Sector:	ENVIRONMENT AND NATURAL DISASTERS-ENVIRONMENTAL PROGRAMS
Número da Operação:	2391/GR-HA;1668/SF-HA
Estágio:	Approved
Tipo Operação:	INV - Investimento
Operação Relacionada:	
Subtipo de Operação:	SEF - Sector Facility

Fundos Disponíveis (US\$)

Atual:	5.150.000,00
Desembolsado:	2.883.610,77
% Desembolsado:	55,99
Saldo:	2.266.389,23

Custo Total e Fonte

Original BID:	7.663.513,21
Corrente BID:	5.150.000,00
Pari-passu:	100,00
Cofinanciamento/País:	45.000,00
Original Estimado:	7.708.513,21
Período de Amortização (meses):	354

Categoria do impacto social




Categoria do impacto social:

Reformulação


B () Os objetivos do projeto foram reformulados?

Validação

Validado pelo Chefe de Divisão: Apr 19, 2011
Validado pelo Representante do País: Apr 27, 2011



Progresso Acumulado até 2010



Resultados

Resultado: Gestion de l'environnement national et coordination interinstitutionnelle améliorées

Indicador	Unidade Medida	Linha Base	Ano Linha Base		2009	2011	Final do Projeto
% des analyses de l'impact environnemental des projets d'infrastructure qui ont été révisé et fait l'objet d'un monitoring par le MDE.	%		2005	P A	10,00	40,00	40,00

Resultado: Monitoring environnemental systématique est mis en place dans deux régions, à la fin de 2010

Indicador	Unidade Medida	Linha Base	Ano Linha Base		2009	2011	Final do Projeto
% des analyses d'impact environnementales révisées et faisant l'objet d'un monitoring spécifique dans les deux départements	%		2005	P A	50,00	100,00	100,00

Resultado: Le système d'information environnemental est utilisé

Indicador	Unidade Medida	Linha Base	Ano Linha Base		2009	2011	Final do Projeto
Nombre de visites annuelles du site internet	Nombre de visites		2005	P A		10.000,00	10.000,00

Produtos: Progresso Físico e Financeiro Anual 2010

Descrição	Unidade de medida	Físico				Financeiro			
		Planejado	Atual	Unidades Acumuladas	Unidades FDP	Planejado	Atual	Custos Acumulados	Custos FDP
1. Renforcement institutionnel au niveau national									
Bureau central ministère de l'environnement aménagé et équipé	Bureaux		1,00		1,00		100,00		800.000,00
Fonctionnaires bureau central formés	Fonctionnaires	5,00	15,00		30,00	30.000,00	25.000,00		150.000,00
Outils administratifs élaborés (GRH, notes de dossier pour le conseil de direction, projet de loi organique)	Outils administratifs		2,00		3,00				100.000,00
Outils techniques élaborés (manuel de procédures d'évaluation environnementales)	Outils techniques	1,00	1,00		2,00	300.000,00			100.000,00
2. Renforcement des capacités pour la gestion de l'environnement local									
Bureaux départementaux installés	Bureaux		10,00		10,00		129.305,00		100.000,00
Fonctionnaires départementaux formés	Fonctionnaires		10,00		20,00				50.000,00
Schéma environnementaux départementaux élaborés	Schéma environnementaux		2,00		2,00				300.000,00
Projets pilotes participatifs environnementaux mis en oeuvre	Projets pilotes	2,00			4,00	135.400,00			158.400,00
3. Appui au Système National d'Information sur l'Environnement									
Bases de données environnementales créées	Bases de données	1,00			2,00	400.000,00	757.872,00		1.850.000,00
Fonctionnaires Ministère de l'Environnement / ONEV formés	Fonctionnaires	5,00	5,00		15,00	15.000,00	15.000,00		85.000,00
Frais administratifs, audit, évaluations									
TOTAL						880.400,00	927.277,00		3.693.400,00