





Rapport Résumé

Données Générales		Fonds Disponibles (US\$)		Coût Total et Source de Financement	
Agence d' Exécution (EA):	MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL				
Secteur:	SOCIAL INVESTMENT				
Numéro(s) de Prêt(s):	1867/OC-PN	Montant Courant Approuvé:	20.170.000,00	Initial BID:	20.170.000,00
Étape:	Approved	Montant Décaissé à ce Jour:	7.878.833,84	Courant BID:	20.170.000,00
Type d' Opération:	INV - Investissement	% Décaissé:	39,06	Pari Passu:	88,00
Opération(s) Connexe(s):	PN-T1019	Solde:	12.291.166,16	Cofinancement/Pays:	2.770.000,00
Sous-Type de l'Opération:	PFM - Multi-Phase Lending Project			Estimation Initiale:	22.940.000,00
				Période d'Amortissement (mois):	228

Catégorie d'Impact Environnemental et Social du Projet	Reformulation	Validation
Catégorie d'Impact Environnemental et Social du Projet: C	() Les objectifs du projet ont-ils été reformulés?	Validé par le Chef de Division: Sep 20, 2011 Validé par le Représentant: Oct 13, 2011



Progrès Cumulé à 2011



Résultats

Résultat:	Capital humano y social de los hogares beneficiarios de la Red de Oportunidades potencializado.
Suposições:	(i) Se mantiene durante todo el periodo de ejecucion la voluntad política del GOP de respaldar la RdO; (ii) Se mantiene el compromiso sectorial de actuar de manera coordinada.
Observações:	La medición se hace sobre los hogares beneficiarios de la Red de Oportunidades.

Indicateur	Unité de Mesure	Ligne de Base	Année Ligne de Base		2009	2010	2011	Fin du Projet
Prevalencia de desnutrición crónica de niños y niñas menores de 2 años.	puntos porcentuales		2008	P A		2,00	4,00	4,00
Matrícula neta de preescolar.	puntos porcentuales		2008	P A		3,00		7,00
Matrícula neta de primaria.	puntos porcentuales		2008	P A		2,00		4,00
Matrícula neta de premedia.	puntos porcentuales		2008	P A		2,00		4,00
Asistencia regular a la escuela en primaria.	puntos porcentuales		2008	P A		4,00		7,00
Asistencia regular a la escuela en premedia.	puntos porcentuales		2008	P A		3,00		7,00
Hogares beneficiarios de los módulos de formación a través de un miembro adulto	Porcentaje	10,00	2008	P A	40,00 37,00	60,00	80,00	90,00
Inmunización completa para niños menores de un año.	Porcentaje	59,00	2009	P A	90,00 59,00	90,00 75,00	94,00 75,00	94,00
Cobertura de controles prenatales y postnatales adecuados para mujeres embarazadas en las comarcas.	Porcentaje	63,00	2009	P A	50,00 63,00	50,00 70,00	80,00 74,00	80,00

Résultat:	Procesos de gestión de la Red de Oportunidades efectivos.
------------------	---

Indicateur	Unité de Mesure	Ligne de Base	Année Ligne de Base		2009	2010	2011	Fin du Projet
Niños de 4 a 17 años de edad que forman parte de la Red de Oportunidades y cumplen con la co-responsabilidad de educación.	Porcentaje	74,62	2008	P A	70,00	80,00 90,00	85,00 60,00	90,00
Familias con cumplimiento de co-responsabilidades verificado.	Porcentaje de familias		2008	P A	25,00	40,00	55,00	75,00
Información sobre corresponsabilidades de miembros de hogares beneficiarios entregada por escuelas	Porcentaje de escuelas y proveedores de salud.		2008	P A	30,00	45,00 92,00	60,00 63,00	80,00
Costos administrativos como porcentaje del costo de las transferencias..	Porcentaje	16,00	2008	P A	19,00 16,00	17,00 9,00	7,00 7,00	7,00
Cobertura de la Red de Oportunidades a nivel de corregimientos.	Corregimientos	570,00	2008	P A	621,00 591,00	621,00 586,00	621,00 586,00	621,00
Cobertura de la Red de Oportunidades a nivel de personas.	Personas	288.903,00	2008	P	397.500,00	397.500,00	397.500,00	75.000,00

				A	369.723,00	397.659,00	394.749,00	
Transferencias de efectivo direccionadas hacia los más pobres.	Porcentaje de las transferencias de efectivo que son recibidas por los hogares más pobres (quintiles 1 y 2, o el 40% más pobre)	97,00	2008	P	80,00	80,00	80,00	80,00
				A				
Familias recertificadas.	Porcentaje de hogares beneficiarios recertificados.		2008	P		60,00	80,00	100,00
				A				
Cobertura de las transferencias para hogares en las comarcas.	Porcentaje de hogares en las comarcas que reciben transferencias (como porcentaje del número total de hogares en las comarcas)	68,00	2008	P	55,00	60,00	65,00	70,00
				A		70,00	81,00	
Información sobre corresponsabilidades de miembros de hogares beneficiarios entregada por proveedores de salud.	Porcentaje		2008	P	30,00	45,00	60,00	80,00
				A				

Résultat: Inclusión social de los hogares de la Red de Oportunidades promovida.

Indicateur	Unité de Mesure	Ligne de Base	Année Ligne de Base		2009	2010	2011	Fin du Projet
Beneficiarios que conocen la oferta de servicios y las corresponsabilidades de la Red de Oportunidades.	Porcentaje	30,00	2008	P	70,00	90,00	95,00	95,00
				A				
Hogares que reciben una inducción a la Red de Oportunidades en las jurisdicciones cubiertas por la RdO.	Hogares		2008	P	50.000,00	75.000,00		0,00
				A				
Corregimientos cubiertos por la RdO que reciben acompañamiento de hogares.	Porcentaje		2008	P	30,00	60,00	100,00	100,00
				A				
Participación en los comités de familia de al menos un miembro de un hogar de las jurisdicciones (corregimientos y comarcas) incluidas en la Red de Oportunidades.	Porcentaje		2008	P	30,00	50,00	100,00	100,00
				A		55,00	73,00	

Produites: Progrès Physique et Financier Annuel 2011

Description	Unité de Mesure	Physique				Financier			
		Planifié	Réel	Unités Cumulées	Unités FDP	Planifié	Réel	Coûts Cumulées	Coûts FDP
Componente 1: Gestión, monitoreo y evaluación de la Red de Oportunidades.									
Sistema de Información para la Gestion (SIG) y seguimiento funcional, implementado.	Sistema				1,00	410.930,00	153.854,67		1.892.962,00
MIDES y entidades de la cadena que gestionan la Red de Oportunidades equipadas.	Entidades				17,00	1.411.440,00	1.061.548,08		4.744.814,00
Evaluaciones elaboradas (externa de impacto y operativa de procesos, procesos de verificación por muestreo del efectivo monitoreo de las corresponsabilidades).	Estudios	1,00			3,00	924.590,00			1.961.000,00
Auditorías realizadas	Informes	2,00			6,00	30.820,00	29.122,00		179.469,00
Componente 2: Inclusión social									
Familias beneficiarias con acompañamiento familiar	Familias	40.000,00			130.000,00	1.001.640,00	8.982,00		3.895.500,00
Personas registradas en la Encuesta de Vulnerabilidad Social pertenecientes a los corregimientos de la Red de Oportunidades, con tarjetas de identificación (cédulas de identidad/certificados de nacimiento) emitidas.	Persons					15.410,00	553,00		40.915,00
Estrategia de comunicación, educación e información de la Red de Oportunidades funcional	Estrategia	1,00			1,00	252.000,00	31.219,00		629.886,00
Componente 3: Fortalecimiento de la oferta de servicios de salud materno-infantil.									
Personas con el Paquete de Atención de Servicios de Salud más AIN-C, beneficiadas	Personas	180.000,00	221.003,00		210.000,00	11.733.980,00	4.340.407,00		30.704.036,00
MINSA con mecanismo de supervisión y auditoría social del PAISS+N fortalecido y funcional.	Mecanismo				1,00	203.980,00	58.999,00		526.190,00
Sistema de monitoreo y evaluación de la provisión del PAISS+N funcional	Sistema	1,00	1,00		1,00				833.130,00
Componente 4: Fortalecimiento de la capacidad del GOP de diseñar, implementar y monitorear políticas y programas sociales.									
Estrategia de Protección Social del MIDES funcional	Estrategia	1,00			1,00	97.600,00	40.797,00		522.580,00
Estructura organizacional del MIDES funcional (incluye contar con un reglamento de administración que defina claros mandatos y programas de trabajo).	Estructura				1,00	532.150,00	38.000,00		1.142.106,00
TOTAL						16.614.540,00	5.763.481,75		47.072.588,00