





## Rapport Résumé

Données Générales		Fonds Disponibles (US\$)		Coût Total et Source de Financement	
Agence d' Exécution (EA):	SECRETARIA NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA				
Secteur:	SCIENCE AND TECHNOLOGY-APPLIED RESEARCH				
Numéro(s) de Prêt(s):	1987/OC-PN	Montant Courant Approuvé:	19.700.000,00	Initial BID:	19.700.000,00
Étape:	Approved	Montant Décaissé à ce Jour:	8.206.377,58	Courant BID:	19.700.000,00
Type d' Opération:	INV - Investissement	% Décaissé:	41,66	Pari Passu:	68,00
Opération(s) Connexe(s):		Solde:	11.493.622,42	Cofinancement/Pays:	9.300.000,00
Sous-Type de l'Opération:	PFM - Multi-Phase Lending Project			Estimation Initiale:	29.000.000,00
				Période d'Amortissement (mois):	210

Catégorie d'Impact Environnemental et Social du Projet	Reformulation	Validation
Catégorie d'Impact Environnemental et Social du Projet: C	( ) Les objectifs du projet ont-ils été reformulés?	Validé par le Chef de Division: Sep 29, 2011 Validé par le Représentant: Oct 13, 2011



## Progrès Cumulé à 2011



## Résultats

<b>Résultat:</b>	Aumentada la capacidad de empresas y centros de investigación para innovar y adoptar tecnología.
------------------	--

Indicateur	Unité de Mesure	Ligne de Base	Année Ligne de Base		2009	2011	2013	Fin du Projet
Inversión en innovación como % de ventas totales.	%	0,47	2008	P	0,49	0,51	0,53	0,53
				A	0,49			
Nuevos productos o servicios	Prod o serv	492,00	2008	P	507,00	522,00	538,00	538,00
				A	508,00			

<b>Résultat:</b>	Mejorado el Recurso Humano requerido para un Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación
------------------	---

Indicateur	Unité de Mesure	Ligne de Base	Année Ligne de Base		2009	2011	2013	Fin du Projet
Estudiantes beneficiados por el programa que muestran progreso	estudiantes		2008	P		600,00	1.200,00	1.200,00
				A	10,00			
Sistema de detección de talentos en funcionamiento	sistemas		2008	P		1,00	1,00	1,00
				A	1,00			
Nuevos miembros del Sistema Nacional de Investigación (estudiantes, profesionales e instituciones beneficiadas)	miembros del sistema		2008	P	16,00	15,00	30,00	61,00
				A	62,00			
Becas de maestrías nacionales	becas		2008	P	15,00	15,00		30,00
				A	10,00			
Becas de doctorado en el extranjero otorgadas	becas		2008	P	4,00	5,00	5,00	14,00
				A	14,00			

<b>Résultat:</b>	Fortalecido el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación
------------------	---

Indicateur	Unité de Mesure	Ligne de Base	Année Ligne de Base		2009	2011	2013	Fin du Projet
Proyectos de institutos nacionales en ejecución	proyectos		2008	P	5,00	5,00	5,00	15,00
				A	6,00			

## Produites: Progrès Physique et Financier Annuel 2011

Description	Unité de Mesure	Physique				Financier			
		Planifié	Réel	Unités Cumulées	Unités FDP	Planifié	Réel	Coûts Cumulées	Coûts FDP
<b>Apoyo Investigacion, Desarrollo e Innovacion</b>									
Proyectos de innovación financiados	proyectos	18,00	26,00		34,00	2.180.000,00	1.244.000,00		4.125.000,00
Proyectos I+D adjudicados	proyectos	12,00	12,00		21,00	2.112.000,00	180.000,00		3.700.000,00
Proyectos de Colaboración Internacional adjudicados	proyectos	3,00	6,00		8,00	225.000,00	254.000,00		600.000,00
<b>Inversiones en Desarrollo de capital humano en ciencia y tecnologia</b>									
Talleres de Capacitación Docente realizados	talleres	10,00	13,00		30,00	685.000,00	38.000,00		2.055.000,00
Jóvenes identificados como talentosos	jóvenes	400,00	7.266,00		2.000,00	178.000,00	150.000,00		886.000,00
Becas al extranjero otorgadas	becas	5,00			14,00	770.000,00			2.000.000,00
Becas de maestría científica otorgadas	becas	15,00	10,00		45,00	375.000,00	118.000,00		1.125.000,00
<b>Apoyo institucional al sistema de innovación nacional</b>									
Mecanismos de consulta (think tanks) establecidos	mecanismos	1,00	1,00		2,00	93.000,00	21.000,00		185.000,00
Proyectos en centros nacionales de investigación adjudicados	proyectos	10,00	13,00		15,00	1.220.000,00	1.044.000,00		1.830.000,00
Indicadores especializados publicados	publicaciones	1,00	1,00		2,00	700.000,00	105.000,00		1.400.000,00
<b>Administracion</b>									
<b>TOTAL</b>						<b>8.538.000,00</b>	<b>3.154.000,00</b>		<b>17.906.000,00</b>