





Relatório Resumido

Dados Gerais	Fundos Disponíveis (US\$)	Custo Total e Fonte
Executor: Secretaría de Relaciones Exteriores		
Sector: REFORM / MODERNIZATION OF THE STATE-TRADE POLICIES		
Número da Operação: 1511/OC-DR	Atual: 4.919.292,22	Original BID: 5.000.000,00
Estágio: Approved	Desembolsado: 4.899.469,06	Corrente BID: 4.919.292,22
Tipo Operação: INV - Investimento	% Desembolsado: 99,60	Pari-passu: 95,01
Operação Relacionada:	Saldo: 19.823,16	Cofinanciamento/País: 5.000.000,00
Subtipo de Operação: SEF - Sector Facility		Original Estimado: 10.000.000,00
		Período de Amortização (meses): 234

Categoria do impacto social	Reformulação	Validação
Categoria do impacto social: B	() Os objetivos do projeto foram reformulados?	Validado pelo Chefe de Divisão: Apr 15, 2011 Validado pelo Representante do País: Apr 26, 2011



Progresso Acumulado até 2010



Resultados

Resultado:	Gestión pública del comercio exterior de la República Dominicana mejorada, a través del fortalecimiento de la capacidad de formulación, negociación y aplicación de una política efectiva de comercio y de promoción de exportaciones.
-------------------	--

Indicador	Unidade Medida	Linha Base	Ano Linha Base		2009	2011	Final do Projeto
Cobertura de las Negociaciones Comerciales ampliadas	Acuerdos formalizados			P A			1,00
Aplicación e implementación de los acuerdos comerciales suscritos mejorada	Proceso de institucionalización iniciado		2006	P A			3,00
Capacidad técnica para la promoción de las exportaciones e inversiones mejorada	% de mejora			P A			100,00
Mecanismos de consulta, difusión y participación del sector privado y la sociedad civil relativos a las negociaciones comerciales, fortalecidos.	Mecanismos establecidos			P A			0,00

Produtos: Progresso Físico e Financeiro Anual 2010

Descrição	Unidade de medida	Físico				Financeiro			
		Planejado	Atual	Unidades Acumuladas	Unidades FDP	Planejado	Atual	Custos Acumulados	Custos FDP
Fortalecimiento de la Capacidad Técnica para la Promoción de Exportaciones (Componente 3)									
Fichas producto-mercado elaboradas	fichas		5,00		14,00				
Sector exportador nacional ha participado en ferias y misiones especializadas a nivel nacional e internacional	ferias y misiones	1,00	1,00		6,00	42.230,00	22.230,00		83.659,00
Información disponible sobre productos y servicios dominicanos en los mercados destino prioritarios mejorada cualitativa y cuantitativamente.	% de mejora		100,00		100,00	15.275,00	15.081,00		60.147,00
Proceso exportador simplificado por reingeniería de trámites y mejora en la facilidad de acceso a información relevante.	% de simplificación				100,00				
Sector exportador y/o potenciales exportadores capacitados en temas de facilitación de exportaciones	Capacitaciones				5,00				37.819,00
Fortalecimiento de los Mecanismos de Consulta , Difusión y Participación (Componente 4)									
Sociedad civil involucrada en temas relacionados a negociaciones comerciales	Seminarios	3,00	3,00		3,00	51.376,00	43.442,00		86.376,00
Notas de cobertura sobre comercio exterior publicadas en medios de prensa del país	notas		10,00		30,00				
Mecanismos de difusión diseñado	Mecanismo de difusión				1,00	80.685,00	74.058,00		202.814,00
Periodistas y congresistas capacitados en temas de Comercio Exterior	Cursos celebrados		3,00		4,00	11.444,00	3.755,00		61.638,00
Fortalecimiento de la gestión en negociaciones comerciales (componente 1)									
Unidad de Estudios Económicos-Comerciales establecida y funcionando al final del segundo año	Unidad de estudios				1,00	95.746,00	77.347,00		332.701,00
Documento estratégico de negociación comercial del país elaborado	Documento estratégico				1,00				33.000,00
Evaluaciones de impacto de apertura comercial elaboradas y difundidas	Evaluaciones de impacto	6,00	4,00		6,00	116.716,00	95.696,00		236.716,00
Estudios temáticos estratégicos y tácitos de negociación elaborados y aplicados en la agenda de negociaciones comerciales a partir del segundo semestre de implementación del proyecto.	Estudios		2,00		6,00	39.340,00	35.000,00		122.987,00

RELATÓRIO DE MONITOREIO DE PROGRESSO

DR0148 - Sector Facility for Foreign Trade
2010 2º período com encerramento em (31-Mar-2011)

Banco Interamericano de Desenvolvimento - IDB
Escritório de Planejamento Estratégico e Efetividade no Desenvolvimento
Última Atualização do PMR: 08/04/2011

Descrição	Unidade de medida	Físico				Financeiro			
		Planejado	Atual	Unidades Acumuladas	Unidades FDP	Planejado	Atual	Custos Acumulados	Custos FDP
Personas formadas en temas técnicos de negociación y en otros temas de formación general	Personas formadas	100,00	128,00		100,00	4.281,00	63.172,00		97.281,00
Readecuación de la estructura física y tecnológica de la Escuela Diplomática Comercial	Escuela Diplomática Comercial		1,00		1,00	116.889,00	92.745,00		263.035,00
Fortalecimiento de la Gestión en Aplicación y Administración de Acuerdos (Componente 2)									
Plan estratégico y operativo de fortalecimiento de la DICOEX y de coordinación inter-institucional elaborado e implementado	Plan estratégico				1,00	6.000,00			6.000,00
Sector público y privado capacitado en temas relacionados a los acuerdos suscritos	Cursos dictados	11,00	20,00		40,00	28.158,00	12.100,00		86.822,02
Liberalización comercial aprovechada a través del mejoramiento de la implementación y aplicación de los tratados comerciales	Estudios para mejorar las políticas públicas	2,00	1,00		2,00				
Equipo técnico de DICOEX capacitado para mejorar proceso de implementación de los acuerdos	Capacitaciones (pasantías, seminarios, diplomados)	4,00	3,00		14,00	50.124,00	13.724,00		98.111,00
TOTAL						658.264,00	548.350,00		1.809.106,02