

Informe Resumido

Datos Básicos del Proyecto

Agencia Ejecutora (AE): MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS PUBLICAS
Sector: REFORM / MODERNIZATION OF THE STATE-DECENTRALIZATION & SUBNATIONAL GOVE
Número(s) de Préstamo: 1678/SF-BO
Etapa: Approved
Tipo de Operación: INV - Inversión
Operación(es) Relacionada(s):
Subtipo de Operación: ESP - Inversión Específica

Fondos Disponibles (US\$)

Monto Aprobado Actual: 13.000.000,00
Monto Desembolsado a la fecha: 5.561.444,40
% Desembolsado: 42,78
Saldo: 7.438.555,60

Costo total y Fuente

BID Original: 13.000.000,00
Actual BID: 13.000.000,00
Pari-passu: 81,00
Co-financiamiento/País: 3.100.000,00
Estimado Original: 16.100.000,00
Período de Amortización (meses): 354

Categoría de Impacto Ambiental y Social del Proyecto




Categoría de Impacto Ambiental y Social del Proyecto: B13(R)

Reformulación


() ¿El objetivo (s) del proyecto fue reformulado?

Validación

Validado por el Jefe de División: Sep 26, 2011
Validado por Representante de País: Sep 30, 2011



Progreso Acumulado al 2011



Resultados

Resultado:	Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) fortalecido.
-------------------	---

Indicador	Unidad de Medida	Línea de base	Año Línea de base		Fin de Proyecto
Monto total de inversión pública ejecutada que cuenta con estudios de preinversión.	Porcentaje	40,00	2006	P A	80,00
Monto total de la inversión de nivel nacional que cuenta con estudios de preinversión aplicación de las metodologías PEP	Porcentaje	50,00	2006	P A	80,00
Monto total de la inversión del nivel prefectural que cuenta con estudios de preinversión y aplicación de las metodologías PEP	Porcentaje	40,00	2006	P A	80,00
Monto total de la inversión del nivel municipal que cuenta con estudios de preinversión y aplicación de las metodologías PEP	Porcentaje	20,00	2006	P A	80,00
Entidades públicas que usan metodologías PEP en 50% de su presupuesto	Entidades	13,00	2006	P A	88,00

Productos: Progreso Físico y Financiero Anual 2011

Descripción	Unidad de medida	Físico				Financiero			
		Planeado	Actual	Unidades Acumuladas	Unidades FDP	Planeado	Actual	Costos Acumulados	Costos FDP
Componente 1 Consolidación de estructura orgánica funcional									
Análisis del Mecanismo de articulación Inter e Intra institucional para la coordinación y seguimiento del ciclo de Inversión Pública elaborado	Estudios				1,00				65.314,00
Sistema Nacional de Inversión Pública implementado en municipios	Gobiernos				28,00				67.116,00
Identificación y adopción de las mejores prácticas internacionales en el funcionamiento y operación de los sistemas nacionales de Inversión Pública	Pasantías	10,00			10,00	92.500,00			92.500,00
Componente 2 desarrollo de instrumentos del Sistema Nacional de Inversión Pública									
Norma básica, y los reglamentos operativos y específicos del SNIP actualizada	Norma	2,00			2,00				13.929,00
Metodología de evaluación de resultados y clasificación de proyectos implementada (evaluación ex post)	Metodología				1,00				57.567,00
Instrumentos técnico-metodológicos actualizados	Metodologías				6,00				43.416,00
Propuesta de Ley de política de inversiones elaborada	Estudio	1,00			1,00				9.000,00
Metodología de preparación y evaluación de programas elaborada	Metodología	1,00			1,00				37.816,00
Promoción de la Inversión Pública Territorial	Departamento s y Municipio				10,00	10.164,00	9.046,00		124.947,00
Desarrollo del Sistema de Gerencia de Proyectos (SGP)	Estudio				1,00				172.000,00
Consultoría Impacto de la Inversión Pública	Estudio				1,00				40.000,00
Componente 3 difusión y capacitación									
Talleres de Sensibilización	taller				1,00				9.000,00
Cursos Gerenciales	2				2,00				30.000,00
Cursos cortos para Municipios pequeños y pueblos indígenas	curso				10,00				120.000,00
Cursos estructurados	curso				1,00				270.000,00
Componente 4 fortalecimiento de los sistemas de información									
Nivel central Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo equipado (VIPFE) equipado	n/a				1,00	1.167.631,00	401.354,00		1.362.421,00

INFORME DE SEGUIMIENTO DE PROGRESO

BO-L1006 - Apoyo al Sistema Nacional de Inversión Pública
2011 1º período con cierre al (30-Set-2011)

Banco Interamericano de Desarrollo - BID

Oficina de Planificación Estratégica y Efectividad en el Desarrollo
Última Actualización del PMR: 12/09/2011

Descripción	Unidad de medida	Físico				Financiero			
		Planeado	Actual	Unidades Acumuladas	Unidades FDP	Planeado	Actual	Costos Acumulados	Costos FDP
Componente 5 Financiamiento de estudios de preinversión									
Estudios de preinversión elaborados	Estudios	7,00	1,00		33,00	7.518.923,00	1.123.670,00		12.908.523,00
Componente 6 Gerenciamiento									
Componente 7 Auditoría y Evaluación									
TOTAL						8.789.218,00	1.534.070,00		15.423.549,00