





Relatório Resumido

Dados Gerais	Fundos Disponíveis (US\$)	Custo Total e Fonte
Executor: MINISTERE DE LA SANTE PUPLIQUE ET DE LA POPULATION		
Sector: HEALTH-HEALTH PROGRAMS		
Número da Operação: 2503/GR-HA	Atual: 15.000.000,00	Original BID: 15.000.000,00
Estágio: Approved	Desembolsado: 9.950.658,19	Corrente BID: 15.000.000,00
Tipo Operação: INV - Investimento	% Desembolsado: 66,34	Pari-passu: 100,00
Operação Relacionada: HA-T1091, HA-L1042, HA-L1044, HA-X1013, HA-X1014, HA-T1119, HA-X1021, HA-G1021	Saldo: 5.049.341,81	Cofinanciamento/País:
Subtipo de Operação: ESP - Specific Investment Operation		Original Estimado: 15.000.000,00
		Período de Amortização (meses):

Categoria do impacto social	Reformulação	Validação
Categoria do impacto social: B	() Os objetivos do projeto foram reformulados?	Validado pelo Chefe de Divisão: Mar 18, 2011 Validado pelo Representante do País: Mar 29, 2011



Progresso Acumulado até 2010



Resultados

Resultado: In-facility cholera fatality rate reduced

Indicador	Unidade Medida	Linha Base	Ano Linha Base		Final do Projeto
Fatality rate	Fatality rate	4,00	2011	P A	1,00

Resultado: Fatality rate reduced in project supported UTCs and CTCs

Indicador	Unidade Medida	Linha Base	Ano Linha Base		Final do Projeto
Cholera fatality rate	%	4,00	2011	P A	1,00

Resultado: Treatment at Oral Rehydration Posts improved

Indicador	Unidade Medida	Linha Base	Ano Linha Base		Final do Projeto
% of cholera cases treated at ORS with Oral Rehydration Salts	%		2011	P A	100,00

Resultado: Waste management in CTUs and CTCs improved

Indicador	Unidade Medida	Linha Base	Ano Linha Base		Final do Projeto
% of CTUs and CTCs with waste collection and disposal	% of CTUs		2011	P A	80,00

Resultado: Household water quality improved

Indicador	Unidade Medida	Linha Base	Ano Linha Base		Final do Projeto
% of households in intervened areas with water that contains residual chlorine (higher than 0.2 mg/L)	%		2011	P A	80,00

Produtos: Progresso Físico e Financeiro Anual 2010

Descrição	Unidade de medida	Físico				Financeiro			
		Planejado	Atual	Unidades Acumuladas	Unidades FDP	Planejado	Atual	Custos Acumulados	Custos FDP
Strengthening MSPP's stewardship in the cholera response									
New personnel hired	personel				6,00				810.000,00
Scaling-up cholera prevention, emergency treatment and outreach									
Sanitary agents trained	Sanitary agents				270,00				14.000.000,00
Strengthening DINEPA's cholera response									
Cholera prevention kits distributed	Prevention kit				20.000,00				5.000.000,00
Administration									
TOTAL									19.810.000,00