





## Informe Resumido

Datos Básicos del Proyecto		Fondos Disponibles (US\$)		Costo total y Fuente	
Agencia Ejecutora (AE):	Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales				
Sector:	REFORM / MODERNIZATION OF THE STATE-TRADE POLICIES				
Número(s) de Préstamo:	1621/OC-CH	Monto Aprobado Actual:	4.724.235,99	BID Original:	5.000.000,00
Etapas:	Approved	Monto Desembolsado a la fecha:	4.724.235,99	Actual BID:	4.724.235,99
Tipo de Operación:	INV - Inversión	% Desembolsado:	100,00	Pari-passu:	80,00
Operación(es) Relacionada(s):	CH-L1015	Saldo:		Co-financiamiento/País:	1.250.000,00
Subtipo de Operación:	SEF - Facilidad Sectorial			Estimado Original:	6.250.000,00
				Período de Amortización (meses):	186

Categoría de Impacto Ambiental y Social del Proyecto	Reformulación	Validación
Categoría de Impacto Ambiental y Social del Proyecto: C(R)	( ) ¿El objetivo (s) del proyecto fue reformulado?	Validado por el Jefe de División: Sep 30, 2011 Validado por Representante de País: Sep 30, 2011



## Progreso Acumulado al 2011



## Resultados

<b>Resultado:</b>	Capacidad institucional de la DIRECON fortalecida.
<b>Supuestos:</b>	Existe voluntad política del gobierno para dar continuidad a la política y estrategia comercial vigente

Indicador	Unidad de Medida	Línea de base	Año Línea de base		2011	Fin de Proyecto
Nuevos programas pilotos de promoción de exportación ensayados	programas pilotos		2005	P	3,00	3,00
				A	3,00	
Nuevos sistemas informáticos instalados y en funcionamiento	sistemas		2005	P	5,00	5,00
				A	6,00	

**Productos: Progreso Físico y Financiero Anual 2011**

Descripción	Unidad de medida	Físico				Financiero			
		Planeado	Actual	Unidades Acumuladas	Unidades FDP	Planeado	Actual	Costos Acumulados	Costos FDP
<b>1. FORTALECIMIENTO DE LA ESTRUCTURA ORGANICA FUNCIONAL DE DIRECON PARA ADMINISTRAR ACUERDOS COMERCIALES</b>									
Plan estratégico de la Direcon diseñado y en aplicación	Plan Estratégico				1,00		17.000,00		293.495,00
Capacitación de funcionarios de Direcon	Funcionarios y Empresarios		94,00		45,00		154.000,00		211.140,00
<b>2. CUMPLIMIENTO DE ACUERDOS Y COMPROMISOS COMERCIALES</b>									
Identificación de oportunidades de negocios	Talleres		4,00		4,00		210.682,00		486.080,00
Fondo de Estudios y Asistencia Técnica	Estudios		43,00		8,00		737.142,00		500.000,00
Sistemas informáticos para seguimiento de Acuerdos y de detección y seguimiento de controversias comerciales implantados	sistemas		2,00		2,00		233.772,00		382.930,00
<b>3. APROVECHAMIENTO DE LAS OPORTUNIDADES QUE OFRECEN LOS ACUERDOS COMERCIALES</b>									
Programas Pilotos de Exportación ejecutados	programas				3,00		160.170,00		418.500,00
Identificación de Clusters Exportadores Regionales (CER) de pymes	Clusters regionales		39,00		39,00		415.529,00		753.400,00
Mecanismos de sensibilización e información con la sociedad civil desarrollados	talleres		1,00		3,00		170.501,00		120.000,00
Oficinas Comerciales de ProChile en el exterior fortalecidas mediante talleres con Agregados Comerciales	talleres		7,00		6,00		292.313,00		374.350,00
<b>4. Mejoramiento de Procesos y Tecnologías de Información.</b>									
Nueva Plataforma informática diseñada y funcionando	Plataforma Informática				1,00		52.506,00		500.000,00
Desarrollo de nuevos sistemas informáticos específicos para las funciones de Direcon	sistemas		5,00		5,00		610.986,00		615.000,00
Incorporación de nuevos equipos informáticos y de comunicaciones.	computadores		124,00		100,00		260.140,00		220.000,00
<b>Gerencia y administración</b>									
<b>TOTAL</b>							<b>3.314.741,00</b>		<b>4.874.895,00</b>