

## Informe Resumido

### Datos Básicos del Proyecto

Agencia Ejecutora (AE): Secretaría de Relaciones Exteriores  
Sector: REFORM / MODERNIZATION OF THE STATE-TRADE POLICIES  
Número(s) de Préstamo: 1511/OC-DR  
Etapa: Approved  
Tipo de Operación: INV - Inversión  
Operación(es) Relacionada(s):  
Subtipo de Operación: SEF - Facilidad Sectorial

### Fondos Disponibles (US\$)

Monto Aprobado Actual: 4.899.835,76  
Monto Desembolsado a la fecha: 4.880.012,60  
% Desembolsado: 99,60  
Saldo: 19.823,16

### Costo total y Fuente

BID Original: 5.000.000,00  
Actual BID: 4.899.835,76  
Pari-passu: 90,00  
Co-financiamiento/País: 5.000.000,00  
Estimado Original: 10.000.000,00  
Período de Amortización (meses): 234

### Categoría de Impacto Ambiental y Social del Proyecto




Categoría de Impacto Ambiental y Social del Proyecto: B13(R)

### Reformulación


( ) ¿El objetivo (s) del proyecto fue reformulado?

### Validación

Validado por el Jefe de División: Sep 30, 2011  
Validado por Representante de País: Sep 30, 2011



## Progreso Acumulado al 2011



## Resultados

<b>Resultado:</b>	Gestión pública del comercio exterior de la República Dominicana mejorada, a través del fortalecimiento de la capacidad de formulación, negociación y aplicación de una política efectiva de comercio y de promoción de exportaciones.
-------------------	--

Indicador	Unidad de Medida	Línea de base	Año Línea de base		2009	2011	Fin de Proyecto
Cobertura de las Negociaciones Comerciales ampliadas	Acuerdos formalizados			P A			1,00
Aplicación e implementación de los acuerdos comerciales suscritos mejorada	Proceso de institucionalización iniciado		2006	P A			3,00
Capacidad técnica para la promoción de las exportaciones e inversiones mejorada	% de mejora			P A			100,00
Mecanismos de consulta, difusión y participación del sector privado y la sociedad civil relativos a las negociaciones comerciales, fortalecidos.	Mecanismos establecidos			P A			0,00

**Productos: Progreso Físico y Financiero Anual 2011**

Descripción	Unidad de medida	Físico				Financiero			
		Planeado	Actual	Unidades Acumuladas	Unidades FDP	Planeado	Actual	Costos Acumulados	Costos FDP
<b>Fortalecimiento de la Capacidad Técnica para la Promoción de Exportaciones (Componente 3)</b>									
Fichas producto-mercado elaboradas	fichas				14,00				
Sector exportador nacional ha participado en ferias y misiones especializadas a nivel nacional e internacional	ferias y misiones				6,00				83.659,00
Información disponible sobre productos y servicios dominicanos en los mercados destino prioritarios mejorada cualitativa y cuantitativamente.	% de mejora				100,00				60.147,00
Proceso exportador simplificado por reingeniería de trámites y mejora en la facilidad de acceso a información relevante.	% de simplificación				100,00				
Sector exportador y/o potenciales exportadores capacitados en temas de facilitación de exportaciones	Capacitaciones				5,00				37.819,00
<b>Fortalecimiento de los Mecanismos de Consulta, Difusión y Participación (Componente 4)</b>									
Sociedad civil involucrada en temas relacionados a negociaciones comerciales	Seminarios				3,00				86.376,00
Notas de cobertura sobre comercio exterior publicadas en medios de prensa del país	notas				30,00				
Mecanismos de difusión diseñado	Mecanismo de difusión				1,00				202.814,00
Periodistas y congresistas capacitados en temas de Comercio Exterior	Cursos celebrados				4,00				61.638,00
<b>Fortalecimiento de la gestión en negociaciones comerciales (componente 1)</b>									
Unidad de Estudios Económicos-Comerciales establecida y funcionando al final del segundo año	Unidad de estudios				1,00				332.701,00
Documento estratégico de negociación comercial del país elaborado	Documento estratégico				1,00				33.000,00
Evaluaciones de impacto de apertura comercial elaboradas y difundidas	Evaluaciones de impacto				6,00				236.716,00
Estudios temáticos estratégicos y tácitos de negociación elaborados y aplicados en la agenda de negociaciones comerciales a partir del segundo semestre de implementación del proyecto.	Estudios				6,00				122.987,00

# INFORME DE SEGUIMIENTO DE PROGRESO

DR0148 - Facilidad Sectorial Comercio Exterior  
2011 1º período con cierre al (30-Set-2011)

Banco Interamericano de Desarrollo - BID

Oficina de Planificación Estratégica y Efectividad en el Desarrollo  
Última Actualización del PMR: 30/09/2011

Descripción	Unidad de medida	Físico				Financiero			
		Planeado	Actual	Unidades Acumuladas	Unidades FDP	Planeado	Actual	Costos Acumulados	Costos FDP
Personas formadas en temas técnicos de negociación y en otros temas de formación general	Personas formadas				100,00				97.281,00
Readecuación de la estructura física y tecnológica de la Escuela Diplomática Comercial	Escuela Diplomática Comercial				1,00				263.035,00
<b>Fortalecimiento de la Gestión en Aplicación y Administración de Acuerdos (Componente 2)</b>									
Plan estratégico y operativo de fortalecimiento de la DICOEX y de coordinación inter-institucional elaborado e implementado	Plan estratégico				1,00				6.000,00
Sector público y privado capacitado en temas relacionados a los acuerdos suscritos	Cursos dictados				40,00				86.822,02
Liberalización comercial aprovechada a través del mejoramiento de la implementación y aplicación de los tratados comerciales	Estudios para mejorar las políticas públicas				2,00				
Equipo técnico de DICOEX capacitado para mejorar proceso de implementación de los acuerdos	Capacitaciones (pasantías, seminarios, diplomados)				14,00				98.111,00
<b>TOTAL</b>									<b>1.809.106,02</b>