

Relatório Resumido

Dados Gerais

Executor: MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES
Setor: REFORM / MODERNIZATION OF THE STATE-REFORM AND PUBLIC SECTOR SUPPORT
Número da Operação: 1632/SF-HA;2386/GR-HA
Estágio: Approved
Tipo Operação: INV - Investimento
Operação Relacionada: TC0002083, TC9809289, HA-X1011
Subtipo de Operação: SEF - Sector Facility

Fundos Disponíveis (US\$)

Atual: 5.250.000,00
Desembolsado: 4.077.523,66
% Desembolsado: 77,67
Saldo: 1.172.476,34

Custo Total e Fonte

Original BID: 6.604.832,34
Corrente BID: 5.250.000,00
Pari-passu: 100,00
Cofinanciamento/País: 45.000,00
Original Estimado: 6.649.832,34
Período de Amortização (meses): 354

Categoria do impacto social




Categoria do impacto social:

Reformulação


B () Os objetivos do projeto foram reformulados?

Validação

Validado pelo Chefe de Divisão: Apr 15, 2011
Validado pelo Representante do País: Apr 27, 2011



Progresso Acumulado até 2010



Resultados

| | |
|---------------------|---|
| Resultado: | Les dépenses sont plus efficaces et les collectes de revenus plus efficaces. |
| Suposições: | Le MEF, l'IGF, la CSCCA et la CNMP devront être renforcés institutionnellement. |
| Observações: | Mis A part le MEF, il y a un grand travail à faire au niveau des autres institutions ici mentionnées. |

| Indicador | Unidade Medida | Linha Base | Ano Linha Base | | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | Final do Projeto |
|---|--------------------------|------------|----------------|--------|------|-------|------|-------|------------------|
| Budget corré à la Stratégie de Développement | Budget certifié conforme | | 2006 | P A | | | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| Augmentation (en pourcentage) de la performance de la DGI et de la Douane | Aumentation des recettes | | 2006 | P A | | 37,00 | | 30,00 | 30,00 |
| Amélioration de la systématisation des dépenses gouvernementales en fonction des Sources de financement, des Agences et des Types de débours. | Système en place | | 2006 | P A | 1,00 | | | 1,00 | 1,00 |

Produtos: Progresso Físico e Financeiro Anual 2010

| Descrição | Unidade de medida | Físico | | | | Financeiro | | | |
|--|-----------------------------------|-----------|--------|---------------------|--------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| | | Planejado | Atual | Unidades Acumuladas | Unidades FDP | Planejado | Atual | Custos Acumulados | Custos FDP |
| Administration et Contrôle financiers | | | | | | | | | |
| Sysdep (système automatisé de dépenses publiques) est en place | Sysdep en place | 1,00 | 1,00 | | 1,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | | 400.000,00 |
| le MEF, la DGB et l'IGF sont équipées pour remplir le mandat qui leur est assigné | Equipements livrés | 11,00 | 5,00 | | 100,00 | 160.000,00 | 160,00 | | 160,00 |
| Passation de Marchés | | | | | | | | | |
| Le personnel des Unités de Passation de Marchés des Ministères Bénéficiaires est formé | Personnes formées | 200,00 | 150,00 | | 250,00 | 300.000,00 | 50.000,00 | | 100.000,00 |
| Creation des Unités de Passation de Marchés au sein des ministères bénéficiaires | Unités créées | 5,00 | 5,00 | | 5,00 | 250.000,00 | 200.000,00 | | 400.000,00 |
| Des chefs d'entreprise sont formés sur les procédures de passation de marchés | Chefs d'entreprise formés | 100,00 | 85,00 | | 80,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | | 60.000,00 |
| Renforcement de l'Administration Générale des Douanes (AGD) | | | | | | | | | |
| La législation douanière et le code douanier sont élaborés | Nouveaux Textes de loi | 1,00 | 1,00 | | 1,00 | 100.000,00 | 80.000,00 | | 100.000,00 |
| Nouveaux manuels de procédure | Nouveaux manuels | 1,00 | 1,00 | | 1,00 | 100.000,00 | 80.000,00 | | 100.000,00 |
| Tous les sites douaniers sont interconnectés | Sites en réseau | 7,00 | 10,00 | | 10,00 | 477.000,00 | 477.000,00 | | 577,00 |
| Renforcement de la Direction Générale des Impôts (DGI) | | | | | | | | | |
| Le code fiscal est élaboré | Code fiscal | 1,00 | 1,00 | | 1,00 | 100.000,00 | 80.000,00 | | 80.000,00 |
| le fichier central des contribuables est mis en place | Fichier central en fonctionnement | 1,00 | 1,00 | | 1,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | | 450.000,00 |
| Le personnel de la DGI est formé | Cadres formés | | 650,00 | | 650,00 | 40.000,00 | 70.000,00 | | 130.000,00 |
| TOTAL | | | | | | 1.937.000,00 | 1.447.160,00 | | 1.820.737,00 |