





Informe Resumido

Datos Básicos del Proyecto		Fondos Disponibles (US\$)		Costo total y Fuente	
Agencia Ejecutora (AE):	Oficina Nacional Servicio Civil	REFORM / MODERNIZATION OF THE STATE-REFORM AND PUBLIC SECTOR SUPPORT			
Sector:	REFORM / MODERNIZATION OF THE STATE-REFORM AND PUBLIC SECTOR SUPPORT				
Número(s) de Préstamo:	1772/OC-UR	Monto Aprobado Actual:	1.379.000,00	BID Original:	1.379.000,00
Etapas:	Approved	Monto Desembolsado a la fecha:	1.236.709,24	Actual BID:	1.379.000,00
Tipo de Operación:	INV - Inversión	% Desembolsado:	89,68	Pari-passu:	55,00
Operación(es) Relacionada(s):		Saldo:	142.290,76	Co-financiamiento/País:	1.137.000,00
Subtipo de Operación:	SEF - Facilidad Sectorial			Estimado Original:	2.516.000,00
				Período de Amortización (meses):	246

Categoría de Impacto Ambiental y Social del Proyecto	Reformulación	Validación
Categoría de Impacto Ambiental y Social del Proyecto: C(R)	() ¿El objetivo (s) del proyecto fue reformulado?	Validado por el Jefe de División: Oct 20, 2011 Validado por Representante de País: Oct 20, 2011



Progreso Acumulado al 2011



Resultados

Resultado:	Lograr una gestión flexible, fundada en el mérito, coherente e integrada de los recursos humanos de la Administración Central mediante el establecimiento del marco formativo e institucional necesario y la implantación de sistemas de gestión adecuados
-------------------	--

Indicador	Unidad de Medida	Línea de base	Año Línea de base		2009	2010	Fin de Proyecto
Índice de Consistencia Estructural mejora respecto a la medición de 2002	Índice	34,90		P	57,00	57,00	57,00
				A	60,70		
Índice de Capacidad Funcional mejora respecto a la medición de 2002	Índice	33,60		P	43,10	43,10	43,10
				A	50,00		
Índice Global de Calidad del servicio civil mejora respecto a la medición de 2002	Índice	38,83		P	45,36	45,36	45,36
				A	56,47		

Productos: Progreso Físico y Financiero Anual 2011

Descripción	Unidad de medida	Físico				Financiero			
		Planeado	Actual	Unidades Acumuladas	Unidades FDP	Planeado	Actual	Costos Acumulados	Costos FDP
Sistema Integrado de Retribuciones y Ocupaciones									
Sistema Integrado de Retribuciones y Ocupaciones (SIRO) elaborado y aprobado.	SIRO				1,00				555.122,00
Proceso de selección por competencias diseñado.	Proceso	1,00			1,00	46.000,00	12.790,00		104.502,00
Gestión de los RRHH en la Administración Central									
Sistema de Gestión Humana adaptado a las necesidades de la Administración Central.	Sistema				1,00				1.306.670,00
Sistema de Gestión Humana implantado.	Ministerios	4,00	4,00		9,00	258.000,00	133.923,00		
Marco normativo del servicio civil									
Propuesta de marco normativo del servicio civil con fundamento por artículo elaborada.	Propuesta normativa				1,00				44.380,00
Fortalecimiento de la ONSC									
Manual de la organización y funciones de la ONSC aprobado.	Manual				1,00				233.306,00
Plan de capacitación para funcionarios de la ONSC definido e implantado.	Plan				1,00				
Plan 2011 de comunicación y difusión elaborado.	Plan	1,00	1,00		1,00	91.000,00	53.944,00		1,00
Administración e imprevistos									
TOTAL						395.000,00	200.657,00		2.243.981,00