





Summary Report

Basic Data		Available Funds (US\$)		Total Cost and Source	
Executing Agency (EA):	Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales				
Sector:	REFORM / MODERNIZATION OF THE STATE-TRADE POLICIES				
Loan Number(s):	1621/OC-CH	Current Approved Amount:	4.724.235,99	Original IDB:	5.000.000,00
Stage:	Approved	Disbursed Amount to Date:	4.724.235,99	Current IDB:	4.724.235,99
Operation Type:	INV - Investment	% Disbursed:	100,00	Pari-passu:	80,00
Related Operation(s):	CH-L1015	Balance:		Co-Financing/Country:	1.250.000,00
Operation Subtype:	SEF - Sector Facility			Original Estimate:	6.250.000,00
				Amortization Period (months):	186

Project Environmental and Social Impact Category	Reformulation	Validation
Project Environmental and Social Impact Category: C(R)	() Was the objective(s) of this project reformulated?	Validated by Division Chief: Sep 30, 2011 Validated by Country Representative: Sep 30, 2011



Accumulated Progress as of 2011



Outcomes

Outcome:	Capacidad institucional de la DIRECON fortalecida.
Suppositions:	Existe voluntad política del gobierno para dar continuidad a la política y estrategia comercial vigente

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2011	End of project
Nuevos programas pilotos de promoción de exportación ensayados	programas pilotos		2005	P	3,00	3,00
				A	3,00	
Nuevos sistemas informáticos instalados y en funcionamiento	sistemas		2005	P	5,00	5,00
				A	6,00	

Outputs: Annual Physical and Financial Progress 2011

Description	Unit of Measure	Physical				Financial			
		Planned	Actual	Accumulated units	EOP units	Planned	Actual	Accumulated costs	EOP costs
1. FORTALECIMIENTO DE LA ESTRUCTURA ORGANICA FUNCIONAL DE DIRECON PARA ADMINISTRAR ACUERDOS COMERCIALES									
Plan estratégico de la Direcon diseñado y en aplicación	Plan Estratégico				1,00		17.000,00		293.495,00
Capacitación de funcionarios de Direcon	Funcionarios y Empresarios		94,00		45,00		154.000,00		211.140,00
2. CUMPLIMIENTO DE ACUERDOS Y COMPROMISOS COMERCIALES									
Identificación de oportunidades de negocios	Talleres		4,00		4,00		210.682,00		486.080,00
Fondo de Estudios y Asistencia Técnica	Estudios		43,00		8,00		737.142,00		500.000,00
Sistemas informáticos para seguimiento de Acuerdos y de detección y seguimiento de controversias comerciales implantados	sistemas		2,00		2,00		233.772,00		382.930,00
3. APROVECHAMIENTO DE LAS OPORTUNIDADES QUE OFRECEN LOS ACUERDOS COMERCIALES									
Programas Pilotos de Exportación ejecutados	programas				3,00		160.170,00		418.500,00
Identificación de Clusters Exportadores Regionales (CER) de pymes	Clusters regionales		39,00		39,00		415.529,00		753.400,00
Mecanismos de sensibilización e información con la sociedad civil desarrollados	talleres		1,00		3,00		170.501,00		120.000,00
Oficinas Comerciales de ProChile en el exterior fortalecidas mediante talleres con Agregados Comerciales	talleres		7,00		6,00		292.313,00		374.350,00
4. Mejoramiento de Procesos y Tecnologías de Información.									
Nueva Plataforma informática diseñada y funcionando	Plataforma Informática				1,00		52.506,00		500.000,00
Desarrollo de nuevos sistemas informáticos específicos para las funciones de Direcon	sistemas		5,00		5,00		610.986,00		615.000,00
Incorporación de nuevos equipos informáticos y de comunicaciones.	computadores		124,00		100,00		260.140,00		220.000,00
Gerencia y administración									
TOTAL							3.314.741,00		4.874.895,00