



Relatório Resumido

Dados Gerais		Fundos Disponíveis (US\$)	Custo Total e Fonte	
Executor:	BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, S.N.C.			
Sector:	REFORM / MODERNIZATION OF THE STATE-DECENTRALIZATION & SUBNATIONAL GOVE			
Número da Operação:	1744/OC-ME-4;1744/OC-ME-1744/OC-ME-2;1744/OC-ME-3;1744/OC-ME-5	Atual:	199.999.999,90	Original BID: 200.000.000,00
Estágio:	Approved	Desembolsado:	199.999.999,90	Corrente BID: 199.999.999,90
Tipo Operação:	INV - Investimento	% Desembolsado:	100,00	Pari-passu: 100,00
Operação Relacionada:	ME-T1022	Saldo:		Cofinanciamento/País:
Subtipo de Operação:	PFM - Multi-Phase Lending Project			Original Estimado: 200.000.000,00
				Período de Amortização (meses): 249


Categoria do impacto social	Reformulação	Validação
Categoria do impacto social:	B () Os objetivos do projeto foram reformulados?	Validado pelo Chefe de Divisão: Apr 14, 2011 Validado pelo Representante do País: Apr 27, 2011



Categorias de Gasto-Fundos BID

Busca realizada com sucesso, mas nenhum registro foi encontrado.

Progresso Acumulado até 2010



Resultados

Resultado: GSN participantes han adoptado mejoras en su gestión financiera e institucional.

Indicador	Unidade Medida	Linha Base	Ano Linha Base		2011	Final do Projeto
GSN participantes han adoptado mejoras en su gestión financiera e institucional.	GSN			P	3,00	3,00
				A		

Produtos: Progresso Físico e Financeiro Anual 2010

Descrição	Unidade de medida	Físico				Financeiro			
		Planejado	Atual	Unidades Acumuladas	Unidades FDP	Planejado	Atual	Custos Acumulados	Custos FDP
Línea de Crédito									
Línea de Crédito disponible para los gobiernos Sub Nacionales (GSN) participantes desembolsada.	Linea				1,00				200.000.000,00
TOTAL									200.000.000,00