





Summary Report

Basic Data		Available Funds (US\$)		Total Cost and Source	
Executing Agency (EA):	SUPREMA CORTE DE JUSTICIA				
Sector:	AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT-LAND ADMINISTRATION AND REGULATION				
Loan Number(s):	1799/OC-DR	Current Approved Amount:	10.000.000,00	Original IDB:	10.000.000,00
Stage:	Approved	Disbursed Amount to Date:	10.000.000,00	Current IDB:	10.000.000,00
Operation Type:	INV - Investment	% Disbursed:	100,00	Pari-passu:	99,00
Related Operation(s):		Balance:		Co-Financing/Country:	80.000,00
Operation Subtype:	ESP - Specific Investment Operation			Original Estimate:	10.080.000,00
				Amortization Period (months):	252

Project Environmental and Social Impact Category	Reformulation	Validation
Project Environmental and Social Impact Category: C(R)	() Was the objective(s) of this project reformulated?	Validated by Division Chief: Sep 22, 2011 Validated by Country Representative: Sep 29, 2011



Accumulated Progress as of 2011



Outcomes

Outcome:	Jurisdicción Inmobiliaria modernizada.
Suppositions:	Consolidar la modernización de la Jurisdicción Inmobiliaria en forma eficiente, transparente y sostenible, contribuye a garantizar la seguridad jurídica.

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2008	2009	2010	End of project
Tiempo promedio de tramites de expedientes de registro de títulos.	Días	60,00	2006	P	40,00	20,00	7,00	7,00
				A	30,00	7,00	7,00	
Tiempo promedio de tramites de autorizacion de expedientes de mensura	Días	30,00	2006	P	10,00	5,00	5,00	5,00
				A	5,00	5,00	5,00	
Tiempo promedio de calificacion tecnica de expedientes de mensura	Días	30,00	2006	P	22,00	15,00	15,00	15,00
				A	15,00	15,00	15,00	
Tiempo promedio de calificacion tecnica de expedientes de condominio	Días	30,00	2006	P	22,00	15,00	15,00	15,00
				A	10,00	10,00	7,00	
Calificacion promedio nacional de satisfaccion (ISS) del usuario en los registros intervenidos en Santo Domingo	Porcentaje	63,00	2006	P		80,00		90,00
				A		84,00		

Outcome:	Seguridad Juridica mejorada
-----------------	-----------------------------

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2008	2009	2010	End of project
Registros de transferencias parciales de inmuebles	Porcentaje	100,00	2006	P				0,00
				A				
Operaciones respaldadas con certificado de títulos que generen constancias anotadas.	Porcentaje	100,00	2006	P				0,00
				A				
Tribunales de tierra que emiten constancias anotadas sobre certificado de título	Porcentaje	100,00	2006	P				0,00
				A				

Outputs: Annual Physical and Financial Progress 2011

Description	Unit of Measure	Physical				Financial			
		Planned	Actual	Accumulated units	EOP units	Planned	Actual	Accumulated costs	EOP costs
Componente 1									
SIRCEA: Sistema de Recuperación, Control y Explotación de Archivos instalado y operando.	Oficinas de Registro de Titulos				8,00	827.310,00	743.430,00		1.398.000,00
SIGAR: Sistema de Gestion y automatizacion Registra instalado y operando.	Oficinas de Registro de Titulos	6,00	4,00		9,00	324.620,00	636.280,00		3.598.000,00
SISSET: Sistema de Seguimiento de Expedientes de Tierras implantado y operando	Tribunal	7,00	6,00		10,00	181.180,00	193.870,00		3.310.000,00
SITRI: Sistema integrado de informacion de tierras y registros inmobiliario implementado y operando a nivel nacional	Sistema	1,00			1,00	6.000,00	5.470,00		75.000,00
SICYP: Sistema de Información Cartográfica y Parcelaria implementado	Sistema	1,00	1,00		1,00	13.130,00	18.750,00		192.000,00
Componente 2									
Reglamento de constancias anotadas aprobado por la Suprema Corte de Justicia	Reglamento				1,00	54.860,00	43.820,00		190.000,00
TOTAL						1.407.100,00	1.641.620,00		8.763.000,00