




## Summary Report

| Basic Data             |  | Available Funds (US\$)    |              | Total Cost and Source         |               |
|------------------------|--|---------------------------|--------------|-------------------------------|---------------|
| Executing Agency (EA): | Secretaría de Relaciones Exteriores                |                           |              |                               |               |
| Sector:                | REFORM / MODERNIZATION OF THE STATE-TRADE POLICIES |                           |              |                               |               |
| Loan Number(s):        | 1511/OC-DR   | Current Approved Amount:  | 4.899.835,76 | Original IDB:                 | 5.000.000,00  |
| Stage:                 | Approved   | Disbursed Amount to Date: | 4.880.012,60 | Current IDB:                  | 4.899.835,76  |
| Operation Type:        | INV - Investment                                   | % Disbursed:              | 99,60        | Pari-passu:                   | 90,00         |
| Related Operation(s):  |  | Balance:                  | 19.823,16    | Co-Financing/Country:         | 5.000.000,00  |
| Operation Subtype:     | SEF - Sector Facility                              |                           |              | Original Estimate:            | 10.000.000,00 |
|                        |  |                           |              | Amortization Period (months): | 234           |

| Project Environmental and Social Impact Category         | Reformulation  | Validation   |
|--|--|--|
| Project Environmental and Social Impact Category: B13(R) | ( ) Was the objective(s) of this project reformulated? | Validated by Division Chief: Sep 30, 2011<br>Validated by Country Representative: Sep 30, 2011 |



## Accumulated Progress as of 2011

### Accumulated Progress



## Outcomes

|                 |  |
|-----------------|--|
| <b>Outcome:</b> | Gestión pública del comercio exterior de la República Dominicana mejorada, a través del fortalecimiento de la capacidad de formulación, negociación y aplicación de una política efectiva de comercio y de promoción de exportaciones. |
|-----------------|--|

| Indicator  | Unit of Measure                          | Baseline | Baseline Year |        | 2009 | 2011 | End of project |
|--|--|----------|---------------|--------|------|------|----------------|
| Cobertura de las Negociaciones Comerciales ampliadas   | Acuerdos formalizados                    |          |               | P<br>A |      |      | 1,00           |
| Aplicación e implementación de los acuerdos comerciales suscritos mejorada   | Proceso de institucionalización iniciado |          | 2006          | P<br>A |      |      | 3,00           |
| Capacidad técnica para la promoción de las exportaciones e inversiones mejorada  | % de mejora                              |          |               | P<br>A |      |      | 100,00         |
| Mecanismos de consulta, difusión y participación del sector privado y la sociedad civil relativos a las negociaciones comerciales, fortalecidos. | Mecanismos establecidos                  |          |               | P<br>A |      |      | 0,00           |

## Outputs: Annual Physical and Financial Progress 2011

| Description  | Unit of Measure         | Physical |        |                   |           | Financial |        |                   |            |
|--|-------------------------|----------|--------|-------------------|-----------|-----------|--------|-------------------|------------|
|  |                         | Planned  | Actual | Accumulated units | EOP units | Planned   | Actual | Accumulated costs | EOP costs  |
| <b>Fortalecimiento de la Capacidad Técnica para la Promoción de Exportaciones (Componente 3)</b>   |                         |          |        |                   |           |           |        |                   |            |
| Fichas producto-mercado elaboradas   | fichas                  |          |        |                   | 14,00     |           |        |                   |            |
| Sector exportador nacional ha participado en ferias y misiones especializadas a nivel nacional e internacional   | ferias y misiones       |          |        |                   | 6,00      |           |        |                   | 83.659,00  |
| Información disponible sobre productos y servicios dominicanos en los mercados destino prioritarios mejorada cualitativa y cuantitativamente.  | % de mejora             |          |        |                   | 100,00    |           |        |                   | 60.147,00  |
| Proceso exportador simplificado por reingeniería de trámites y mejora en la facilidad de acceso a información relevante.   | % de simplificación     |          |        |                   | 100,00    |           |        |                   |            |
| Sector exportador y/o potenciales exportadores capacitados en temas de facilitación de exportaciones   | Capacitaciones          |          |        |                   | 5,00      |           |        |                   | 37.819,00  |
| <b>Fortalecimiento de los Mecanismos de Consulta, Difusión y Participación (Componente 4)</b>  |                         |          |        |                   |           |           |        |                   |            |
| Sociedad civil involucrada en temas relacionados a negociaciones comerciales   | Seminarios              |          |        |                   | 3,00      |           |        |                   | 86.376,00  |
| Notas de cobertura sobre comercio exterior publicadas en medios de prensa del país   | notas                   |          |        |                   | 30,00     |           |        |                   |            |
| Mecanismos de difusión diseñado  | Mecanismo de difusión   |          |        |                   | 1,00      |           |        |                   | 202.814,00 |
| Periodistas y congresistas capacitados en temas de Comercio Exterior   | Cursos celebrados       |          |        |                   | 4,00      |           |        |                   | 61.638,00  |
| <b>Fortalecimiento de la gestión en negociaciones comerciales (componente 1)</b>   |                         |          |        |                   |           |           |        |                   |            |
| Unidad de Estudios Económicos-Comerciales establecida y funcionando al final del segundo año   | Unidad de estudios      |          |        |                   | 1,00      |           |        |                   | 332.701,00 |
| Documento estratégico de negociación comercial del país elaborado  | Documento estratégico   |          |        |                   | 1,00      |           |        |                   | 33.000,00  |
| Evaluaciones de impacto de apertura comercial elaboradas y difundidas  | Evaluaciones de impacto |          |        |                   | 6,00      |           |        |                   | 236.716,00 |
| Estudios temáticos estratégicos y tácticos de negociación elaborados y aplicados en la agenda de negociaciones comerciales a partir del segundo semestre de implementación del proyecto. | Estudios                |          |        |                   | 6,00      |           |        |                   | 122.987,00 |

## PROGRESS MONITORING REPORT

DR0148 - Sector Facility for Foreign Trade

2011 1st period with closure up to (30-Sep-2011)

Inter-American Development Bank - IDB

Office of Strategic Planning and Development Effectiveness

Last Update: 30/09/2011

| Description  | Unit of Measure                                    | Physical |        |                   |           | Financial |        |                   |                     |
|--|--|----------|--------|-------------------|-----------|-----------|--------|-------------------|---------------------|
|  |  | Planned  | Actual | Accumulated units | EOP units | Planned   | Actual | Accumulated costs | EOP costs           |
| Personas formadas en temas técnicos de negociación y en otros temas de formación general                                     | Personas formadas                                  |          |        |                   | 100,00    |           |        |                   | 97.281,00           |
| Readecuación de la estructura física y tecnológica de la Escuela Diplomática Comercial                                       | Escuela Diplomática Comercial                      |          |        |                   | 1,00      |           |        |                   | 263.035,00          |
| <b>Fortalecimiento de la Gestión en Aplicación y Administración de Acuerdos (Componente 2)</b>                               |  |          |        |                   |           |           |        |                   |                     |
| Plan estratégico y operativo de fortalecimiento de la DICOEX y de coordinación inter-institucional elaborado e implementado  | Plan estratégico                                   |          |        |                   | 1,00      |           |        |                   | 6.000,00            |
| Sector público y privado capacitado en temas relacionados a los acuerdos suscritos   | Cursos dictados                                    |          |        |                   | 40,00     |           |        |                   | 86.822,02           |
| Liberalización comercial aprovechada a través del mejoramiento de la implementación y aplicación de los tratados comerciales | Estudios para mejorar las políticas públicas       |          |        |                   | 2,00      |           |        |                   |                     |
| Equipo técnico de DICOEX capacitado para mejorar proceso de implementación de los acuerdos                                   | Capacitaciones (pasantías, seminarios, diplomados) |          |        |                   | 14,00     |           |        |                   | 98.111,00           |
| <b>TOTAL</b>   |  |          |        |                   |           |           |        |                   | <b>1.809.106,02</b> |