





## Summary Report

Basic Data		Available Funds (US\$)		Total Cost and Source	
Executing Agency (EA):	PROGRAMA DE ASIGNACION FAMILIAR				
Sector:	SOCIAL INVESTMENT-FAMILY, CHILHOOD, AND YOUTH				
Loan Number(s):	2096/BL-HO	Current Approved Amount:	20.000.000,00	Original IDB:	20.000.000,00
Stage:	Approved	Disbursed Amount to Date:	17.393.910,00	Current IDB:	20.000.000,00
Operation Type:	INV - Investment	% Disbursed:	86,97	Pari-passu:	91,00
Related Operation(s):	HO-P1010, HO-T1099, HO-T1114, HO-X1012, HO-L1042, HO-T1120, HO-T1126	Balance:	2.606.090,00	Co-Financing/Country:	2.000.000,00
Operation Subtype:	CLP - Project Using a CCLIP (Conditional Credit Line Investment Projects)			Original Estimate:	22.000.000,00
				Amortization Period (months):	281

Project Environmental and Social Impact Category	Reformulation	Validation
Project Environmental and Social Impact Category: C	( ) Was the objective(s) of this project reformulated?	Validated by Division Chief: Sep 20, 2011 Validated by Country Representative: Sep 30, 2011



## Accumulated Progress as of 2011



## Outcomes

**Outcome:** Consumo de alimentos en los hogares beneficiarios mejorado

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		End of project
Gasto en alimentos en relacion a los gastos totales del hogar	%	77,60	2007	P A	82,60
Gasto per capita en alimentos del hogar	Lempiras	3.727,00	2007	P A	4.100,00

**Outcome:** Niveles de nutricion mejorados

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		End of project
Desnutricion cronica de niños de 0 a 5 años	%	60,60	2007	P A	57,60

**Outcome:** Niveles de Educación mejorados

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		End of project
Tasa neta de matricula de primaria	%	85,50	2007	P A	88,50
Tasa de desercion escolar	%	1,28	2007	P A	1,08

**Outcome:** Salud materno e infantil mejorados

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		End of project
Partos institucionales en relacion a los partos totales	%	30,10	2007	P A	33,10
Mujeres embarazadas que reciben control prenatal durante el primer trimestre del embarazo	%	19,00	2007	P A	29,00
Niños menores de 2 años con esquema de vacunacion completo	%	61,20	2007	P A	71,20

## Outputs: Annual Physical and Financial Progress 2011

Description	Unit of Measure	Physical				Financial			
		Planned	Actual	Accumulated units	EOP units	Planned	Actual	Accumulated costs	EOP costs
<b>Componente 1. Transferencias Monetarias con Corresponsabilidad</b>									
Numero de hogares beneficiados con transferencias de alimentacion, salud y educacion	Personas	39.000,00	37.064,00		37.000,00	7.784.949,78	6.893.038,00		13.773.934,78
<b>Mejoramiento de servicios y desarrollo comunitario</b>									
OPS contratadas para apoyar la ejecucion del programa y entrega de servicios	OPS	3,00	3,00		3,00	1.528.803,00	1.268.526,00		2.201.488,00
APF organizadas capacitadas y recibiendo transferencias	APF								922.000,00
CUS recibiendo transferencias y capacitados	Centros				160,00				
<b>Componente 3. Fortalecimiento Institucional</b>									
Programa de Asignacion y Unidad Ejecutora fortalecidas	Instituciones	1,00	1,00		2,00	891.420,00	224.087,00		910.490,00
Registro Ampliado con la incorporación de nuevos beneficiarios	Registro	1,00			1,00	1.034.000,00			1.034.000,00
Informe de Reingeniería institucional realizada	informes				1,00				799.000,00
<b>Componente 4. Monitoreo y evaluación y estrategia de comunicacion</b>									
Estrategia de comunicacion y Participacion social implementada	Estrategia	1,00	1,00		1,00	304.000,00	20.096,00		304.000,00
<b>Componente 5. Estrategia Integral de Proteccion Social en zonas Urbanas</b>									
Base de datos con registro de beneficiarios urbanos actualizados	Base de Datos	1,00			1,00	16.000,00			16.000,00
Corresponsabilidad y transferencias realizadas	Hogares	3.500,00			3.500,00	1.810.429,20			1.810.429,20
<b>Componente 6. Gestion del Programa</b>									
<b>TOTAL</b>						<b>13.369.601,98</b>	<b>8.405.747,00</b>		<b>21.771.341,98</b>