





Summary Report

Basic Data		Available Funds (US\$)		Total Cost and Source	
Executing Agency (EA):	SECRETARIA DE GOBERNACIÓN Y JUSTICIA				
Sector:	SOCIAL INVESTMENT-INDIGENOUS GROUPS SUPPORT				
Loan Number(s):	1689/SF-HO	Current Approved Amount:	11.100.000,00	Original IDB:	11.100.000,00
Stage:	Approved	Disbursed Amount to Date:	3.549.695,63	Current IDB:	11.100.000,00
Operation Type:	INV - Investment	% Disbursed:	31,98	Pari-passu:	100,00
Related Operation(s):	TC0112010, HO-T1046, HO-X1019	Balance:	7.550.304,37	Co-Financing/Country:	1.200.000,00
Operation Subtype:	ESP - Specific Investment Operation			Original Estimate:	12.300.000,00
				Amortization Period (months):	354

Project Environmental and Social Impact Category	Reformulation	Validation
Project Environmental and Social Impact Category: C(R)	() Was the objective(s) of this project reformulated?	Validated by Division Chief: Sep 29, 2011 Validated by Country Representative: Sep 30, 2011



Accumulated Progress as of 2011



Outcomes

Outcome:	Crear institucionalidad pública en el tema de inclusión social y mejorar la situación económica, social y cultural de los pueblos autóctonos.
Suppositions:	El gobierno reconoce la relevancia de la atención a los pueblos autóctonos y apoya al Programa. Se mantiene el diálogo entre los pueblos autóctonos, las federaciones y las instancias de gobierno

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2010	End of project
Estrategia de Política para los pueblos autóctonos, aprobada y puestos en vigencia, al final del Programa.	Estrategia aprobada y puesta en marcha		2010	P A	1,00	1,00
Personas de las comunidades pueblos autóctonos beneficiadas con proyectos productivos y de infraestructura social básica y productiva (FHIS)	Personas		2010	P A		22.800,00
Personas de las comunidades pueblos autóctonos beneficiadas con proyectos que promueven el desarrollo humano (SEDINAFROH)	Personas		2010	P A		8.000,00

Outputs: Annual Physical and Financial Progress 2011

Description	Unit of Measure	Physical				Financial			
		Planned	Actual	Accumulated units	EOP units	Planned	Actual	Accumulated costs	EOP costs
Desarrollo Productivo.									
Proyectos productivos y de emergencia están funcionando en las comunidades objetivo (FHIS).	Proyectos Prouductivos	29,00	28,00		76,00	2.500.000,00	417.000,00		5.587.000,00
Fortalecimiento Institucional.									
Emprendedores de grupos indigenas y afrodescendientes capacitadas en Gestión de Proyectos.	Personas	5,00	21,00		336,00	215.000,00			599.630,00
Personas de grupos indigenas y afrodescendientes capacitadas en temas de liderazgo de los pueblos autóctonos para una mejor interaccion con demas instituciones	Personas	35,00			320,00	215.000,00	17.000,00		599.630,00
Personas en instituciones públicas y de los pueblos autóctonos capacitadas en temas de desarrollo con identidad	Personas	5,00			285,00	100.000,00			399.750,00
Desarrollo de Capital Humano.									
Proyectos concursables generando oportunidades de desarrollo humano funcionando en las comunidades objetivo (SEDINAFROH).	Proyectos Concursables	5,00			27,00	850.000,00	7.000,00		1.985.000,00
Gestión del Programa									
TOTAL						3.880.000,00	441.000,00		9.171.010,00