





Summary Report

Basic Data		Available Funds (US\$)		Total Cost and Source	
Executing Agency (EA):	SECRETARIA DE EDUCACION				
Sector:	EDUCATION-SECONDARY EDUCATION				
Loan Number(s):	1552/SF-HO-1;1552/SF-HO-2	Current Approved Amount:	20.600.000,00	Original IDB:	27.600.000,00
Stage:	Approved	Disbursed Amount to Date:	17.017.788,50	Current IDB:	20.600.000,00
Operation Type:	INV - Investment	% Disbursed:	82,61	Pari-passu:	90,00
Related Operation(s):		Balance:	3.582.211,50	Co-Financing/Country:	34.000.000,00
Operation Subtype:	ESP - Specific Investment Operation			Original Estimate:	61.600.000,00
				Amortization Period (months):	354

Project Environmental and Social Impact Category		Reformulation	Validation	
Project Environmental and Social Impact Category:	C(R)	() Was the objective(s) of this project reformulated?	Validated by Division Chief:	Sep 15, 2011
			Validated by Country Representative:	Sep 30, 2011



Accumulated Progress as of 2011



Outcomes

Outcome:	Cobertura neta en tercero y cuarto ciclos incrementada con calidad.
Suppositions:	Condiciones macroeconómicas estables o en crecimiento
	Se mantiene el compromiso de aliviar la política educativa con las metas de la ERP.
	Las condiciones políticas y gremiales permiten la ejecución de los componentes.

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2008	2011	2013	End of project
Jóvenes entre los 12 y 14 años matriculados en el tercer ciclo	porcentaje	32,60	2006	P		35,50	37,50	35,50
				A	34,00			
Jóvenes entre 15 y 16 años que han completado el tercer ciclo	jovenes	68.796,00	2006	P		77.164,00	85.000,00	77.164,00
				A				
Jóvenes entre 15 y 18 años matriculados en el cuarto ciclo	jovenes	154.420,00	2006	P		164.528,00		164.528,00
				A				
Tasa de eficiencia terminal para el tercero y cuarto ciclos de los centros intervenidos	tasa	50,00	2006	P				75,00
				A				
Nuevos cupos utilizados, en 4 modalidades alternativas del tercer ciclo de educación.	Estudiantes		2006	P				21.000,00
				A				
Cupos utilizados en modalidades alternativas Sistema de Aprendizaje Tutorial (SAT) y Sistema de Educación Media a Distancia (SEMED) del cuarto ciclo de educación.	Estudiantes		2006	P				1.170,00
				A				
Nuevos cupos utilizados en las aulas habilitadas del tercer ciclo	Estudiantes		2006	P				3.500,00
				A				
Nuevos cupos utilizados en las aulas habilitadas del cuarto ciclo	Estudiantes		2006	P				4.000,00
				A				

Outcome:	La calificación, las condiciones de empleabilidad y la calidad del empleo de los jóvenes y adultos atendidos por el Programa mejorada.
Suppositions:	Con los nuevos instrumentos de política activa de mercado aumenta la tasa de colocación y mejora la calidad de personal de nuevo ingreso.

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2008	2011	2013	End of project
Los beneficiarios del Programa obtienen empleos que superan en un 5% el promedio de remuneración de los del grupo control	porcentaje		2008	P		5,00		5,00
				A				
Tasa de colocación de desempleados	tasa	38,00	2008	P		45,00		45,00
				A				
Período de búsqueda de empleo de los beneficiarios del programa reducido	porcentaje		2008	P		20,00		20,00
				A				
Desempleados entrenados que obtienen empleos en las empresas beneficiarias	Jovenes		2006	P				2.640,00
				A				
Empresas que acuden a los servicios de intermediación	Empresas	113,00	2005	P				301,00
				A				

Outputs: Annual Physical and Financial Progress 2011

Description	Unit of Measure	Physical				Financial			
		Planned	Actual	Accumulated units	EOP units	Planned	Actual	Accumulated costs	EOP costs
Ampliación de cobertura con calidad en el tercer ciclo									
Modelos de educación alternativa para el tercer ciclo fortalecidos	Modelos				4,00	29.229,79	27.438,97		3.239.300,01
Centros educativos del tercer ciclo equipados	Centros Educativos	2.058,00			75,00	655.233,64			2.179.522,27
Docentes de centros beneficiados capacitados	Docentes				300,00				551.355,18
Directores de centros educativos del tercer ciclo capacitados	Docentes				75,00				17.461,88
Aulas de tercer ciclo habilitadas.	Aulas	37,00	9,00		80,00	1.105.159,80	279.029,33		2.032.605,75
Comunicación social									
Estrategia de Comunicación General de la Secretaría de Educación diseñada.	Estrategia	1,00	1,00		1,00	64.529,61	18.233,11		173.714,03
Cobertura con calidad en el cuarto ciclo ampliada.									
Modelos de educación alternativa para el cuarto ciclo fortalecidos	Modelos				2,00	240.479,11			1.105.009,01
Aulas de Centros Escolares Basicos o Institutos Técnicos de cuarto ciclo habilitadas	Aulas	2,00			8,00	167.593,34	11.339,14		400.117,44
Centros educativos del cuarto ciclo equipados.	Centros Educativos	20,00			20,00	437.377,20	9.969,32		495.814,60
Docentes capacitados fortaleciendo centros educativos del cuarto ciclo equipados.	Docentes	160,00			80,00	20.000,00	20.000,00		119.475,22
Directores capacitados fortaleciendo Centros educativos del cuarto ciclo equipados.	Docentes		160,00		40,00	29.500,00	7.662,94		29.500,00
Servicio de Intermediación Laboral (SIL) establecido.									
Numero de puestos de trabajo identificados incrementado en un 25% (anual).	Puestos de trabajo		9.385,00		16.694,00	340.803,00	175.864,00		1.197.237,82
Modernización de la administración del Trabajo									
Nueva estructura organizacional de la secretaria del trabajo en funcionamiento.	estructura organizacional		1,00		1,00	714.990,00	123.036,00		1.209.660,71
Sistema de gestión de cobertura									
Sistema Centralizado de Informacion para la Administrción (SCIA) y recoleccion de matricula de las Modalidades Flexibles .	Sistema	1,00			1,00	201.175,47	54.151,71		635.907,30
Entrenamiento para el Empleo (EPEM).									
Jovenes entre 17 y 29 años capacitados en empresas para ocupar vacantes disponibles.	jovenes	6.265,00	4.156,00		4.401,00	2.385.430,00	489.190,00		4.288.958,64
Evaluación									
Monitoreo y Seguimiento del Programa.									



PROGRESS MONITORING REPORT

HO0202 - Middle Education and Labor Program
2011 1st period with closure up to (30-Sep-2011)

Inter-American Development Bank - IDB

Office of Strategic Planning and Development Effectiveness

Last Update: 14/09/2011

Description	Unit of Measure	Physical				Financial			
		Planned	Actual	Accumulated units	EOP units	Planned	Actual	Accumulated costs	EOP costs
TOTAL						6.391.500,96	1.215.914,52		17.675.639,86