





Summary Report

Basic Data		Available Funds (US\$)		Total Cost and Source	
Executing Agency (EA):	CORTE SUPREMA DE JUSTICIA				
Sector:	REFORM / MODERNIZATION OF THE STATE-MODERNIZATION & ADMINIST OF JUSTICE				
Loan Number(s):	1115/SF-HO	Current Approved Amount:	30.000.000,00	Original IDB:	30.000.000,00
Stage:	Approved	Disbursed Amount to Date:	28.844.212,33	Current IDB:	30.000.000,00
Operation Type:	INV - Investment	% Disbursed:	96,15	Pari-passu:	90,00
Related Operation(s):		Balance:	1.155.787,67	Co-Financing/Country:	3.350.000,00
Operation Subtype:	ESP - Specific Investment Operation			Original Estimate:	33.350.000,00
				Amortization Period (months):	354

Project Environmental and Social Impact Category	Reformulation	Validation
Project Environmental and Social Impact Category: C(R)	() Was the objective(s) of this project reformulated?	Validated by Division Chief: Sep 26, 2011 Validated by Country Representative: Sep 30, 2011



Accumulated Progress as of 2011



Outcomes

Outcome:	Marco Legal Fortalecido
Suppositions:	Leyes Aprobadas

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2010	2011	End of project
Propuestas de Ley socializadas	Leyes Aprobadas		2002	P	5,00		5,00
				A	5,00		
Propuestas de Ley presentadas al Congreso Nacional	Leyes Aprobadas		2002	P	5,00		5,00
				A	5,00		

Outcome:	Eficiencia y Transparencia del Sector Justicia mejorado
Suppositions:	Estadísticas

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2010	2011	End of project
Mora Judicial Penal	Porcentaje		2002	P		100,00	100,00
				A			
Mora Judicial Civil	Porcentaje		2011	P		100,00	100,00
				A			
Expedientes Digitales	Expendientes	20.000,00	2002	P		30.000,00	30.000,00
				A			
Oralidad de Proyectos	Porcentaje		2002	P		100,00	100,00
				A			

Outcome:	Calidad de la investigación criminal mejorada
Suppositions:	Estadísticas del Poder Judicial

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2010	2011	End of project
Tasa de evidencia recopilada	Porcentaje	9,00	2002	P		15,00	15,00
				A			
Capacidad instalada en la elaboración de autopcias	Autopcias	5,00	2002	P		9,00	9,00
				A			
Tiempo de respuesta en análisis de evidencia	días		2002	P			0,00
				A			
Tasa de resolución de homicidios	Porcentaje		2002	P			0,00
				A			

Outcome:	Acceso coordinado inter institucional en el territorio (Choluteca)establecido
-----------------	---

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2010	2011	End of project
Tiempo de procesamiento de casos.	Días		2002	P	1,00		1,00
				A	1,00		



PROGRESS MONITORING REPORT

HO0210 - Judicial System Modernization Stage II
2011 1st period with closure up to (30-Sep-2011)

Inter-American Development Bank - IDB

Office of Strategic Planning and Development Effectiveness
Last Update: 15/09/2011

Outcome:	Acceso al Sistema Judicial ampliado
-----------------	-------------------------------------

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2010	2011	End of project
Cobertura Geográfica	Ciudades		2002	P A		1,00	1,00

Outputs: Annual Physical and Financial Progress 2011

Description	Unit of Measure	Physical				Financial			
		Planned	Actual	Accumulated units	EOP units	Planned	Actual	Accumulated costs	EOP costs
Mejora de la profesionalidad y equidad en la investigación de casos penales.									
Propuesta de mejora de la profesionalización de la investigación implementada en casos específicos	Casos				15,00				849.337,00
Capacitaciones en investigación criminal (Ministerio Público) impartidas	Eventos				15,00		57.000,00		552.472,00
Edificios del Ministerio Público construidos	Edificios	3,00	3,00		3,00		1.023.109,00		5.678.993,00
Talleres de capacitación a la policía desarrollados.	Talleres				38,00				461.461,00
Secretaría de seguridad equipada	Lote de equipamiento	3,00	3,00		5,00				473.011,00
Coordinación interinstitucional.									
Campaña de Comunicación Implementada	Campaña	1,00	1,00		4,00		152.882,00		1.257.982,00
Centro Interinstitucional de Justicia funcionando.	Edificios	1,00			1,00	294.934,00	28.221,00		3.040.313,00
Sistema de Expediente Digital Interinstitucional	Sistema				1,00				6.216.331,00
Implementación de un proceso continuo y participativo de reforma legal.									
Ley del Consejo de la Judicatura y de la Carrera Judicial presentado al Congreso Nacional elaborada	Leyes				2,00				48.108,00
Ley orgánica del Poder Judicial presentada al Congreso Nacional	Ley				1,00				17.536,00
Reforma del Código Penal presentada al Congreso Nacional.	Código				1,00				46.884,00
Reforma del Código Procesal Civil presentada al Congreso Nacional.	Código				1,00				84.565,00
Mejoras en la protección por debido proceso, la eficiencia y la transparencia del Poder Judicial									
Sedes Judiciales y Juzgados de Paz construidos	Edificios	2,00	2,00		10,00	1.945.222,00	953.674,00		11.087.299,00
Reforma Penal implementada	Reforma				1,00				2.208.303,00
Gestión De Proyecto									
Gestión Financiera									
TOTAL						2.240.156,00	2.214.886,00		32.022.595,00