





Summary Report

Basic Data		Available Funds (US\$)		Total Cost and Source	
Executing Agency (EA):	CORTE SUPREMA DE JUSTICIA				
Sector:	REFORM / MODERNIZATION OF THE STATE-MODERNIZATION & ADMINIST OF JUSTICE				
Loan Number(s):	1723/OC-PR	Current Approved Amount:	6.305.000,00	Original IDB:	6.305.000,00
Stage:	Approved	Disbursed Amount to Date:	975.589,81	Current IDB:	6.305.000,00
Operation Type:	INV - Investment	% Disbursed:	15,47	Pari-passu:	72,00
Related Operation(s):	PR-T1020	Balance:	5.329.410,19	Co-Financing/Country:	2.513.000,00
Operation Subtype:	ESP - Specific Investment Operation			Original Estimate:	8.818.000,00
				Amortization Period (months):	228

Project Environmental and Social Impact Category		Reformulation	Validation	
Project Environmental and Social Impact Category:	C(R)	() Was the objective(s) of this project reformulated?	Validated by Division Chief:	Sep 26, 2011
			Validated by Country Representative:	Oct 20, 2011



Accumulated Progress as of 2011



Outcomes

Outcome:	Eficiencia operativa de la Corte Suprema de Justicia mejorada.
Suppositions:	Los productos y resultados del programa se implementan con la calidad requerida y dentro de los plazos establecidos.

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2010	2012	2013	2014	End of project
Juzgados de Primera Instancia, Tribunales de Apelación y Salas de la Corte Suprema de Justicia operan con Sistema de Gestión Jurisdiccional.	Porcentaje de Juzgados	42,00	2008	P A		50,00		60,00	70,00
Duración media de tiempos procesales en órganos judiciales dotados del Sistema de Gestión Jurisdiccional en el fuero Civil de Asunción.	Años	3,80	2008	P A		2,60	2,00		1,60
Stock de causas pendientes en despachos de órganos judiciales dotados del Sistema de Gestión Jurisdiccional.	Causas	29.982,00	2009	P A			23.985,00		23.985,00

Outcome:	Gestión del Sistema de Justicia mejorada.
Suppositions:	Instituciones del sector justicia dispuestas a colaborar en procesos conjuntos de selección de los agentes de justicia.

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2010	2012	2013	2014	End of project
Sistema de selección de ministros, jueces, fiscales y defensores públicos elaborado, informatizado y en uso por el Consejo de la Magistratura.	Sistema		2008	P A		1,00			1,00
Nuevo modelo de gestión académica instalado para la capacitación de los postulantes de la Escuela Judicial (EJ).	Modelo de gestión.		2008	P A		1,00			1,00

Outcome:	Acceso a la justicia mejorados.
Suppositions:	Poder legislativo aprueba leyes cuyos objetivos son mejorar la administración de justicia.

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2010	2012	2013	2014	End of project
Defensores públicos realizan su trabajo en el Sistema de Gestión de la Defensa Pública - SGDP.	Defensores		2008	P A			20,00		54,00
Defensores Públicos capacitados utilizan el Sistema de Gestión de la Defensa Pública SGDP.	Defensores		2008	P A			20,00	34,00	54,00
Juzgados de Paz disponen de Procedimientos de trabajos implementados (técnicas de conciliación y mediación - facilitadores judiciales).	Juzgados	25,00	2008	P A					190,00
Centros Penitenciarios pilotos utilizan de interconexión técnica para el enlace interinstitucional entre la Corte Suprema Justicia y el Ministerio de Justicia y Trabajo/Institutos Penales.	Centros P.		2008	P A					3,00

Outputs: Annual Physical and Financial Progress 2011

Description	Unit of Measure	Physical				Financial			
		Planned	Actual	Accumulated units	EOP units	Planned	Actual	Accumulated costs	EOP costs
Fortalecimiento del Desempeño Institucional.									
Sistema de Gestión Jurisdiccional de la Corte Suprema de Justicia implantado en Secretarías de Juzgados adicionales.	Sistemas	20,00			95,00	792.000,00	176.000,00		2.972.000,00
Módulos web del Sistema de Gestión Jurisdiccional actualizados.	Módulos	1,00			2,00	50.000,00			100.000,00
Marcos normativos impulsados.	Proyectos de Leyes	5,00			5,00	25.500,00	11.900,00		125.000,00
Unidad de Análisis de Estrategia (UAE) en operación.	Unidad				1,00	108.000,00			313.000,00
Inventario de procesos judiciales simplificables elaborados.	Inventario	1,00			1,00	198.000,00			1.874.000,00
Refuerzo de la independencia y apoyo a la Carrera Judicial.									
Marcos normativos impulsados.	Marcos				3,00	102.000,00			150.000,00
Sistema integral de capacitación para los agentes del sistema de justicia establecido y funcionando.	Sistema				1,00	40.000,00			200.000,00
Procesos de selección de ternas a cargo del Consejo de la Magistratura y la Corte Suprema de Justicia fortalecidos.	Procesos	15,00			30,00	65.000,00			179.000,00
Plan Estratégico de Capacitación de la Escuela Judicial con perspectiva transversal de género diseñado y consistente con el sistema integral de capacitación operando.	Plan	1,00			1,00	98.000,00	17.200,00		288.000,00
Carrera judicial fortalecida.	Carrera				1,00	70.000,00			70.000,00
Mejora en la asistencia jurídica y en el acceso a la Justicia.									
Plan Estratégico del Ministerio de la Defensa Pública (MDP) elaborado y aprobado en 2011	Plan	1,00			1,00	520.000,00	13.400,00		957.000,00
Gerencia del Proyecto.									
TOTAL						2.068.500,00	218.500,00		7.228.000,00