





Summary Report

Basic Data	Available Funds (US\$)	Total Cost and Source
Executing Agency (EA):	Autoridad de Recursos Acuáticos de Panamá	
Sector:	ENVIRONMENT AND NATURAL DISASTERS-WATER RESOURCE MANAGEMENT	
Loan Number(s):	1724/OC-PN	Current Approved Amount: 5.000.000,00
Stage:	Approved	Disbursed Amount to Date: 3.913.705,60
Operation Type:	INV - Investment	% Disbursed: 78,27
Related Operation(s):		Balance: 1.086.294,40
Operation Subtype:	SEF - Sector Facility	
		Original IDB: 5.000.000,00
		Current IDB: 5.000.000,00
		Pari-passu: 93,00
		Co-Financing/Country: 400.000,00
		Original Estimate: 5.400.000,00
		Amortization Period (months): 138

Project Environmental and Social Impact Category	Reformulation	Validation
Project Environmental and Social Impact Category: C(R)	() Was the objective(s) of this project reformulated?	Validated by Division Chief: Sep 7, 2011 Validated by Country Representative: Oct 13, 2011



Accumulated Progress as of 2011



Outcomes

Outcome:	Capacidad de gestión de la ARAP transformada de un manejo tradicional enfocado al sector pesquero hacia un manejo integrado de los recursos marinos costeros.
Suppositions:	La ARAP reconoce la importancia de sus recursos marinos y costeros y dispone de presupuesto para fortalecer las capacidades Institucionales de la Autoridad Marítima de Panamá para el Manejo Costero Integrado. Asimismo los usuarios dispuestos a pagar por los servicios prestados por la ARAP; y finalmente el personal de la ARAP se mantiene estable durante la ejecución del Proyecto.

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2008	2010	End of project
Generación de ingresos de la Dirección de Recursos Marinos y Costeros	US\$	950.000,00	2005	P A			1.045.000,00
ARAP participa en la revisión y seguimiento técnico a los Estudios de Impacto Ambiental relacionados al sector marino costero.	Porcentaje		2006	P A			100,00
ARAP que permita el acceso a información actualizada, confiable y procesada	Sistema		2006	P A			1,00

Outputs: Annual Physical and Financial Progress 2011

Description	Unit of Measure	Physical				Financial			
		Planned	Actual	Accumulated units	EOP units	Planned	Actual	Accumulated costs	EOP costs
Capacidad de gestión ambiental y generación de ingresos de ARAP se ha mejorado									
La Unidad Ambiental de ARAP cuenta con instrumentos técnicos para dar seguimiento a los EIA de proyectos en zonas marino costeras.	Guías Técnicas				3,00				150.000,00
La Unidad Ambiental de ARAP cuenta con equipamiento operativo básico para dar seguimiento a los EIA de proyectos en zonas marino costeras.	Unidad	1,00	1,00		1,00	951.000,00	436.000,00		1.940.000,00
Capacitación de funcionarios públicos y sociedad civil relacionados con el sector marino costero en guías técnicas sobre EIA .	personas				300,00				42.000,00
Marco orientador para el manejo costero integrado de Panamá									
La DGOMI cuenta con un sistema nacional de monitoreo, evaluación y difusión de MCI	Sistema	1,00			1,00	348.000,00	70.000,00		876.000,00
La DGOMI convoca anualmente a la instancia intersectorial de consulta a nivel nacional sobre el MCI	reunión	1,00	1,00		4,00				17.750,00
Capacitación a funcionarios de ARAP en MCI	Personas				100,00	22.000,00	57.080,00		150.000,00
Eventos de sensibilización sobre manejo costero integrado son actores locales	Evento				2,00		50.000,00		
Publicación de planes de acción para mamíferos marinos, tortugas, manglares y coralinos	Documento				1,00				
Reglamentación de los 200 mts de línea de lata marea	Documento				1,00	22.000,00			25.000,00
Capacidad de aplicar el MCI a nivel regional fortalecido									
Planes de manejo costero integral formulados	plan				4,00	99.000,00	84.000,00		651.000,00
Proyecto piloto correspondiente a cada plan de manejo costero integrado	Proyectos		1,00		4,00				50.000,00
Oficinas provinciales con recursos operativos correspondiente a dichos planes.	oficinas				5,00	36.000,00	94.000,00		746.000,00
Unidades de Conservación y Vigilancia para el seguimiento de PMC en DArien, Las Perlas y Bocas del Toro	Documento de creación				3,00	2.000,00	2.000,00		108.000,00
Gestión Administrativa									
TOTAL						1.480.000,00	793.080,00		4.755.750,00