





## Summary Report

| Basic Data             |   | Available Funds (US\$)    |               | Total Cost and Source         |               |
|------------------------|---|---------------------------|---------------|-------------------------------|---------------|
| Executing Agency (EA): | UNIDAD DE DESARROLLO MUNICIPAL (OPP)                                    |                           |               |                               |               |
| Sector:                | REFORM / MODERNIZATION OF THE STATE-DECENTRALIZATION & SUBNATIONAL GOVE |                           |               |                               |               |
| Loan Number(s):        | 1489/OC-UR  | Current Approved Amount:  | 60.000.000,00 | Original IDB:                 | 60.000.000,00 |
| Stage:                 | Approved  | Disbursed Amount to Date: | 58.144.136,11 | Current IDB:                  | 60.000.000,00 |
| Operation Type:        | INV - Investment  | % Disbursed:              | 96,91         | Pari-passu:                   | 80,00         |
| Related Operation(s):  | TC0110010   | Balance:                  | 1.855.863,89  | Co-Financing/Country:         | 15.000.000,00 |
| Operation Subtype:     | ESP - Specific Investment Operation                                     |                           |               | Original Estimate:            | 75.000.000,00 |
|                        |   |                           |               | Amortization Period (months): | 234           |

| Project Environmental and Social Impact Category       | Reformulation  | Validation  |
|--|--|---|
| Project Environmental and Social Impact Category: B(R) | ( ) Was the objective(s) of this project reformulated? | Validated by Division Chief: Sep 23, 2011<br>Validated by Country Representative: Oct 8, 2011 |



## Accumulated Progress as of 2011



## Outcomes

|                      |  |
|----------------------|--|
| <b>Outcome:</b>      | Capacidad de gobierno y gestión de los Gobiernos Departamentales (GDs) mejorada  |
| <b>Suppositions:</b> | Se cumple con los compromisos asumidos en los acuerdos de gestión entre gobierno nacional y gobiernos departamentales. |

| Indicator  | Unit of Measure | Baseline | Baseline Year |   | 2009  | 2010  | End of project |
|--|-----------------|----------|---------------|---|-------|-------|----------------|
| Departamentos con criterios contables y financieros homogeneizados con el Gobierno Nacional  | Departamentos   |          | 2003          | P | 18,00 | 18,00 | 18,00          |
|  |                 |          |               | A | 18,00 | 18,00 |                |
| Departamentos que entregan información financiera semestral                                  | Departamento    |          | 2003          | P | 18,00 | 18,00 | 18,00          |
|  |                 |          |               | A | 18,00 | 18,00 |                |
| Departamentos que difunden información al ciudadano en sus páginas web                       | Departametno    |          | 2003          | P | 18,00 | 18,00 | 18,00          |
|  |                 |          |               | A | 18,00 | 18,00 |                |
| Departamentos en los que mejora la satisfacción de la población con la gestión departamental | Departamentos   |          | 2003          | P | 13,00 | 13,00 | 15,00          |
|  |                 |          |               | A | 9,00  | 9,00  |                |

|                      |   |
|----------------------|---|
| <b>Outcome:</b>      | Necesidades de inversión en áreas de responsabilidad departamental atendidas.           |
| <b>Suppositions:</b> | No existen grandes variaciones en los costos de la construcción ni en el tipo de cambio |

| Indicator  | Unit of Measure | Baseline | Baseline Year |   | 2009  | 2010  | End of project |
|--|-----------------|----------|---------------|---|-------|-------|----------------|
| TIRE promedio ponderada de los proyotos de inversión mayor que la del PGDM III | %               | 19,79    | 2003          | P | 19,80 | 19,80 | 19,80          |
|  |                 |          |               | A | 21,60 | 21,60 |                |

## Outputs: Annual Physical and Financial Progress 2011

| Description   | Unit of Measure | Physical |        |                   |           | Financial           |                     |                   |                      |
|---|-----------------|----------|--------|-------------------|-----------|---------------------|---------------------|-------------------|----------------------|
|   |                 | Planned  | Actual | Accumulated units | EOP units | Planned             | Actual              | Accumulated costs | EOP costs            |
| <b>Desarrollo del Sector</b>  |                 |          |        |                   |           |                     |                     |                   |                      |
| Estudios o propuestas en áreas tales como el financiamiento y transferencias, la reglamentación del Fondo de Desarrollo del Interior, la ley orgánica, reglamentación de empresas mixtas, asociaciones entre Departamentos e instrumentos de coordinación / | Estudios        |          |        |                   | 5,00      |                     |                     |                   | 350.000,00           |
| Reglamentación sobre estructura y funcionamiento del congreso de intendentes discutida y congreso de intendentes fortalecido  | Propuesta       |          | 1,00   |                   | 1,00      |                     |                     |                   | 190.000,00           |
| Políticas de apoyo a la descentralización implementadas.  | Política        | 1,00     | 1,00   |                   | 1,00      |                     | 135.925,00          |                   | 440.000,00           |
| <b>Fortalecimiento de la Gestión Departamental</b>  |                 |          |        |                   |           |                     |                     |                   |                      |
| Planes de Gestión Departamentales implementados   | Planes          |          |        |                   | 18,00     | 1.432.000,00        | 465.723,00          |                   | 10.680.000,00        |
| Proyectos formulados a nivel ejecutivo  | Proyectos       | 4,00     |        |                   | 77,00     | 239.000,00          |                     |                   | 310.000,00           |
| <b>Inversiones departamentales y regionales</b>   |                 |          |        |                   |           |                     |                     |                   |                      |
| Proyectos de inversión financiados en los 18 departamentos  | Proyectos       |          |        |                   | 56,00     | 4.773.000,00        | 3.518.841,00        |                   | 54.800.000,00        |
| <b>Administración del programa y costos financieros</b>   |                 |          |        |                   |           |                     |                     |                   |                      |
| <b>TOTAL</b>  |                 |          |        |                   |           | <b>6.444.000,00</b> | <b>4.120.489,00</b> |                   | <b>66.770.000,00</b> |