





## Relatório Resumido

Dados Gerais	Fundos Disponíveis (US\$)	Custo Total e Fonte
Executor: INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS APLICASAS		
Sector: REFORM / MODERNIZATION OF THE STATE-PLANNING AND STATE REFORM		
Número da Operação: 1841/OC-BR	Atual: 7.150.000,00	Original BID: 7.150.000,00
Estágio: Approved	Desembolsado: 1.628.926,19	Corrente BID: 7.150.000,00
Tipo Operação: INV - Investimento	% Desembolsado: 22,78	Pari-passu: 81,00
Operação Relacionada:	Saldo: 5.521.073,81	Cofinanciamento/País: 1.650.000,00
Subtipo de Operação: TCR - Technical Cooperation Loan		Original Estimado: 8.800.000,00
		Período de Amortização (meses): 174

Categoria do impacto social	Reformulação	Validação
Categoria do impacto social: Nenhum	( ) Os objetivos do projeto foram reformulados?	Validado pelo Chefe de Divisão: 22-abr-2012 Validado pelo Representante do País: 22-abr-2012



## Progresso Acumulado até 2011



## Resultados

<b>Resultado:</b>	Proyectos que fortalezcan la capacidad de investigación, la formulación, el acompañamiento y la evaluación de las políticas públicas desarrollados.
-------------------	---

Indicador	Unidade Medida	Linha Base	Ano Linha Base		2014	Final do Projeto
Proyectos estructuradores realizados y publicados	Proyectos		2009	P A	25.00	25,00

<b>Resultado:</b>	Cooperación con investigadores y entidades nacionales e internacionales fortalecidos
-------------------	--

Indicador	Unidade Medida	Linha Base	Ano Linha Base		2014	Final do Projeto
Número de estudios realizados en coautoría o orientados.	Estudios		2009	P A	20.00	20,00

<b>Resultado:</b>	Desempeño del programa conforme a lo planeado y con buena ejecución tanto financiera como de consecución de los objetivos del programa
-------------------	--

## Produtos: Progresso Físico e Financeiro Anual 2011

Descrição	Unidade de medida	Físico				Financeiro			
		Planejado	Atual	Unidades Acumuladas	Unidades FDP	Planejado	Atual	Custos Acumulados	Custos FDP
Desarrollo de Proyectos Estructuradores									
Ampliación del Proyecto Brasil: El Estado de una Nacion	Proyectos realizados				2,00				1.507.500,00
Concepción y ejecución de otros proyectos estructuradores	Proyectos	5,00	2,00		27,00	875.550,00	148.384,00		3.502.200,00
Cooperación e intercambio nacional e internacional									
Intercambio de investigadores visitantes y especialistas.	Intercambios	2,00			10,00	25.000,00			476.548,62
Participacion de técnicos en congresos y eventos científicos	Tecnicos	5,00			20,00	20.000,00			92.862,00
Apoyo a la ejecución del Foro Nacional	Evento	1,00	2,00		5,00	189.281,09	270.870,87		757.124,38
Desarrollo institucional									
Plan de Desenvolvimento Institucional implantado	Modelo				1,00	50.000,00			180.195,00
Programa de Desarrollo de Competencias en conformidad con la planificación estrategica de IPEA	Programa				1,00	13.075,00	32.383,22		313.075,00
Nuevo Modelo de Gestion del Conocimiento	Modelo				1,00	30.000,00			179.550,00
Nuevo Modelo de Gestion de Proyectos de Investigacion	Modelo				1,00	20.000,00	309.606,65		218.750,00
Modelo de gestión de la tecnología de información (TI) y adquisición de equipos y software para la modernización del aparato tecnológico	Modelo				1,00	200.000,00			539.430,00
Modelo de Comunicación y Disseminación de la Producción para el gran público	Modelo				1,00	20.000,00			88.750,00
Administración general y gastos indirectos									
TOTAL						1.442.906,09	761.244,74		7.855.985,00