

## Relatório Resumido

### Dados Gerais

Executor:	Ministerio de Transporte
Setor:	TRANSPORTATION-SECONDARY ROADS
Número da Operação:	1963/OC-CO
Estágio:	Approved
Tipo Operação:	INV - Investimento
Operação Relacionada:	
Subtipo de Operação:	ESP - Specific Investment Operation

### Fundos Disponíveis (US\$)

Atual:	10.000.000,00
Desembolsado:	8.164.622,89
% Desembolsado:	81,65
Saldo:	1.835.377,11

### Custo Total e Fonte

Original BID:	10.000.000,00
Corrente BID:	10.000.000,00
Pari-passu:	83,00
Cofinanciamento/País:	2.000.000,00
Original Estimado:	12.000.000,00
Período de Amortização (meses):	246

### Categoria do impacto social




Categoria do impacto social: Nenhum

### Reformulação


( ) Os objetivos do projeto foram reformulados?

### Validação

Validado pelo Chefe de Divisão: 23-abr-2012  
Validado pelo Representante do País: 24-abr-2012



## Progresso Acumulado até 2011



## Resultados

<b>Resultado:</b>	Asistir al Ministerio de Transporte en el desarrollo de las herramientas técnicas e institucionales de gestión de la red vial secundaria
<b>Suposições:</b>	i) se mantiene la voluntad política para continuar y profundizar el proceso de expansión y mejora de la infraestructura física departamental ii) El GdC y los GD ven al Programa como una herramienta útil para la gestión vial

Indicador	Unidade Medida	Linha Base	Ano Linha Base		2009	2010	2011	2012	Final do Projeto
Departamentos que trabajan con el apoyo del MT en la mejora de la gestión vial a su cargo	Departamentos		2008	P A		22.00	31.00		22,00

## Produtos: Progresso Físico e Financeiro Anual 2011

Descrição	Unidade de medida	Físico				Financeiro			
		Planejado	Atual	Unidades Acumuladas	Unidades FDP	Planejado	Atual	Custos Acumulados	Custos FDP
<b>Marco técnico y Normativo</b>									
Publicaciones del Marco normativo y técnico de inversión y gestión en la red vial (Planes viales departamentales actualizados y publicados)	Publicaciones		3,00		12,00				300.000,00
<b>Apoyo al Grupo Interno de Trabajo</b>									
Integrantes del Grupo de Trabajo (no menos de 10), de los cuales la mitad están dedicados a acompañar y fortalecer la labor vial departamental	Integrantes		10,00		10,00		1.106.096,78		1.886.000,00
Equipamiento adecuado para la labor del grupo de trabajo.	%		100,00		100,00		389.352,39		500.000,00
<b>Acompañamiento a la gestión vial departamental</b>									
Departamentos cuentan con inventarios viales departamentales levantados y digitalizados	Departamento s		31,00		22,00		3.305.310,20		3.610.000,00
Departamentos han incorporado modernos sistemas de gestión vial	Departamento s		27,00		22,00				
Departamentos cuentan con los medios y conocimientos para mantener actualizados sus planes viales departamentales	Departamento s		22,00		22,00				
<b>Diseños viales</b>									
Departamentos que cuentan con diseños de ingeniería final de los proyectos priorizados de vías secundarias en PVR y cuentan con los recursos para su implementación a través del crédito o con recursos propios.	Departamento s		17,00		21,00		2.970.635,95		5.504.000,00
<b>Gastos Administrativos</b>									
<b>TOTAL</b>							<b>7.771.395,32</b>		<b>11.800.000,00</b>