





Relatório Resumido

Dados Gerais	Fundos Disponíveis (US\$)	Custo Total e Fonte
Executor: MINISTRY OF TRADE AND INDUSTRY		
Sector: TRADE-TRADE ADJUSTMENT ASSISTANCE		
Número da Operação: 1710/OC-SU	Atual: 3.300.000,00	Original BID: 4.000.000,00
Estágio: Approved	Desembolsado: 3.127.011,58	Corrente BID: 3.300.000,00
Tipo Operação: INV - Investimento	% Desembolsado: 94,76	Pari-passu: 91,00
Operação Relacionada:	Saldo: 172.988,42	Cofinanciamento/País: 400.000,00
Subtipo de Operação: SEF - Sector Facility		Original Estimado: 4.400.000,00
		Período de Amortização (meses): 192

Categoria do impacto social	Reformulação	Validação
Categoria do impacto social: C(R)	() Os objetivos do projeto foram reformulados?	Validado pelo Chefe de Divisão: 26-abr-2012 Validado pelo Representante do País: 30-abr-2012



Progresso Acumulado até 2011



Resultados

Resultado:	The country's technical and institutional capacity to formulate, negotiate and implement trade policy strengthened.
Observações:	Suriname is member of CARICOMs Single Market, and thus the ability to negotiate and implement is limited by the regional integration processs and institutions, specially during negotiation of new agreements

Indicador	Unidade Medida	Linha Base	Ano Linha Base		2007	2009	Final do Projeto
Officials trained.	officials		2005	P		65.00	150,00
				A		45.00	
Officials from MTI (Ministry of Trade and Industry), MOA (Ministry of Agriculture) , IPB (Intellectual property Bureau)and SB (Standards Bureau), using IT systems to manage and analyze trade related information	Officials		2005	P		60.00	500,00
				A		60.00	

Resultado:	The country's technical and institutional capacity to enforce protection of intellectual property rights strengthened
Suposições:	Government financial support to Intellectual Property Bureau is maintained and increased.

Indicador	Unidade Medida	Linha Base	Ano Linha Base		2007	2009	Final do Projeto
Protection of IPRs (Intellectual Property Rights)	Annual cases		2005	P			15,00
				A			

Produtos: Progresso Físico e Financeiro Anual 2011

Descrição	Unidade de medida	Físico				Financeiro			
		Planejado	Atual	Unidades Acumuladas	Unidades FDP	Planejado	Atual	Custos Acumulados	Custos FDP
Organization and coordination of trade policy making									
MTI adopts new institutional structure and formulates trade policy in accordance with regional integration and new trade agreements	Agreements		1,00		1,00	311.968,00	96.838,00		834.468,97
Information and communication system									
Information and communication system operational at MTI and MOA	Systems		1,00		1,00	596.012,00	157.976,00		1.087.678,51
Capacity building in Trade									
MTI and Trade sector institutions personnel get technical training	Officials and Entrepreneurs		125,00		150,00	328.494,00	49.870,00		343.028,00
Sector specific support									
Sector institutions (MOA and IPB) get information systems to implement trade policy	Officials and Entrepreneurs		1,00		2,00	715.607,00	616.598,00		801.077,86
Administration									
TOTAL						1.952.081,00	921.282,00		3.066.253,34