





Rapport Résumé


Données Générales		Fonds Disponibles (US\$)		Coût Total et Source de Financement	
Agence d' Exécution (EA):	CASA CIVIL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DE BRASIL				
Secteur:	REFORM / MODERNIZATION OF THE STATE-ETHICS IN PUBLIC MANAGEMENT				
Numéro(s) de Prêt(s):	1811/OC-BR	Montant Courant Approuvé:	3.850.000,00	Initial BID:	3.850.000,00
Étape:	Approved	Montant Décaissé à ce Jour:	2.192.033,36	Courant BID:	3.850.000,00
Type d' Opération:	INV - Investissement	% Décaissé:	56,94	Pari Passu:	57,00
Opération(s) Connexe(s):		Solde:	1.657.966,64	Cofinancement/Pays:	2.850.000,00
Sous-Type de l'Opération:	SEF - Sector Facility			Estimation Initiale:	6.700.000,00
				Période d'Amortissement (mois):	186

Catégorie d'Impact Environnemental et Social du Projet	Reformulation	Validation
Catégorie d'Impact Environnemental et Social du Projet: C(R)	() Les objectifs du projet ont-ils été reformulés?	Validé par le Chef de Division: 22-abr-2012 Validé par le Représentant: 22-abr-2012



Progrès Cumulé à 2011





Résultats

Résultat:	Calidad de la regulación sectorial realizada por las agencias del Gobierno Federal mejorada.
Observações:	Em decorrência do Programa, 4 agências reguladoras federais (entre 10) estão implantando análise de impacto regulatório.

Indicateur	Unité de Mesure	Ligne de Base	Année Ligne de Base		2007	2008	2009	2010	2011	Acumulado 2012 - 2013	Fin du Projet
Índice Global de Competitividade - Pilar Institucional	Índice	3.38	2006	P				3.72	3.72	7.44	3,72
				A			3.50	3.58			
Índice Geral de Competitividade - Pilar Infra-estrutura	Índice	3.20	2006	P				3.46	3.46	6.92	3,45
				A			3.50	4.02			
Subíndice de Autonomia e Transparência	Subíndice	0.19	2006	P				0.35	0.35	0.70	0,35
				A			0.26	0.25			

Produites: Progrès Physique et Financier Annuel 2011

Description	Unité de Mesure	Physique				Financier			
		Planifié	Réel	Unités Cumulées	Unités FDP	Planifié	Réel	Coûts Cumulées	Coûts FDP
Fortalecimento da Capacidade de Formulação e Análise de Políticas									
Funcionários dos Ministerios capacitados em formulação e análise de políticas	funcionarios	1.000,00	1.034,00		1.000,00	500.000,00			60.000,00
Diagnóstico dos processos de formulação e análise de políticas públicas em mercados regulados formulado	Diagnóstico	1,00			1,00	200.000,00			51.000,00
Sistema de monitoria e avaliação de políticas públicas em mercados regulados desenvolvido	Sistema	1,00			1,00				36.000,00
Melhoria da Coordenação e Alinhamento entre Políticas Setoriais e Processo Regulatório									
Proposta de Unidade de Coordenação de assuntos regulatórios elaborada	Proposta	1,00			1,00	100.000,00	61.808,00		61.808,00
Proposta de instância colegiada independente de assessoramento ao Poder Executivo em temas regulatórios elaborada	Proposta	1,00			1,00	100.000,00			
Rede governamental de melhoria regulatória desenhada	Rede	1,00			1,00	201.000,00			353.099,00
Proposta de implantação da Análise de Impacto Regulatório (AIR) elaborada	Proposta	1,00			1,00	100.000,00			100.365,00
Eventos de capacitação de funcionários das agências e Ministerios sobre instrumentos de gestão realizados	eventos de capacitação	1,00	3,00		5,00	780.000,00	583.306,00		3.166.728,00
Instrumentos de gestão que apoiem acordos sobre objetivos das políticas setoriais, o desempenho das agências e a garantia de recursos desenhados	Instrumentos	1,00	18,00		1,00	100.000,00			86.000,00
Fortalecimento da Autonomia, Transparência e Desempenho das Agências Reguladoras									
Programa de capacitação de funcionarios em Análise de Impacto Regulatório realizado	Programa		5,00		1,00		202.395,00		1.224.395,00
Sistema de seleção da alta gerência das agências reguladoras baseado em requisitos implementado	Sistema				1,00				57.000,00
Mapa de risco para prevenção de irregularidades e tratamento de conflito de interesse desenhado	Mapa de risco				1,00				75.000,00
Programas de capacitação em processos administrativos e gestão por resultados realizados	programa	1,00	1,00		4,00	505.000,00			452.917,00

RAPPORT DE SUIVI

BR-L1047 - Strengthening of Institutional Capacity for Regulatory Management
2011 2e período con cierre al (31-mars-2012)

Banque Interaméricaine de Développement - BID

Bureau de la planification stratégique et de l'efficacité du développement
Dernière Mise à Jour: 09/04/2012

Description	Unité de Mesure	Physique				Financier			
		Planifié	Réel	Unités Cumulées	Unités FDP	Planifié	Réel	Coûts Cumulées	Coûts FDP
Cursos sobre Gestão Pública e Regulação realizados	Cursos		19,00		6,00		139.000,00		355.688,00
Apoio aos Mecanismos para o exercício do Controle Social									
Campanha de comunicação institucional de educação em regulação realizada	Campanha				1,00				48.715,00
Diagnóstico das capacidades institucionais dos PROCONs estaduais formulado	Diagnóstico				1,00				59.000,00
Estudo sobre Indicadores do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor elaborado	estudo	1,00	1,00		2,00		59.064,00		109.064,00
Eventos de capacitação das Ouvidorias realizados	evento				3,00				120.000,00
Eventos de capacitação de funcionarios de entidades públicas de defesa do consumidor realizados	eventos de capacitação		1,00		3,00		36.499,04		36.499,00
Eventos de capacitação de funcionarios das agencias em temas de trasnparencia, orestação de contas e participação social	evento de capacitação				2,00				51.722,00
Administração e Custos Financeiros									
Relatório de Monitoria e Avaliação	relatório	1,00	1,00		2,00	50.000,00	24.664,00		195.000,00
TOTAL						2.636.000,00	1.106.736,04		6.700.000,00